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Atualmente, o crescente nível de Qualidade requerido provocou nas filosofias de gestão empresarial o 
interesse na busca pela eficiência de processos e a necessidade de uma melhoria contínua no 
desempenho, procurando assim responder de forma ativa e destacada aos desafios da competitividade.  
Neste sentido, surgem mecanismos de controlo baseados em Sistemas de Gestão da Qualidade, que 
pretendem otimizar o desempenho das empresas, melhorando assim os seus resultados. No setor da 
Construção Civil e no âmbito da Gestão da Qualidade e eficiência de processos associados à mão de 
obra de betão armado, revela-se essencial o conhecimento interno das capacidades e níveis de 
desempenho das organizações, bem como a procura pela mitigação da ocorrência de falhas operacionais 
afetas à sua produtividade.  
Foram assim recolhidos dados de produtividade retirados ao longo do período de execução de uma 
empreitada, assim como foram obtidos registos de falhas nas atividades operacionais. Através dos dados 
recolhidos, foi possível determinar o rendimento associado a cada tarefa realizada em obra e 
posteriormente criar Fichas de Controlo de Equipas, baseadas nos resultados obtidos, com o objetivo de 
otimizar o desempenho das atividades. Paralelamente, foram também criadas Fichas de Controlo de 
Falhas, baseadas na metodologia FMEA, de forma a reduzir a sua probabilidade de ocorrência. 
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Currently, the increasing level of Quality required caused in business management philosophies the 
concern to search for process efficiency, and the need for continuous improvement in performance, 
therefore seeking to respond actively and highlighted to the challenges of competitiveness. 
In this way, control mechanisms emerge based on quality management systems, which aim to optimize 
the company’s performance. In the field of Construction, and within the quality management and 
efficiency of processes associated with the hand labor of reinforced concrete, seems essential the 
knowledge of internal capabilities and performance levels of the organizations, as well as the demand 
for the mitigation of the occurrence of operational failures regarding productivity. 
That said, productivity data were collected taken over the implementation period of a contract, as well 
as fault records in operating activities. Through the data collected, it was possible to determine the 
productivity associated to each task performed at work and then create Team Control Sheets, based on 
the results obtained, in order to optimize the performance of activities. At the same time, Failure Control 
Sheets were also created, based on the FMEA methodology, in order to reduce their occurrence 
probability. 
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1.1. ENQUADRAMENTO E PROBLEMÁTICA 
Ao longo dos últimos anos a crescente globalização dos serviços de Engenharia Civil aumentou de forma 
significativa os níveis de competitividade deste sector. Considerando as diversas especialidades e 
intervenientes presentes na atividade da Construção Civil, tornou-se evidente a necessidade de 
intervenção de entidades e mecanismos capazes de melhorar o seu desempenho. 
De forma a sobreviver num meio comercial, uma empresa deve procurar aumentar a produtividade 
reduzindo os custos e aumentando as receitas. Contudo, este processo deve ser efetuado sem nunca 
reduzir a qualidade do produto. A sinergia destes aspetos remete-nos para o conceito de eficiência. 
 
Linhas Fundamentais para a eficiência: 
 Pensa, decide e planeia o que vais fazer – os problemas não são encarados como impeditivos 
de se atingir os objetivos, são sim olhados como desafios a enfrentar e procurar ultrapassar;  
 Faz exatamente o que decidiste - se a estratégia foi bem pensada, imaginada, antecipada, então 
devemos fazer o que dissemos que íamos fazer; 
 Regista o que fizeste e como – precisamos de registar o modo como trabalhámos, o que 
fizemos, os resultados que se obtiveram, de forma a poder reanalisar o processo, avaliar a sua 
eficiência, e alterar o que não funciona. [1] 
 
Numa empresa de Engenharia Civil, a eficiência nos processos é um aspeto de extrema relevância devido 
à forte concorrência presente na área. A medição e análise do desempenho são então operações 
importantes na compreensão e posterior correção/eliminação de problemas operacionais. 
No entanto, não é relevante possuir um excelente sistema de análise e controlo se o mecanismo não 
estiver “bem oleado”, isto é, se as pessoas que constituem todo o processo de gestão e operação da 
empresa não entenderem os seus objetivos e se sentirem desmotivadas. De forma a atingir a eficácia 
exigida pelas organizações é então de extrema importância que todo o sistema de recursos humanos 
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1.2. MOTIVAÇÃO, ÂMBITO E OBJETIVOS 
Os encargos relacionados com mão de obra representam uma percentagem bastante elevada 
relativamente ao gasto total de uma obra de construção. Sabe-se também que neste tipo de indústria, 
muito devido ao seu carácter temporal, a mão-de-obra é muito variada e flutuante, logo altamente 
instável. Torna-se então bastante evidente o cuidado no estudo das suas necessidades ao longo das 
diversas fases de trabalho, tal como o seu controlo permanente. A figura 1 apresenta um gráfico sumário 
dos custos diretos na execução de uma obra, sendo possível constatar que os encargos com a mão-de-
obra são consideravelmente superiores aos encargos afetos aos materiais e equipamento, apresentando 











Fig. 1 – Custos diretos de uma obra [adaptado de [2]] 
 
A realidade moderna da construção civil remete as empresas do setor para novos paradigmas na 
organização do trabalho, aferindo-lhes um caráter mais específico. O recurso à subcontratação na 
construção civil é algo presente e recorrente, e permite que cada organização se torne mais específica 
numa determinada área, otimizando assim o conjunto das operações e reduzindo os custos globais.  
O entendimento entre as empresas contratantes e contratadas é o principal foco para um correta relação 
de trabalho, isto é, a empresa contratada deve perceber e cumprir os objetivos, regulamentos e 
disposições que lhe são apresentadas, assim como a empresa contratante deve fornecer todos meios e 
informação necessários para que as empresas contratadas possam conformar o seu trabalho às normas e 
metas requeridas. 
Foi possível ao autor, ao longo de um ano, adquirir experiência profissional na área da Engenharia Civil 
ao coordenar uma subempreitada de mão de obra na Bélgica. A constante interação com os diferentes 
intervenientes, os métodos construtivos, as operações de logística, os concursos, as orçamentações, os 
planos de gestão, entre outros, sensibilizaram o autor para a necessidade de uma elevada eficiência nos 
prazos, custos e qualidade de construção de forma a satisfazer as exigências do Cliente – figura 2. 
Custos diretos
Materiais Máquinas Mão‐de‐obra: Manobradores Mão‐de‐obra: Execução









Fig. 2 – Pirâmide de satisfação do Cliente. 
 
Este trabalho tem então como principal objetivo a criação de mecanismos que permita ao utilizador 
realizar operações de Controlo a equipas de mão-de-obra de betão armado de forma mais eficiente, isto 
é, diminuindo a sua margem de erro.  
Para a criação de tal mecanismo, foram recolhidos pelo autor ao longo do período de execução de uma 
obra valores de duração de tarefas e quantidades que permitiram obter o rendimento respetivo a cada 
tarefa. Foram também recolhidos e analisadas os Modos de Falha e respetivos efeitos, ocorridos ao longo 
da obra. 
Por fim, e com base nos valores de rendimentos de mão-de-obra obtidos e registos de imponderáveis, 
foram criadas listas de controlo – Fichas de Controlo de Equipas (FCE) e Fichas de Controlo de Falhas 
(FCF) – de forma a otimizar o desempenho da empreitada e reduzir a probabilidade de ocorrência de 
falhas.   
 
1.3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
A realização desta dissertação foi assente em pesquisa bibliográfica com destaque para temáticas 
relacionadas com gestão de pessoas, qualidade, análise de risco e betão armado em edifícios. O contacto 
diário e prolongado com obra, tal como a constante interação com profissionais da área permitiu ao autor 
uma melhor compreensão de vários tópicos presentes neste trabalho. 
A Metodologia de Investigação adotada no desenvolvimento prático desta dissertação foi uma 
Metodologia Quantitativa, que tomou como base as seguintes Técnicas Interpretativas: 
 Trabalho de Campo - Observação direta do autor e acompanhamento do objeto de estudo no 
seu contexto original. 
 Estudos de Caso - Coleção de dados detalhada sobre um fenómeno específico escolhido e bem 
definido. [3] 
 
1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
O presente trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos.  
 Capítulo 1 – Introdução - Constitui uma breve exposição do tema bem como as motivações, 
âmbitos, objetivos e a metodologia que o autor considerou para a execução deste trabalho. 
 Capítulo 2 – Síntese de conceitos – Neste capítulo é efetuado um estudo, são apresentadas as 
principais referências utilizadas para a elaboração deste trabalho, focando temas como a 
Qualidade, metodologias de análise de risco e gestão de recursos humanos. 
Qualidade
Prazos Custos
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 Capítulo 3 – O Betão Armado - Conhecimento tecnológico - Este capítulo contém as 
informações tecnológicas dos diferentes componentes utilizados na execução de Betão armado, 
bem como uma referência e recolha de dados de rendimentos de mão-de-obra de betão armado. 
 Capítulo 4 – Caso de estudo – Aqui são descritos os métodos de recolha de dados durante o 
acompanhamento de obra, os respetivos resultados, assim como uma breve apresentação da 
empresa e obra em estudo. 
 Capítulo 5 – Fichas de Controlo de Equipas e de Controlo de Falhas e Imponderáveis – O 
capítulo 5 apresenta a estrutura idealizada pelo autor como proposta de fichas de controlo.  
 Capítulo 6 – Conclusões - Finalmente no capítulo 7, serão apresentadas as conclusões retiradas 

















2.1.1. QUALIDADE E GESTÃO DA QUALIDADE 
Qualidade, proveniente do latim da palavra “qualitatem”, é um conceito multifacetado e abrangente 
para o qual existem inúmeras definições. Tentando aferir um sentido mais geral e amplo ao conceito, 
qualidade é, segundo o British Standard BS4778 [1] [4] “o conjunto de propriedades e características 
de um produto ou serviço relacionadas com a sua capacidade de satisfazer exigências expressas ou 
implícitas”.  
No campo das ciências técnicas, mais concretamente das engenharias, é possível definir o conceito de 
qualidade como a capacidade de atingir um objetivo, previamente definido, sabendo que foi satisfeito o 
método adotado durante a operação e posteriormente avaliado, obtendo assim um ciclo de melhoria. [5] 
Philip B. Crosby, reconhecido empresário e “guru” da gestão da qualidade, acredita que Qualidade está 
associada essencialmente à prevenção, devendo ser definida em termos quantitativos para que seja 
possível à empresa agir com base em metas palpáveis.  
Para Crosby, a Qualidade está associada e deve ser gerida segundo seis conceitos fundamentais: “zero 
defeitos”, “fazer certo à primeira”, “os quatro absolutos da qualidade”, “o processo de prevenção”, 
“a vacina da qualidade” e “os 6 C’s”. Os dois primeiros conceitos estão interligados e não subentendem 
que o produto ou serviço deva ser perfeito, mas compreendem que a organização ou empresa deve 
procurar o seu nível de excelência, e afirmar o seu compromisso com a qualidade.  
Os 4 absolutos: 
 A prevenção como linha condutora; 
 Avaliar e atribuir recursos com base nos custos de qualidade; 
 O conceito “zero defeitos” como filosofia de trabalho; 
 Correta articulação entre conformidade com as especificações e o nível pretendido de qualidade 
A busca pela eliminação de problemas, segundo Crosby, deve ser alcançada através do exaustivo uso da 
prevenção, aplicando assim anticorpos às operações (“a vacina da qualidade”) e, consequentemente, 
otimizando o processo produtivo de forma contínua. A gestão de topo de uma organização deve ser 
responsável pela aplicação deste conceito e basear-se em ações como a determinação, formação e 
implementação. 
Por fim, “os 6 C’s” representam e evolução comportamental de uma organização na busca pela 
Qualidade: 
 Compreensão do significado de qualidade; 
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 Compromisso dos órgãos de gestão na definição clara das políticas de qualidade; 
 Competência, fruto do plano de formação crítico para a implementação do método de melhoria 
da qualidade; 
 Comunicação, partilha de informação e cultura corporativa; 
 Correção, fundamentada na prevenção e desempenho; 
 Continuação, demonstrando o caracter intrínseco presente na organização do processo de 
melhoria da qualidade. [6] [7] 
Um aspeto muito importante na busca pela excelência global de uma organização é a necessidade de 
criar no espírito de todos os colaboradores a ideia de que a qualidade individual de cada um no seu posto 
de trabalho representa, em suma, a qualidade da organização como um todo, isto é, não atingimos a 
qualidade global ao deixar passar erros provenientes dos desempenhos individuais. No quadro 1 são 
apresentados os oito princípios básicos de Gestão da Qualidade. [8] 
 
Quadro 1 – Princípios de Gestão da Qualidade. [9] 
Focalização no Cliente 
Dependendo as organizações dos seus clientes, 
estas devem procurar compreender as suas 
necessidades e tentar exceder as suas 
espectativas 
Liderança 
Um bom líder deve procurar obter a envolvência 
total e confiança das pessoas através da 
manutenção de um ambiente interno motivador 
Envolvimento das pessoas 
As pessoas são o bem mais valioso de uma 
organização, o seu envolvimento permite o 
correto uso e aproveitamento de aptidões   
Abordagem dos processos 
A gestão por processos das atividades e 
recursos associados aumenta a eficiência obtida 
nos resultados  
Abordagem da gestão como um sistema 
A gestão dos processos como um sistema e de 
forma inter-relacionada contribui para o aumento 
da eficácia da organização 
Melhoria contínua O processo de avaliação do desempenho global da organização deve ter um caracter sistemático
Abordagem factual 
A eficácia das decisões tomadas pela 
organização é incrementada se for baseada na 
interpretação e análise de factos, 
acontecimentos, dados e informações 
Relações com fornecedores 
As condições criadas na troca de serviços devem 
ser mutuamente benéficas, permitindo assim a 
ambas as partes interessadas criar valor 
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2.1.2. SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE  
A presente consciencialização e respetiva expectativa para a qualidade de um produto ou serviço por 
parte do cliente, tal como os elevados níveis competitivos associados aos diferentes mercados, impõem 
nas organizações a necessidade da adoção de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) de forma a 
incrementar a sua eficiência e desempenho.  
Entende-se então Sistema de Gestão da Qualidade como uma ferramenta integrada numa organização 
que executa operações de controlo, padronização e medição de eficácia com o objetivo da busca pela 
melhoria contínua de processos e consequente satisfação do cliente. Este sistema de gestão 
organizacional é aplicável independentemente do tipo, setor de atividade ou dimensão da organização e 
poderá ser certificado pelas respetivas entidades com base nos princípios estabelecidos na norma NP 
EN ISO 9001:2015.   
A norma ISO 9001 tem a sua metodologia organizada através do ciclo PDCA (inicialmente conhecido 
como espiral de Demig) – Plan, Do, Check, Action – desenvolvido por Walter A. Stewart, na década de 
20, tornando-se no entanto popular em 1950 através do Dr. W. Edwards Deming. [9] [10]  
O ciclo PDCA é então uma ferramenta de gestão muito utilizada que está dividida em 4 etapas 
fundamentais como representado na figura 3: 
Fig. 3 – Ciclo PDCA. [adaptado de [11]] 
 
1) Plan (Planear) – Nesta etapa devem ser instituídos os objetivos da empresa e estabelecidos os 
processos necessários à apresentação de resultados de acordo com os requisitos do cliente e as 
políticas da organização; 
2) Do (Executar) – Execução dos processos planeados anteriormente; 
3) Check (Verificar) – Medir e monitorizar os processos e/ou produto executados, registar os 
resultados e analisá-los conforme as políticas, objetivos e requisitos impostos pela organização; 
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2.2. ANÁLISE DE FALHAS 
2.2.1. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO 
A par do desenvolvimento científico e tecnológico presente na atualidade, urge a necessidade de fazer 
acompanhar os processos produtivos operados pelas organizações por sistemas e mecanismos de 
previsão e controlo. A análise de falhas no processo produtivo torna-se então essencial, pois torna 
possível a identificação das possíveis causas da falha, permite uma ação corretiva mais rápida eficaz, e 
evita ou prevê potenciais repetições. 
Existem diversos métodos de análise de falhas e avaliação de risco, que diferem tanto na sua 
aplicabilidade como complexidade. Os métodos encontram-se divididos em três tipos: métodos de 
avaliação qualitativos, métodos de avaliação quantitativos e métodos de avaliação semi-qualitativos.  
Métodos de Avaliação Qualitativos – Estes métodos estimam o risco ou as falhas associadas a um 
determinado processo com base no histórico de dados da empresa e opinião de especialistas ou 
trabalhadores. São métodos ideais para avaliações práticas e simplistas, podendo ser completados 
posteriormente por outro tipo de métodos mais complexos. 
Métodos de Avaliação Quantitativos – Têm como objetivo uma resposta numérica da magnitude do 
risco, utilizando técnicas sofisticadas de cálculo. É uma avaliação já bastante complexa e dispendiosa, 
e prevê a necessidade de bases de dados experimentais fiáveis e representativas.  
Métodos de Avaliação Semi-Quantitativos – Surgem de forma a complementar as Avaliações 
Qualitativas quando estas são insuficientes, evitando assim a complexidade e custo associados aos 
Métodos de Avaliação quantitativos. São relativamente simples e permitem identificar as prioridades de 
intervenção.    
O Quadro 2 apresenta a classificação dos diferentes métodos quanto à sua tipologia. 
 
Quadro 2 – Classificação dos métodos quanto ao tipo. [adaptado de [12]] 
Métodos QL SQT QT 
Método Simples X   
Análise Preliminar de Riscos X   
Análise de Modo de Falhas e Efeitos (FMEA) X X  
Análise por Árvore de Eventos X  X 
Análise por Árvore de Falhas X  X 
Observação Direta de Atos Inseguros X   
Análise de Segurança de Tarefas X X  
Hazop X   
Método Simplificado  X  
Método W. T. Fine  X  
Método Integrado  X  
Controlo da Qualidade – Plano de Controlo de Equipas e Análise de Imponderáveis em Mão de Obra de Betão Armado 
 
9 
Após a identificação dos diferentes métodos, é apresentado no Quadro 3 uma síntese dos respetivos 
campos de aplicação, tal como as suas vantagens e desvantagens. 
 
Quadro 3 – Métodos de Avaliação de Riscos – Aplicação, Vantagens e Desvantagens. [adaptado de [12]] 
Método Campo de Aplicação Vantagens Desvantagens 
Análise Preliminar de 
Riscos  
- Aplicável na fase de 
projeto.  
- Determinar os riscos 
e as medidas 
preventivas antes da 
fase operacional.  
- Análise de sistemas.  
- Fácil de executar, 
devido ao seu 
esquema metódico e 
baixo nível de 
pormenor.  
- Permite revisões do 
projeto em tempo útil.  
- É desenvolvida numa 
fase inicial e pode 
faltar informação sobre 
todos os detalhes do 
projeto.  





- Em sistemas 
bastante conhecidos, 
esta técnica pode ser 
evitada e partir-se 
diretamente para a 
aplicação de outras 
técnicas mais 
específicas.  
Análise de Modo de 
Falhas e Efeitos 
(FMEA) 
- Analisa as formas 
pelas quais um 
equipamento ou 
sistema pode falhar e 
os efeitos que poderão 
resultar.  
- Bastante eficiente em 
sistemas simples.  
 
- Mais aplicável a 
indústrias de 
processo.  
- Caso não se 
conheça e 
compreenda o sistema 
podem não ser 
determinados todos os 
modos ou efeitos de 
falha.  
- Quando a 
complexidade do 
sistema é maior, torna-
se necessária a 
utilização de outras 
técnicas.  
Análise por Árvore 
de Eventos  
- Identifica as 
sequências de eventos 
que podem suceder-se 
a um evento iniciador;  
- Estuda áreas e 
sistemas de controlo 
de emergência;  
- Antecipa diferentes 
sequências de um 
percurso acidental que 
se possa 
desencadear, bem 
como as suas 
possíveis 
- Caso haja 
desconhecimento do 
processo completo 
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Método Campo de Aplicação Vantagens Desvantagens 
- Inicia-se com a falha 





Análise por Árvore 
de Falhas  
- Inicia-se com o dano 
sendo dissecadas 
abaixo as causas que 
puderam dar-lhe 
origem;  






- Análise de Sistemas.  
- Permite revelar 
falhas críticas e um 
conhecimento mais 
completo do sistema 
em estudo;  
- Transforma um 
sistema físico num 
diagrama lógico 
estruturado;  
- Determina a 
sequência mais crítica; 
- Permite encontrar a 
principal combinação 
ou combinações que 
precisam ser 
prevenidos;  
- Pode ser utilizado 
para avaliar uma 
ampla gama de falhas; 
- Não necessita 
obrigatoriamente de 
ser levada até à 
análise quantitativa. 
- É necessário 
conhecer algumas 
definições da Álgebra 
de Boole; 
- É necessária uma 
equipa de avaliação 
experiente;  
- Os acontecimentos 
devem ser 
devidamente 
identificados para que 
não ocorram erros na 
construção da árvore;  
- Um estudo preliminar 
pode ter de ser 
realizado.  
Observação Direta 
de Atos Inseguros  
- Identifica atos 
inseguros cometidos 
pelos trabalhadores 
durante a realização 
das suas tarefas;  
- Recurso a listas de 
verificação;  
- Análise de postos.  
- Caracteriza riscos 
associados à 
fiabilidade humana;  
- Identifica 
necessidades.  
- Pode correr-se o 
risco de se exprimir 
mais a convicção do 
analista, do que a 






- Tem por alvo 
principal o ato 
inseguro;  
- Identifica perigos 
através da análise de 
tarefas.  
- Analisa as condições 
de segurança de todos 
os postos de trabalho;  
- Estabelece 
prioridades de 
intervenção em função 




qualidade, o ambiente 
e a eficiência das 
tarefas;  
- Melhoria das 
relações entre a 




em que algumas das 
fases possam ser 
mitigadas.  
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Método Campo de Aplicação Vantagens Desvantagens 
hierarquia e os 
trabalhadores.  
Hazop  - Consiste no estudo, 
de comprovação 
sistemática e crítica de 
todas as falhas, erros 
ou desvios previsíveis. 
- Identifica as causas 
possíveis, os desvios, 
as suas 
consequências e as 
ações requeridas para 
obter a segurança do 
sistema.  
- Método demorado;  
- Em projetos novos 
deve ser 
complementado com 
outros métodos;  
- Necessita que o 
processo esteja bem 
detalhado.  
- Com maior aplicação 
em processos 
industriais.  
Método Simplificado  - Quantifica a 




- Facilidade e rapidez 
de aplicação.  
 
- O ponto de partida é 
a deteção de não 
conformidades  
 
Método W. T. Fine  - Identifica os perigos, 
valoriza, avalia, 
hierarquiza e controla 
os riscos.  
- Estima a 
probabilidade, a 




- Subjetividade das 
variáveis que compõe 
o cálculo do grau de 
perigosidade;  
- Depende da 
experiência do 
avaliador.  
Método Integrado  - Identifica os perigos, 
valoriza, avalia, 
hierarquiza e controla 
os riscos.  
- Estima a 
probabilidade, a 
exposição e as 
consequências  




- Subjetividade das 
variáveis que compõe 
o cálculo do risco 
intrínseco;  




2.2.2. MÉTODO FMEA 
2.2.2.1. Introdução 
A metodologia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), ou Análise de Modos de Falha e Efeitos, é 
uma ferramenta de análise de risco indutivo desenvolvida com o objetivo de auxiliar no diagnóstico e 
previsão de falhas, diminuindo assim a sua probabilidade de ocorrência – aumento da confiabilidade.  
Esta dimensão da qualidade analisa os possíveis modos de falha de um sistema e tem como principais 
objetivos: 
 Identificação dos modos de falhas de um sistema; 
 Avaliação dos efeitos das falhas; 
 Redução da probabilidade de recorrência de falhas; 
 Redução da probabilidade de ocorrência de novas falhas; 
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 Aumento da confiabilidade dos produtos e processos; 
 Garantir/aumentar a qualidade dos serviços prestados. 
A metodologia FMEA pode ser aplicada nas várias fases de operações de uma organização, sendo as 
etapas e maneiras de realização da análise idênticas em todos os casos. É possível destacar os seguintes 
tipos de FMEA: FMEA de produto e FMEA de processo. 
No FMEA de produto são consideradas as falhas que poderão ocorrer com o produto relativamente às 
especificações exigidas pelo projeto. Por sua vez, o FMEA de processo atenta nas falhas no planeamento 
e execução de um processo. [14] [15] [16] 
 
2.2.2.2. Considerações preliminares 
Em 1949, desenvolvido pelo exército norte-americano e com o objetivo de garantir o sucesso das 
missões, surgem os primeiros modelos escritos ao método FMEA. Esse procedimento militar US MIL-
P-1629 denominado Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analisys, foi 
utilizado na determinação dos efeitos das falhas de sistemas e equipamentos, e consequente classificação 
segundo o seu impacte sobre o êxito das missões, e sobre as esperadas condições de segurança referentes 
ao pessoal e equipamentos.  
Apesar de ter sido vastamente utilizado pela indústria e agências de pesquisa aeroespacial na década de 
sessenta, foi nos anos setenta que a primeira organização iniciou a sua utilização generalizada (Ford 
Motor Company), quer em operações internas de otimização nas áreas de projeto e manufatura, quer 
externamente, através do incentivo do seu uso às empresas suas fornecedoras. [16] 
Em 1988, durante a Conferência da Divisão Automotiva da American Society for Quality Control 
(ASQC), foi criado o grupo de trabalho constituído pelos responsáveis da Ford Motor Company, 
Chrysler Corporation e General Motors Corporation denominado de “Task Force”, que pretendia 
conduzir o processo de unificação dos padrões de qualidade das três grandes companhias.  
A partir do trabalho realizado pela Task Force e a par do constante aparecimento de novos métodos de 
análise surgiu, em 1992-1994, o Failure Mode and Effect Analisys (FMEA).  
Finalmente em 1995, foi lançada a norma americana QS 9000 que define o sistema da qualidade exigido 
pelas três grandes organizações quer a fornecedores internos quer a fornecedores externos de produção 
e fornecimento de materiais.  
Atualmente, as normas ISO 9000 tratam da implementação de sistemas de gestão da qualidade em 
empresas e recomendam que se trabalha de uma forma especialmente preventiva, de forma a obter uma 
melhoria contínua nos seus processos ou produtos. Uma das ferramentas capaz de otimizar 
progressivamente o desempenho das organizações é então o método FMEA. [17]  
  
2.2.2.3. Fases de desenvolvimento do método FMEA 
1- Análise e hierarquização do sistema 
Numa fase inicial, deve ser efetuada a correta identificação e hierarquização dos diversos subsistemas 
que constituem a análise. A representação do sistema através de diagramas simples de forma a facilitar 
a sua interpretação, contendo todos os passos essenciais. A figura 4 mostra um exemplo de um 
fluxograma de análise FMEA. 
 
Controlo da Qualidade – Plano de Controlo de Equipas e Análise de Imponderáveis em Mão de Obra de Betão Armado 
 
13 
Fig. 4 – Exemplo de fluxograma de análise FMEA ou FMECA [17] 
 
2- Análise funcional 
É importante perceber nesta fase as funções e desempenhos requeridos do processo ou produto que se 
pretende analisar, tendo sempre em conta as espectativas do cliente.  
3- Identificação dos modos de falha 
Nesta fase, após a devida identificação do processo/produto e elemento a analisar, é então realizado o 
levantamento dos modos de falha. Este campo corresponde à forma como a não conformidade se 
manifesta e descreve o suposto afastamento em relação aos requisitos requeridos ao respetivo elemento.  
O método de documentar os modos típicos de falha pode basear-se em estudos documentados, 
experiências ou testes laboratoriais, experiência em campo e opinião de peritos. São também utilizadas 
as bases de dados recolhidas de anteriores FMEA, demonstrando assim a vertente contínua de acréscimo 
de qualidade deste método. 
4- Efeitos e Causas dos modos de falha 
Para cada modo de falha, devem ser descritas as consequências provocadas pelo mesmo, sejam eles 
afetos localmente ao elemento em questão ou, se for o caso, relacionados com o sistema global.  
Controlo da Qualidade – Plano de Controlo de Equipas e Análise de Imponderáveis em Mão de Obra de Betão Armado 
 
14 
Apesar de, para certos modos de falha existir um elevado número de potenciais causas, devem ser 
identificadas e descritas as causas independentes e mais prováveis do acontecimento. Obviamente, esta 
descrição deve ser tanto mais pormenorizada quanto maior forem os efeitos da falha. 
5- Deteção e Prevenção 
Por fim, deve ser anotado pelo analista a forma como a falha é detetada e os respetivos meios. No caso 
de existirem correntes métodos de prevenção, estes devem também ser especificados pois podem não 
estar funcionar eficazmente carecendo de uma atualização/renovação. [17] 
 
O método de análise de risco FMEA pode ser ainda complementado através da análise de parâmetros 
semi-quantitativos e, nesse caso, designado por FMECA – Failure Mode, Effect and Crittically Analysis. 
A utilização destes parâmetros permite acrescentar à análise do modo de falhas, um estudo da sua 
criticidade.  
São então necessárias as seguintes fases adicionais e os respetivos parâmetros para o estudo da 
criticidade num análise FMECA: 
6- Determinação da Gravidade/Severidade do modo de falha – S  
Este passo pretende compreender o nível de consequência negativa do modo de falha sobre o 
funcionamento do processo ou produto em análise. A classificação da severidade do modo de falha é 
efetuada tendo em conta os possíveis efeitos sobre o meio envolvente e os seus intervenientes, o 
desempenho funcional do processo ou produto e as exigências e satisfação do cliente. 
A classificação é efetuada numa escala de severidade (é usualmente utilizada uma escala de 1 a 10) 
como exemplificado no Quadro seguinte: 
 
Quadro 4 – Exemplo de escala de severidade. [18] 
ESCALA DE SEVERIDADE 
1 O efeito não é detetável pelo cliente. 
2 Efeito muito ligeiro. Não perturba ou cria problemas ao cliente. 
3 Efeito ligeiro. Provoca alguma perturbação no cliente mas sem ser necessária assistência. 
4 Efeito ligeiro sendo necessário pedido de assistência por parte do cliente. 
5 Efeito limitado. O cliente exige assistência imediata. 
6 Efeito moderado. Cria insatisfação no cliente. 
7 Efeitos moderados múltiplos. Séria insatisfação do cliente. 
8 Efeitos significativos. Interrupções no funcionamento do sistema. 
9 Efeito crítico. Sistema bloqueado e riscos de segurança. 
10 Efeito crítico com risco de vida 
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7- Determinação da Ocorrência - O 
Nesta etapa pretende-se determinar as probabilidades do aparecimento ou ocorrência dos modos de 
falha. A melhor aproximação do valor de probabilidade de cada modo de falha depende de conhecimento 
obtido através de informações sobre taxas de falha, dados de ensaios realizados, bases de dados de falhas 
já ocorridas e falhas em produtos ou processos semelhantes. 
O Quadro 5 representa um exemplo de uma escala de ocorrência. 
 
Quadro 5 – Exemplo de escala de ocorrência. [18] 
ESCALA DE OCORRÊNCIA 
1 Extremamente remota <0.01% <1 em 10000 
2 Muito pouco provável 0.011 - 0.20 1 em 1000 
3 Probabilidade muito reduzida 0.21 - 0.60 1 em 500 
4 Probabilidade reduzida 0.61 – 2.00 1 em 150 
5 Ocasional 2.001 – 5.00 1 em 50 
6 Moderada 5.001 – 9.999 1 em 20 
7 Frequente 10.0 – 14.999 1 em 10 
8 Alta 15.0 – 19.999 1 em 6.5 
9 Muito alta 20.0 – 25.0 1 em 5 
10 Certa >25.0% >1 em 2  
 
8- Determinação da probabilidade de deteção – D 
É medida nesta fase a probabilidade de atuar sobre o modo de falha ou deste ser detetado antes do 
produto chegar ao cliente ou da próxima atividade. Este parâmetro, com escala representada no Quadro 
6, é baseado nos sistemas de controlo existentes em cada empresa e é classificado de forma inversa aos 
restantes (S e O): quanto mais elevada é a classificação de deteção, menos provável é a deteção. 
 
Quadro 6 – Exemplo de escala de deteção. [18] 
ESCALA DE DETEÇÃO 
1 Impossível de detetar Sem sistema de deteção. Apoiado na intuição 
2 Remota Caráter reativo. Sem sistema de inspeção 
3 Muito pouco provável Inspeção pelo operador. Sem sistema de garantia de qualidade 
4 Pouco provável Implementação parcial de metodologias de qualidade 
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5 Baixa Sistemas de Gestão da Qualidade implementados (TQM) 
6 Média Sistema parcial de inspeção automática 
7 Moderada Sistema de garantia da qualidade implementado e verificado 
8 Boa Rastreabilidade do sistema, revisões de projeto e controlo de materiais 
9 Alta Sistema de qualidade em utilização corrente. Atualização e formação constante dos operadores 
10 Certa Sistemas de inspeção totalmente automatizados 
 
9- Análise da criticidade – RPN 
A análise da criticidade consiste em atribuir a prioridade a dedicar aos diferentes modos de falha e é 
obtida através do cálculo do RPN – Risc Priority Number. Este número é então o produto sucessivo dos 
três parâmetros anteriormente determinados: Severidade, Ocorrência e Deteção. 
Os valores mais elevados de RPN serão meritórios de atenção, em princípio, por ordem de grandeza. No 
entanto, uma boa prática na análise de valores de RPN pressupõe uma especial atenção aos valores 
parciais dos índices, para uma melhor consistência na tomada de decisões. Por exemplo, modos de falha 
com índices de severidade muito elevados (9 e 10) põe em risco exigências de segurança, ou seja, devem 
exigir automaticamente ações prioritárias. Neste caso só deveria ser admissível a existência do processo 
ou produto associado a este modo de falha no caso da sua probabilidade de ocorrência ser extremamente 
remota. Por outro lado, um modo de falha com um grau de ocorrência elevado mas com severidade 
muito ligeira e não detetada pelo cliente levaria a valores de RPN possivelmente idênticos, no entanto 
de reduzida prioridade.  
Uma análise do valor do RPN exige então precauções e bom julgamento quanto aos valores 
independentes dos índices de Severidade, Ocorrência e Deteção. 
Por fim, a empresa deve ciar uma estratégia de resposta ao risco, implementando ações corretivas de 
redução, eliminação e controlo das falhas e do seu impacte. [17] [18] [19] 
A figura seguinte apresenta um exemplo de um quadro de análise FMECA. 
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2.3. GESTÃO DE PESSOAS 
“É hoje universalmente aceite que, quanto mais eficazmente uma organização gere os seus recursos 
humanos, maior é a probabilidade de se tornar bem sucedida. Este resultado passa não só pela 
qualidade das condições de trabalho que se proporcionam às pessoas que dela fazem parte, como 
também pelo ambiente propício à criatividade.” [20] 
Relatório de Sustentabilidade 2005/2006 da GalpEnergia 
“Se encomendas a um homem mais do que ele pode fazer, ele fá-lo-á. Se lhe pedes apenas o que pode 
fazer, nada fará.” [20] 
Rudyard Kipling 
A gestão de recursos humanos tem como tarefa crucial, compreender como as organizações podem gerir 
as pessoas de tal forma que aumentem a respetiva capacidade produtiva, ao mesmo tempo que mantêm 
sustentáveis os custos associados ao trabalho. No entanto, há valores inalteráveis, nomeadamente a 
necessidade das pessoas realizarem o seu trabalho com significado, e em bons ambientes 
organizacionais. 
Entendemos então um gestor de pessoas como alguém genuinamente preocupado com os lucros e as 
pessoas, ou seja, alguém que compreende a existência de relações positivas entre a satisfação e o 
desempenho do trabalhador.  
Existe uma necessidade de fazer com que as organizações consigam gerar boas condições de trabalho 
enquanto controlam/neutralizam possíveis comportamentos indesejáveis (funcionais ou não). Focando 
concretamente o caso de estudo, este papel da empresa torna-se indispensável pois, durante o período 
de trabalhos, a ‘qualidade de vida’ dos colaboradores depende quase integralmente das condições 
disponibilizadas, sejam elas habitacionais, económicas ou de acompanhamento. [21] 
Para a realização do caso de estudo presente nesta dissertação, foi necessário ao autor uma constante 
interação com pessoas e, fundamentalmente, a usa eficiente gestão. Como tal, foi considerada pertinente 
a introdução de alguns pontos sobre a Gestão de Recursos Humanos. 
2.3.1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
A gestão de pessoas é sem dúvida primordial no desempenho de uma organização – as pessoas são o 
fator chave para o sucesso organizacional. Contudo, a política de gestão utilizada deve decorrer 
diretamente da visão, missão, valores e plano estratégico da empresa. 
 A gestão de RH refere-se então às práticas, políticas e sistemas que influenciam o comportamento e 
desempenho dos seus membros no sentido de aumentar a sua competitividade e capacidade. Estes 
processos incluem os seguintes passos: 
 Planeamento de RH; 
 Recrutamento de potenciais novos; 
 Seleção; 
 Formação relativamente a procedimentos de trabalho; 
 Avaliação do desempenho; 
 Motivação e compensação (prémio). [20] 
 
2.3.1.1. Atividades da gestão de RH na organização 
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Um desafio/etapa bastante importante na gestão de pessoas consiste na capacidade de criar condições, 
uma imagem e base necessárias para uma eficaz seleção de bons profissionais, assegurando assim um 
eficaz ajustamento entre a empresa e os colaboradores. Esta etapa contém os processos de recrutamento, 
questões de contratação e remuneração e adaptação das pessoas à organização. A seguinte figura 
representa as diferentes atividades da gestão de RH. 
 
Fig. 6 – Atividades da Gestão de RH [adaptado de [20]] 
 
A empresa deve ser um espaço de contínua aprendizagem e desenvolvimento, tanto pelo ensinamento 
dos colaboradores presentes como no investimento em formações externas, permitindo assim a aquisição 
de competências que se ajustem às suas necessidades. 
É também na obtenção de resultados que a GRH deve assumir um papel fundamental, pois não pode 
descurar os benefícios que proporciona, nem os custos em que incorre. Motivação através de sistemas 
de medição de desempenho, transmissão de feedback, assim como medidas de compensação são alguns 
dos processos que contribuem para esta finalidade, garantindo assim equidade interna e individual. 
De forma a ser estrategicamente competitiva, a gestão de pessoas não pode ser realizada num cubículo 
organizacional. Deve sim considerar as envolventes, interna e externa, e o correspondente 
enquadramento da organização, de forma a ligar as práticas da GRH aos objetivo estratégicos. Revela-
se então importante o envolvimento direto da função RH na gestão global a empresa e na implementação 
da estratégia. 
Toda a estratégia interna será irrelevante se a organização não for capaz de interpretar e manter-se 
atualizada à envolvente externa. É fulcral que esta saiba lidar eficazmente com as tendências socias, 
politicas, económicas e demográficas e, obviamente, com as ações dos concorrentes.  
O ótimo funcionamento da atividade da GRH representada na figura 23, faz com que ocorra um efeito 
recíproco entre processos. Ora, bons trabalhadores e o desenvolvimento das pessoas contribuem para a 
otimização de resultados. Consequentemente, as empresas que obtêm bons resultados são também elas 
capazes de despender recursos na contratação bons trabalhadores o desenvolvimento dos mesmos. [20] 
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2.3.1.2. Filosofias da GRH – evolução 
Ao longo dos anos, as diversas condições competitivas em que as empresas operam foram alterando as 
formas organizacionais por si adotadas. Durante essa evolução, foram surgindo diferentes configurações 
de pressupostos e ideias na qual assentavam as respetivas práticas de gestão – filosofias da gestão de 
pessoas. 
Neste processo evolutivo são distinguidas quatro grandes filosofias da gestão de RH: 
1. Filosofia Tradicional – Esta filosofia corresponde à introdução da organização científica do 
trabalho e toma como pressupostos o carácter fundamentalmente económico do trabalho, a 
importância da racionalização como método de organização, assim como a índole vantajosa da 
separação entre quem «pensa» e quem «executa». 
2. Filosofia das Relações Humanas – Sucede à filosofia Tradicional e, apesar de aceitar a 
preponderância da gestão e dos seus métodos de controlo, tinha como objetivo a humanização 
da empresa. Podemos dizer que corresponde à ideia de que trabalhadores satisfeitos atingem 
maior produtividade.  
3. Filosofia dos Recursos Humanos – Criticando as anteriores filosofias por limitarem a 
expressividade das pessoas e o seu potencial, este modelo recomenda a participação e a 
democratização do trabalho como vias para a melhoria das organizações, acrescentando ao papel 
dos gestores a tarefa da criação de contextos facilitadores do desempenho e do desenvolvimento, 
ou seja, um papel para além do controlo dos trabalhadores.  
4. Filosofia do Investimento Humano – Tomando o papel de mais recente filosofia de gestão de 
pessoas, este modelo atualiza o anterior e adequa-o a um contexto onde se reconhece a 
necessidade de aproveitar o potencial humano a par da necessidade de o atualizar 
constantemente. Esta filosofia afasta-se dos modelos tradicionais de controlo pois acredita que 
a opção pela aprendizagem organizacional, a confiança e o predomínio de processos 
democráticos otimiza os níveis de gestão. [19] 
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2.3.2. GESTÃO DE PESSOAS EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
Grande parte do conhecimento acumulado sobre gestão de pessoas é essencialmente orientado para 
grandes organizações nas quais os departamentos de pessoal assumem dimensões consideráveis. A 
figura 23, apresentada anteriormente, representa melhor a estrutura da função da GRH em organizações 
de grandes dimensões do que em PME.  
Em PME, o papel de gestor de RH não está geralmente atribuído a nenhum quadro em particular, nem 
sequer a um órgão específico. Este papel é normalmente desempenhado pelo próprio diretor da empresa, 
ou por um diretor cujo cargo é acumulado a outras funções. Desta forma, o seu entendimento na 
resolução de assuntos relacionados com a gestão de RH baseia-se frequentemente na experiência ou no 
senso comum. 
Em grande parte dos casos, estão ausentes mecanismos estruturados e padronizados de gestão de 
pessoas, tais como, a análise de funções, gestão do desempenho ou processos de recrutamento e seleção. 
Casos em que estes mecanismos se existam em PME, surgem habitualmente como resposta a 
necessidades momentâneas e espontâneas da empresa, e não como planeamento e preparação para o 
futuro. 
No que toca à gestão de pessoas, a preocupação predominante em PME são questões de índole 
administrativo como o cumprimento de obrigações legais em matéria de legislação laboral, o 
processamento de salários, de seguros e de descontos legais, o planeamento de folgas, pausas e períodos 
de férias, questões imediatas ligadas à higiene e segurança no trabalho, assim como a gestão informal 
da relação entre trabalhadores (e.g., gestão de conflitos e gestão de equipas). 
As atividades relacionadas com a formação e o desenvolvimento são normalmente focalizadas no curto 
prazo, nem sempre são bem escolhidas estando plenamente relacionadas com as necessidades do 
negócio, e descuram frequentemente as motivações individuais.  
Usualmente, as capacidades das pessoas são apenas consideradas no âmbito das suas funções atuais, 
havendo pouco conhecimento das suas competências fora do seu departamento ou secção. Assim se 
desperdiçam competências disseminadas pela organização, se desmotivam pessoas que as possuem, e 


























“Todas as edificações, seja qual for a sua natureza, deverão ser construídas com perfeita observância 
das melhores normas da arte de construir e com todos os requisitos necessários para que lhes fiquem 
asseguradas, de modo duradouro, as condições de segurança, salubridade e estética mais adequadas 
à sua utilização e às funções educativas que devem exercer.” [22] 
O conhecimento tecnológico associado à execução de betão armado compreende uma vasta gama de 
tipologias, materiais e equipamentos. Não descurando a importância de todo este processo, é apresentada 
neste capítulo a informação mais relevante para o caso de estudo presente no capítulo 4. 
O presente capítulo pretende então focar as características e processos de cofragem e betonagem 
utilizados na execução da obra em estudo. A listagem das tarefas (LUO) executadas em obra é 
apresentada em anexo.  
De forma a idealizar e estruturar este capítulo, foram utilizados como principal base teórica, entre outros, 
os seguintes documentos: Classificação dos Sistemas de Cofragens, Apontamentos da disciplina de 
Tecnologia da Construção de Edifícios, IST, 2015 [23]; Pires, R. Análise de diferentes sistemas de 
cofragem para a realização de edifícios com estrutura parede. Dissertação de Mestrado, FEUP, 2015. 
[24]. 
A constante interação com os trabalhadores durante o decorrer da obra conferiu também ao autor 
sensibilidade para o apoio ao desenvolvimento desta matéria.  
 
3.2. COFRAGEM 
Sendo o âmbito desta dissertação o controlo de equipas de mão de obra de betão armado, revela-se 
essencial o estudo e análise dos sistemas de cofragem utilizados.  
De um modo geral, as cofragens são moldes que permitem conferir forma, assegurar o confinamento do 
betão fluído até ao seu endurecimento e autossustentação, aos elementos de betão armado. Estes moldes, 
para além de serem concebidos de maneira a sustentar as pressões exercidas pelo betão, devem também 
ser capazes de suportar o seu peso próprio e possíveis cargas não permanentes como o vento ou a ação 
dos trabalhadores. 
De forma a otimizar o processo, tal como a qualidade do produto acabado, são ainda exigidas uma série 
de características às cofragens, das quais se destacam as seguintes: 
 Fácil betonagem e descofragem; 
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 Permitir que o betão preencha todos os espaços vazios; 
 Permitir correta vibração do betão; 
 Resistência às tensões provocadas pelo processo construtivo (betonagem, vibração e 
bombagem); 
 Manter o betão com a forma pretendida até ao seu endurecimento, garantindo a integridade do 
elemento estrutural; 
 Cofragem e juntas entre placas e painéis suficientemente estanques de forma a impedir a perda 
de finos; 
 Reutilização com poucas reparações; 
 Fácil limpeza dos moldes. 
Caso sejam salvaguardadas as referidas condições e características, estão conferidos os requisitos para 
a correta execução do processo de betonagem. O cumprimento destas normas é também essencial ao 
nível da segurança no trabalho. 
 
3.3. SISTEMAS DE COFRAGEM 
Após uma análise genérica das características da cofragem, é de elevada importância diferenciar os 
principais tipos de cofragem existentes.  
As cofragens dividem-se então em dois grandes grupos, recuperáveis e perdidas. Apesar de existir ainda 
um terceiro grupo, cofragens descartáveis, este não será analisado neste trabalho pois não foi utilizado 
durante a execução da obra do caso de estudo. 
No quadro seguinte, é apresentada a divisão e classificação dos diferentes tipos de cofragem utilizados 
no caso de estudo: 
 

















Lajes aligeiradas pré-fabricadas 
 
 




3.3.1. COFRAGEM RECUPERÁVEL 
 
 
Fig. 8 – Classificação de Cofragens Recuperáveis. 
 
3.3.1.1. Cofragem Recuperável Tradicional 
As cofragens tradicionais têm a madeira como material de eleição e são integralmente executadas através 
de barrotes, vigas e tábuas de madeira maciça, sem recurso a outros materiais, ainda que possam ser 
assembladas tabuas e barrotes sob a forma de taipais e estrados, interligados com recurso a pregos. Ainda 
que um reduzido número de vezes, estes elementos poderão ser reutilizados após um processo de 
reparação e limpeza. 
Por questões de segurança, deverá existir alguma normalização ao nível das dimensões dos elementos, 
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A grande vantagem deste tipo de cofragem é o seu carácter versátil, o que permite a realização de peças 
com qualquer forma geométrica. São também essenciais em obras com dimensão reduzida que não 
proporcionam condições para a aplicação de sistemas racionalizados. 
Por outro lado, este tipo de moldes requere uma forte incidência de mão-de-obra, com elevados tempos 
de cofragem e descofragem. São também de difícil limpeza e permitem um pequeno número de 
reutilizações.  
 
3.3.1.2. Cofragem Recuperável Semi-racionalizada ou Tradicional Melhorada 
São o resultado da evolução das cofragens tradicionais e provêm da necessidade de alterar o processo 
de moldagem, de forma a tornar a sua execução mais fácil e rápida. Esta evolução conduziu à modulação 
dos seus constituintes tendo como finalidade o aumento da produtividade. 
 
 
Fig. 10 – Cofragem tradicional melhorada [8] 
 
Como se pode ver na figura 5, neste sistema foram introduzidos alguns elementos de natureza diferente 
não utilizados nas cofragens tradicionais, tais como: 
 Prumos metálicos ajustáveis em altura (escoras); 
 Painéis de cofragem racionalizados; 
 Sistemas de fixação e contraventamento melhorados (castanhas ou esticadores). 
 
3.3.1.3. Cofragem Recuperável Racionalizada ou Modular  
As cofragens racionalizadas ou modulares são moldes constituídos por elementos normalizados, ligados 
entre si de modo a acelerar o processo de montagem e desmontagem e que permitem um elevado número 
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de reutilizações. Permitem também um distinto aumento na rentabilidade do sistema, especialmente pelo 
caracter normalizado dos componentes e processos de montagem/desmontagem.   
De acordo com o peso crescente das unidades elementares que constituem o sistema ter-se-á: ligeiras ou 
desmembráveis, semi-desbembráveis e pesadas ou monolíticas. Como foi referido no início do capítulo, 
será apenas analisado o conhecimento tecnológico utilizado na obra do caso de estudo, pelo que não 
serão consideradas as cofragens pesadas ou monolíticas.  
 
Fig. 11 – Classificação cofragens recuperáveis racionalizadas 
Para além de aumentarem de forma significativa o rendimento dos materiais e mão de obra utilizados, 
as cofragens racionalizadas ou modulares permitem obter melhores resultados ao nível de acabamentos. 
Porém, apresentam menor versatilidade devida à normalização das dimensões e aduzem um elevado 
preço do material constituinte, tal como um elevado cuidado na limpeza e manutenção. 
 
i) Ligeira ou desmembrável – Painéis 
Dentro da sua classe, este tipo de molde diferencia-se ao apresentar a cofragem propriamente dita 
separada dos respetivos elementos de suporte. Atualmente, será o sistema mais utilizado em obras 
correntes muito devido ao facto de ser extremamente versátil e de fácil colocação, transporte e limpeza.   
Um painel de cofragem é sistema pré-fabricado com diversas dimensões e classes de resistência 
normalizadas pelo fabricante.   
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Estes são normalmente constituídos por uma superfície cofrante em contraplacado ou alumínio e 
quadros em vigas de madeira, aço galvanizado ou alumínio. No caso da obra em questão, foram 
utilizados painéis em contraplacado marítimo e quadro em aço galvanizado. 
A ligação entre painéis, por forma a criar um molde rígido, é executada essencialmente através de 
grampos de fixação, ancoragens com porcas de aperto e vigas/perfis metálicos de rigidez. 
 
Fig. 13 – Grampo de fixação. 
 
Fig. 14 – Ancoragem com porca de aperto. 
 
Fig. 15 – Vigas metálicas. 
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ii) Semi-desmembráveis – Mesas 
Neste sistema de molde, que é utilizado na cofragem de lajes, os painéis de cofragem estão unidos ao 
sistema de suporte (normalmente 4 prumos) movimentando-se assim em conjunto. Os prumos que 
suportam a mesa são ajustáveis em altura, logo torna este método de fácil e rápida execução. Porém, 
devido à grande dimensão dos módulos, apenas serão vantajosos em obras com lajes de grandes 
superfícies. Aquando da descofragem, a sua movimentação horizontal pode ser feita com o apoio de um 
dispositivo deslizante, acelerando assim todo o processo.  
 
Fig. 16 – Mesa de cofragem. 
 
Nesta categoria existem também cofragens semi-desmembráveis do tipo parede e trepante. Ambas não 
foram utilizadas no decorre da obra pelo que não serão descritas neste capítulo. 
 
3.3.2. COFRAGEM PERDIDA 
Este tipo de cofragem pertence a um grupo distinto das apresentadas anteriormente. Estas, após a 
betonagem dos elementos de betão, tornam-se solidárias com a estrutura, isto é, ficam 
embutidas/inutilizadas na mesma. No caso das cofragens, após o endurecimento do betão, ao 
contribuírem ativamente para a resistência da peça, classificam-se de estruturais ou colaborantes. Caso 
contrário, denominam-se não estruturais ou não colaborantes.  
Neste trabalho, e como podemos observar nas figuras seguintes, apenas foram utilizadas cofragens 
perdidas estruturais: 
 Muros pré-fabricados (pré-muros); 
 Vigas pré-fabricadas; 
 Pré-lajes; 
 Lajes aligeiradas pré-fabricadas 
 Escadas pré-fabricadas. 




Fig. 17 – Muro pré-fabricado. 
 
Fig. 18 – Viga pré-fabricada. 
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Fig. 20 – Laje aligeirada pré-fabricada. 
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3.4. RENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA – JOSÉ DA PAZ BRANCO 
3.4.1. INTRODUÇÃO 
Em 1993, José da Paz Branco, professor e coordenador da área de Civil na Escola Profissional Gustavo 
Eiffel, lançou a primeira edição do livro de tabelas Rendimentos de mão-de-obra e equipamento em 
edificação e obras públicas.  
O livro apresenta uma extensa coletânea de tabelas de rendimentos referentes a mão de obra e 
equipamentos na construção civil, que foram o resultado de uma constante observação e medição de 
valores ponderados durante mais de três décadas de contacto direto com trabalhos de todos os tipos e 
dimensões.  
Inicialmente, os resultados foram recolhidos pela simples observação dos factos e excluindo toda a 
subjetividade associada aos valores de rendimentos, sendo assim obtida uma longa lista de valores 
particulares.  
Mais tarde, Paz Branco verificou a relação da oscilação dos resultados obtidos com o meio de origem, 
características específicas e particulares do trabalho, condições técnicas e fisiológicas dos locais de 
laboração e a opinião dos trabalhadores face aos resultados verificados.  
Numa fase final, foram criadas propositadamente situações de perturbação em situações de trabalho de 
forma a registar o efeito e causas produzidas pelas mesmas. Após este processo, foi possível realizar 
tabelas com coeficientes corretivos dos valores teóricos obtidos inicialmente, de forma a retificar os 
rendimentos consoante as condições de trabalho e a eficiência dos meios utilizados. [25] 
Na figura seguinte é ilustrado um dos quadros de coeficientes e fatores de correção presentes no livro 
de rendimentos. 
 
Fig. 22 – Coeficientes de correção de rendimentos. [25] 
 
No entanto, e confrontando com o caso de estudo, segundo Paz Branco: 
“Na gestão de subempreitadas não existem bases para a aplicação de fatores deste tipo, porquanto, 
tratando-se de grupos de atividade especializados de gestão autónoma, só a eles compete a avaliação 
Ótimas Mto. Boas Boas Medianas Más
1,000 0,910 0,820 0,740 0,615
[1,000] [1,099] [1,219] [1,351] [1,528]
0,950 0,855 0,770 0,690 0,620
[1,053] [1,170] [1,299] [1,449] [1,613]
0,840 0,755 0,680 0,610 0,550
[1,190] [1,325] [1,471] [1,639] [1,818]
0,730 0,655 0,590 0,530 0,475
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de dificuldades e capacidades próprias. As correções de valores e condições de laboração são 
estabelecidas normalmente por contratos particulares.”  
 
3.4.2. APLICAÇÃO DE BETÃO EM OBRA 
A tabela apresentada na Figura 23, apresenta os valores teóricos obtidos do rendimento de mão-de-obra 
na aplicação de betão em diferentes elementos. Estes resultados englobam, para além da aplicação 
propriamente dita: 
 Espalhamento do betão; 
 Compactação do betão; 
 Vibração e e respetiva deslocação do aparelho vibrador. 
 
As leituras a efetuar são então diretas, pelo que deverá aplicar-se o coeficiente de correção apenas para 
a execução de orçamentos. 
 
Fig. 23 – Aplicação de betão – rendimentos. [25] 
 
3.4.3. COFRAGEM TRADICIONAL 
Os valores de rendimento obtidos para a aplicação de cofragem tradicional são divididas, segundo Paz 
Branco, em dois grupos: cofragem tradicional (corrente) e cofragem tradicional melhorada: 
1) Cofragem tradicional – Classifica-se como cofragem constituída por taipais de solho e sarrafos 
formados no próprio local de utilização com o cuidado de prever uma desmontagem fácil. Estão 
incluídos os trabalhos de escoramento para casos correntes e pés-direitos normais. 
Seco Normal Plástico Fluido
0,85 0,72 0,67 0,60
0,95 0,87 0,80 0,72
1,20 1,10 1,00 0,90
1,05 0,96 0,87 0,75
1,15 1,05 0,95 0,85
3,40 2,84 2,27 2,04
1,39 1,27 1,15 1,50
3,39 2,95 2,36 2,12
5,83 4,68 3,74 3,36
1,15 1,05 0,95 0,85
1,29 1,17 1,06 0,96
4,70 3,92 3,13 2,82
1,37 1,25 1,12 1,01
1,61 1,40 1,19 1,01
1,68 1,40 1,19 1,01
2,10 2,25 2,16 2,48
3,13 2,85 2,42 2,18
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2) Cofragem tradicional melhorada – Embora constituídas igualmente por solhos e sarrafos, são 
concebidas para uma utilização sem uso de pregos na montagem. No seu fabrico, haverá o 
cuidado de reforçar os contornos com peças de formas adequadas a um ajuste firme e de fácil 
desmontagem, logo, não inclui o fabrico e painéis. [25] 
 
Fig. 24 – Aplicação de cofragem tradicional - rendimentos. [25] 
 
3.4.4. COFRAGEM ESPECIAL  
Tal como na cofragem tradicional, a cofragem especial é também dividida em dois grupos: Cofragem 
modulada ou plastificada e cofragem metálica: 
1) Cofragem modulada ou plastificada – Classifica-se este tipo de cofragens por taipais de 
dimensão inalterável e construídos com contraplacado especial impregnado de uma resina 
sintética resistente aos alcalis. Como estrutura de reforço possuem nervuras de madeira com 
proteções metálicas nas arestas e furos para passagem de ligadores. O escoramento é constituído 
por tubos de aço com acessórios próprios. 
2) Cofragem metálica – Este tipo de cofragem é também constituída por taipais com 
contraplacado especial e de dimensões fixas. No entanto, a sua estrutura de reforço pode ser 
composta por aço, alumínio ou ligas leves sendo passíveis de um grande número de utilizações. 
[25] 
 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª a 5ª 6ª a 10ª 11ª a 13ª 14ª a 17ª
0,90 0,75 0,90 1,10 1,30 2,70 0,45 0,65 0,90 1,20
1,20 1,00 1,20 1,40 1,80 2,70 0,60 0,80 1,05 1,35
1,30 1,10 1,30 1,50 1,90 3,45 0,70 0,90 1,15 1,45
1,65 1,55 1,65 2,10 2,40 4,20 0,95 1,05 1,30 1,60
1,40 1,10 1,40 1,80 2,20 4,30 0,80 1,10 1,40 1,80
1,75 1,46 1,75 2,25 2,65 4,70 1,05 1,45 1,80 2,25
2,10 1,65 2,10 2,60 3,00 5,20 1,15 1,50 2,00 2,60
5,73 1,20 1,40 1,60 2,00 5,73 1,50 1,80 2,20 2,80
2,15 1,51 2,15 2,65 3,20 4,10 1,15 1,50 1,85 2,20
2,85 1,88 2,85 3,30 3,85 4,40 1,40 1,75 2,10 2,50
3,53 2,47 3,53 3,95 4,45 4,80 1,75 2,15 2,55 2,95
3,50 2,50 3,50 3,75 4,10 4,80 1,65 2,00 2,35 2,70
5,40 5,00 5,40 6,10 6,80 6,40 5,40 6,80 ‐ ‐
6,10 4,50 6,10 6,40 6,90 6,80 1,90 2,15 2,50 2,90
11,20 8,50 11,20 11,70 12,30 12,30 3,60 3,85 4,20 4,60
2,41 2,10 2,40 2,70 3,10 3,45 0,80 0,95 1,15 1,40
1,75 1,45 1,75 2,10 2,50 3,45 0,95 1,10 1,30 1,55
2,10 1,80 2,10 2,40 2,80 3,45 1,05 1,20 1,40 1,65
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Fig. 25 – Aplicação de cofragem especial – rendimentos. [25] 
 
Mais à frente, no Capítulo 4, serão confrontados alguns dos valores determinados por José da Paz Branco 
com os valores determinados no caso de estudo. Ainda que se esperam diferenças significativas nos 

















1ª à 5ª 6ª à 10ª 11ª à 15ª 16ª à 20ª 21ª à 25ª 1ª à 20ª 21ª à 40ª 41ª à 60ª 61ª à 80ª 81ª à 100ª
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,25 0,35 0,45 0,50 0,55
0,70 0,80 0,95 1,10 1,30 0,35 0,45 0,55 0,60 0,65
0,75 0,85 1,00 1,20 1,45 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70
1,00 1,10 1,25 1,40 1,60 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80
0,85 0,95 1,05 1,20 1,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80
1,10 1,20 1,30 1,50 1,75 0,65 0,75 0,85 0,90 0,95
1,25 1,40 1,60 1,80 2,10 0,75 0,85 0,95 1,00 1,05
1,25 1,40 1,60 1,80 2,10 0,75 0,85 0,95 1,00 1,05
1,35 1,45 1,60 1,85 2,15 0,65 0,75 0,85 0,90 0,95
1,70 1,85 2,05 2,40 2,80 0,80 0,90 1,00 1,05 1,10
1,95 2,10 2,40 2,80 3,30 0,95 1,05 1,15 1,20 1,25
1,95 2,10 2,35 2,70 3,05 0,95 1,05 1,15 1,20 1,25
2,10 2,30 2,65 3,00 3,40 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45
2,40 2,55 2,70 3,05 3,50 0,90 1,00 1,10 1,15 1,20
3,60 3,75 4,00 4,30 4,70 1,05 1,15 1,25 1,30 1,35
0,80 0,90 1,05 1,25 1,45 0,60 0,70 0,80 0,85 0,90
0,85 0,95 1,10 1,30 1,50 0,65 0,75 0,85 0,90 0,95
1,00 1,10 1,30 1,50 1,80 0,75 0,85 0,95 1,00 1,05









































CASO DE ESTUDO 
4.1. INTRODUÇÃO 
Como já referido no presente trabalho, o autor beneficiou da oportunidade de trabalhar durante um ano 
na gestão de operações de uma subempreitada de mão-de-obra de betão armado (Optirecta). A recolha 
de dados utilizados na execução desta dissertação, foi efetuada no decorrer de uma obra realizada na 
Bélgica, iniciada em Setembro de 2013 e com término a Setembro de 2014.  
A carência de dados referentes aos níveis produtivos da empresa, tal como a ausência de métodos de 
controlo, melhoria e acompanhamento dos processos afetos à execução de mão-de-obra em betão 
armado por parte da empresa, motivou o autor a desenvolver e aplicar em obra Partes Diárias a preencher 
pelo Encarregado responsável. O objetivo principal desta medida foi a análise da quantidade de trabalho 
(horas) obtidas pelas PD, e posterior documentação e processamento, obtendo assim os rendimentos 
afetos a cada tarefa executada.  
A par desta tarefa, o encarregado de obra transmitiu ao autor informações mensais descrevendo os 
acontecimentos mais relevantes e interferentes à realização das tarefas – imponderáveis, falhas, atrasos. 
 
4.2. EMPRESA – OPTIRECTA 
A Optirecta – Unipessoal Lda., fundada em finais de 2006, é uma empresa de construção civil 
especializada em mão-de-obra na execução de estruturas em betão armado. Apesar de ter iniciado o seu 
percurso no mercado como uma pequena empresa nacional, ao longo dos anos, esta instituição realizou 
muitos projetos desafiantes permitindo assim um acumular de competências e ‘know-how’ que a levaram 
a um rápido e exponencial crescimento. 
Fig. 26 – Logótipo Optirecta 
 
Quando envolvida num projeto, a Optirecta tem como objetivo principal proporcionar uma relação de 
confiança e comunicação clara com o seu cliente, de forma a garantir que as metas do plano e execução 
são prioritárias. 
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Os objetivos primordiais da empresa são então: 
 Programação detalhada dos recursos humanos de forma a atingir os objetivos do cliente; 
 Comunicação clara com todas as partes interessadas no projeto; 
 Controlo cuidado a possíveis desvios no andamento dos trabalhos; 
 Supervisão atenta das normas de segurança e qualidade; 
 Realizar todos os objetivos de cliente. 
O grupo Optirecta acredita que o seu sucesso, tal como das suas parcerias, depende da implementação 
efetiva desta filosofia.  
Já no ano de 2007, a crescente deterioração do sector de construção civil em Portugal, levou a empresa 
a alargar o seu volume de negócios, e apostar na internacionalização de forma a garantir o seu 
crescimento.  
A internacionalização do grupo foi iniciada na Alemanha, sendo posteriormente alargada pela França, 
Bélgica e Suíça como demonstra a figura 27.    
No ano de 2013, aquando do início da obra do caso de estudo, a empresa contava já com mais de 
duzentos colaboradores altamente qualificados e especializados na conceção e montagem de estruturas 
em betão armado, tornando-a assim competitiva e capaz para qualquer tipo de projeto. 
É da opinião do autor que, a exclusiva utilização de mão-de-obra nacional por parte da empresa, não só 
mantêm elevado o grau de satisfação do cliente devido ao seu reconhecido rendimento na área da 
construção civil, como também apoia o crescimento económico Português. 
 
4.2.1. ORGANIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 
A empresa Optirecta encontra-se sediada no concelho de Marco de Canaveses, estando aí representados 
os departamentos da Administração e Direção geral. Por sua vez, os órgãos da Gestão de operações 
estão representados nos respetivos países.  
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A figura 27 representa assim o Organograma funcional da empresa. 
 
Fig. 27 – Organograma funcional da empesa. 
 
 
4.2.2. GESTÃO DE OPERAÇÕES - BÉLGICA 
A gestão de operações da empresa na Bélgica é coordenada como demonstra a Figura 28. 
Fig. 28 – Organograma da Gestão de Operações - Bélgica. 
 
Nesta data, a Optirecta apresentava na Bélgica a parte mais significativa do seu volume de negócios, 
pelo que, era então estritamente necessária uma especial atenção nos esforços aplicados. A empresa 

















Higiene e Segurança no 
trabalho
André Silva
Logísica e Gestão de equipas
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contava também com cerca de cento e cinquenta colaboradores, distribuídos por mais de dez obras no 
país. 
A equipa era liderada pelo Diretor de operações, estando ele responsável por toda a atividade do grupo 
na Bélgica. O seu papel era essencial na coordenação e articulação dos restantes departamentos para um 
ótimo desempenho funcional.  
Os trabalhos afetos à empresa na Bélgica foram divididos em três grandes grupos liderados pelos 
respetivos agentes, como podemos observar nas figuras 28 e 29.  
 
Fig. 29 – Responsabilidades dos departamentos da Gestão de Operações. 
 
 
4.3. OBRA – PAPETERIES DE GENVAL  
4.3.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO  
Papeteries de Genval é um empreendimento que se estende ao longo de sete hectares, maioritariamente 
residencial, com 390 unidades habitacionais, dispondo também de uma residência para idosos e cerca 
de 15.000 m2 de lojas. Este projeto localiza-se em zona periférica da cidade de Bruxelas, na localidade 
de Genval, Rixensart.  
A empreitada foi levada a cabo pelo consórcio formado pelas empresas BPC – Bâtiments et Ponts 
Contruction e Les Entreprises Louis de Waele.  
Medição e Orçamentação
• Orçamentação e Concurso
• Autos mensais de medição
• Apoio à execuçao em obra
Higiene e Segurança no 
trabalho
• Ações de formação e 
sensiblização para a higiene e 
segurança no trabalho
• Gestão e aprovisionamento de 
EPIs
• Controlo em obra dos EPIs
• Execução dos planos de higiene 
e segurança
Logística e Gestão de 
equipas
• Gestão e manutenção das 
condições de habitabilidade dos 
trabalhadores (residências, 
alimentação, serviços)
• Controlo de transportes para 
obra
• Manutenção e supervisão de 
bens móveis da empresa 
(veículos, equipamentos) 
• Apoio à gestão de equipas em 
obra
• Recolha e análise de 
rendimentos de tarefas
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Fig. 30 – Papeteries de Genval. 
 
A obra foi distribuída por três fases, como podemos constatar na figura 30: 
 Fase 1 – Lotes 1, 2 e 3 – Terminado em Setembro de 2015; 
 Fase 2 – Lotes 6 e 9 – Previsão para finais de 2017; 
 Fase 3 – Lotes 7, 8 e 12 – Previsão para finais de 2019. 
 
4.3.2. LOTE 1 – SUBCONTRATO OPTIRECTA  
A empresa Optirecta foi subcontratada pelo consórcio de forma a garantir a mão de obra para execução 
da superestrutura do Lote 1. Com uma área total de construção de cerca de 50.000 m2, repartidos por 6 
pisos, desde o -1 ao piso 4, e mais de 12.000 m3 de betão, o valor contratual da execução da 
subempreitada previsto rondou um total de 1.6 milhões de euros, ascendendo este valor a quase 2.2 
milhões devido a alterações contratuais e trabalhos extra. 
A execução da superestrutura do Lote 1 durou aproximadamente 12 meses (Setembro 2013 a Setembro 
de 2014). A recolha de dados foi efetuada num período da obra de 9 meses, meados de Setembro de 
2013 a finais de Junho de 2014.  
Encontra-se disponível em anexo as disposições contratuais tal como o respetivo Caderno de Encargos. 
A Figura seguinte representa o Lote 1 da obra em questão. 
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Fig. 31 – Papeteries de Genval – Fase 1 – Lote 1 
 
 
4.4. RENDIMENTOS DE MÃO-DE-OBRA E REGISTO DE FALHAS – CASO DE ESTUDO 
4.4.1. INTRODUÇÃO 
O rendimento é uma proporção entre o resultado obtido e os meios que tenham sido usados para o efeito. 
No âmbito empresarial, designa o resultado que se obtém por cada unidade realizada numa atividade, 
mais concretamente, num único indivíduo. 
Tratando este caso de estudo uma empresa na qual o volume de negócios depende única e 
exclusivamente da mão de obra, torna-se indispensável possuir instrumentos que possibilitem a medição 
da performance dos colaboradores. Desta forma, será possível contribuir para um processo de melhoria 
contínua da empresa, detetar e prevenir anomalias, garantindo assim um elevado nível de eficácia na 
resposta às exigências do cliente. 
 
4.4.2. PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS 
4.4.2.1. Listagem de unidades de obra 
A recolha de dados teve como tarefa inicial a realização de um inventário das tarefas ou unidades de 
obra realizadas pela empresa. A cada tarefa foi atribuído um código de forma a tornar mais fácil o registo 
e análise dos dados 
É importante, nesta fase, o completo conhecimento do mapa de trabalhos contratual de forma a abranger 
todos os trabalhos que irão ser realizados. Esta listagem servirá de apoio à pessoa encarregada pelo 
preenchimento das partes diárias de obra, tornando este ato mais simples e eficiente. 
Na figura 32 representa-se parte da LUO utilizada no caso de estudo, estando esta completa disponível 
em Anexo. 




Fig. 32 – Unidades de Obra. 
 
4.4.2.2. Parte Diária 
A partir do primeiro dia de trabalho em obra, são preenchidas diariamente fichas PD que vão permitir 
obter a base de dados para o cálculo dos rendimentos das tarefas. 
A primeira parte da ficha, cabeçalho, diz respeito à identificação do ato, contendo do lado esquerdo o 
logótipo da empresa. Do lado direito, como podemos observar na figura 33, identifica-se respetivamente 
o número de ordem da PD, a data do ato, a obra em questão e também o cliente (Empreiteiro e/ou Dono 
e Obra). 
Fig. 33 – Cabeçalho da ficha PD. 
 
A segunda parte da PD é o corpo da mesma (quadro de atos), zona onde são preenchidos os nomes dos 
trabalhadores, o código da LUO correspondente a cada tarefa e o respetivo tempo utilizado – figura 34.  
 
Fig. 34 – Corpo da ficha PD. 
 
U.O. Horas U.O. Horas U.O. Horas U.O. Horas U.O. Horas
5Nomes 1 2 3 4
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Por fim, na parte inferior da ficha, existe um campo disponível para observações, onde poderão ser 
registadas dúvidas ou quaisquer anotações relevantes. 
Fig. 35 – Rodapé da ficha PD. 
 
4.4.2.3. Mapa de Rendimentos 
A informação obtida através das fichas PD é compilada em folhas de cálculo do Microsoft Excel que 
descriminam os totais diários e mensais obtidos, calculando assim, conforme as quantidades dos autos 
mensais de medição, os valores de rendimentos mensais.  
 
                                                                   ρ ൌ ୬º	ୢୣ	୦୭୰ୟୱ୕୳ୟ୬୲୧ୢୟୢୣ                                                              (1) 
 
 
Na figura 36 está apresentado um mapa de rendimento mensal utilizado, onde o cabeçalho de 
identificação se assemelha aos das fichas PD. Através deste mapa é possível obter uma visão geral do 
decorrer dos trabalhos sendo um mecanismo indireto na deteção de anomalias. 
 
Fig. 36 – Mapa de rendimentos mensal. 
 
 
4.4.2.4. Registo de falhas 
O registo de falhas ocorridas no decorrer da obra foi maioritariamente efetuado pelo encarregado, e era 
reportado todos os meses, pessoalmente, ao autor desta dissertação. Foram também identificadas e 
discutidas falhas e efeitos de falha pelo autor e restantes membros da gestão de operações da empresa, 
em visitas de rotina ao local de trabalho.  
Numa primeira fase, foram registados os modos de falha e respetivas características apenas com o 
objetivo de criar um registo isolado dos incidentes decorridos nos trabalhos da empresa. Ao longo da 
execução desta dissertação, o autor, após estudar métodos de gestão da qualidade, percebeu que continha 
Controlo da Qualidade – Plano de Controlo de Equipas e Análise de Imponderáveis em Mão de Obra de Betão Armado 
 
43 
dados suficientes, ainda que numa amostra pouco significativa, para desenvolver uma proposta, baseada 
num desses métodos (FMEA), de forma a aplicar um sistema de melhoria contínua.  
A dimensão da amostra é, de facto, reduzida muito devido ao reduzido tempo disponível na realização 
da dissertação, tal como, ao tempo de acompanhamento de obra. Apesar de o acompanhamento de obra 
ter sido realizado ao longo de 9 meses, a representatividade de um estudo de melhoria contínua como 
uma análise FMEA, requere uma maior amplitude de casos, tipologias e repetições.   
O Quadro 8 apresenta então os modos de falha e respetivas causas e efeitos registados ao longo do 
decorrer da obra. 
Quadro 8 – Modos de falha. 






previsto e próxima 
tarefa 
Deficiente requisição 
de cofragem para 
trabalhos a efetuar 
2 Processo 
Trabalhador observado 
em processo de 
betonagem sem capacete 
de segurança 















Defeito/ falha de 
fabrico 
4 Processo 
Betão insuficiente para 








requeridas de betão 
5 Produto 
Dimensão incorreta de 









em plataforma sem 
guarda-corpos 
Perigo de acidente 
de trabalho 





Utilização de rebarbadora 
sem óculos protetores 




















previsto e próxima 
tarefa 
Atraso da equipa de 
montagem de ferro 
9 Produto 

















de elemento fora da 
obra 
11 Processo 




previsto e próxima 
tarefa 
Atraso da equipa de 
montagem de ferro 
12 Produto 











previsto e próxima 
tarefa 
Deficiente requisição 
de cofragem para 
trabalhos a efetuar 
14 Processo 
Número insuficiente de 




previsto e próxima 
tarefa 
Deficiente gestão de 




em trabalho em altura 
com arnês desengatado 
Perigo de queda e 
acidente de 
trabalho 





Identificação de painel de 




previsto e próxima 
tarefa 




Armadura de amarração 
superior de pilar desviada 






















Utilização da serra de 
mesa sem tampa de 
segurança 
Perigo de acidente 
de trabalho 
Serra de mesa 
inapropriada para 








previsto e próxima 
tarefa 
Atraso do camião de 
betão 
21 Produto 







de elemento em 
obra 
22 Produto 







No capítulo 5 será descrita a estrutura das Fichas de Controlo de Falhas, e poderá encontrar-se em Anexo 
a aplicação e análise destes modos de falha. 
 
4.4.3. RESULTADOS - RENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA 
Pretende-se neste ponto expor os resultados de rendimentos de mão de obra obtidos através da recolha 
diária sistemática de valores de quantidades de trabalho.  
O processamento de informação efetuado tem como objetivo a possibilidade de efetuar operações de 
controlo e gestão de equipas em operações, de forma simples e generalizada. Apesar de se tratar de um 
processo relativamente simples, é extramente importante o constante acompanhamento dos trabalhos, e 
a inspeção e verificação do correto preenchimento das PD. Só desta forma se conseguirá criar uma base 
de dados fiável e significativa.  
No entanto, valores com desvios elevados devem ser considerados para revisão, e nunca ser tomados 
como efetivamente representativos.  
O quadro seguinte apresenta os valores de rendimentos obtidos de algumas tarefas executadas 
confrontados com os valores presentes no livro de rendimentos de mão de obra de José da Paz Branco. 
Na recolha de valores das tabelas de rendimentos do Prof. Paz Branco, foi considerada uma consistência 
de betão Normal na sua aplicação, e o intervalo de utilizações admissíveis para o uso de Cofragem 
Especial Metálica – 41ª a 60ª (valor médio). 
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Para uma análise visual mais explícita, são apresentados os mesmos valores no gráfico da figura 37 
abaixo representado. 
 
Quadro 9 – Comparação de rendimentos – Caso de estudo/Paz Branco 
Tarefa 
Un Rendimento 
caso de estudo 
(H x h/un) 
Rendimento 
Paz Branco 
(H x h/un) 
Aplicação de betão em muros m3 0,80 1,05 
Aplicação de betão em pilares m3 1,58 2,95 
Aplicação de betão em vigas m3 0,5 1,17 
Aplicação de betão em lajes m3 0,71 1,25 
Aplicação de betão em escadas m3 2,99 2,55 
Cofragem de paredes m2 0,42 0,60 
Cofragem de pilares quadrados m2 0,92 0,85 
Cofragem de vigas m2 1,51 1,00 
Colocação de lajes pré-fabricadas  m2 0,32 0,25 
  
 










Rendimentos de mão de obra
Caso de estudo Paz Branco
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De forma balancear a diferença temporal existente nas duas recolhas de dados, tendo em conta o 
aperfeiçoamento de técnicas construtivas, qualidade dos equipamentos e materiais e evolução do 
desempenho humano ao longo dos anos, não foram considerados os coeficientes corretivos dos valores 
das tabelas de rendimento segundo Paz Branco presentes no Capítulo 3. O mesmo será dizer que foram 
consideradas para esses valores condições ótimas de trabalho e trabalho de desenvolvimento fácil e 
linear – Coeficiente de correção igual a um.   
Apesar de existirem diferenças entre os rendimentos, é perfeitamente notório através do gráfico da 
Figura 37, que todos os valores obtidos no caso de estudo acompanham a tendência observada nos 
rendimentos coletados por Paz Branco. Apesar de não confirmar em absoluto os valores do caso de 
estudo, é um bom indicador no sucesso de recolha de dados, presente nesta dissertação. 
No Quadro 10 abaixo exposto foram identificadas as falhas diretamente associadas às tarefas 
apresentadas anteriormente. Esta análise permite, não só identificar as tarefas onde normalmente 
ocorrem mais problemas, tal como os valores de rendimentos passíveis de serem otimizados. Isto é, em 
situação ‘ótima’ (ausência de falhas) aos rendimentos da Aplicação de betão em pilares e Colocação de 
lajes pré-fabricadas, ambos com 3 falhas associadas, deveriam aferir valores mais baixos que os 
apresentados.  
Podemos então dizer que a aplicação contínua de processos de identificação e prevenção de falhas irá 
reduzir a sua probabilidade de ocorrência e consequentemente reduzir os valores dos rendimentos das 
tarefas, otimizando assim a eficiência dos trabalhos. 
 
Quadro 10 – Rendimentos e Falhas associadas  
Tarefa 
Un Rendimento 
caso de estudo 




Aplicação de betão em muros m3 0,80  
Aplicação de betão em pilares m3 1,58 9, 12, 17 
Aplicação de betão em vigas m3 0,5 5 
Aplicação de betão em lajes m3 0,71  
Aplicação de betão em escadas m3 2,99  
Cofragem de paredes m2 0,42  
Cofragem de pilares quadrados m2 0,92  
Cofragem de vigas m2 1,51 22 
Colocação de lajes pré-fabricadas  m2 0,32 3, 10, 18 
 
Em Anexo é possível identificar uma tabela resumo dos rendimentos globais de todas as tarefas. Não 
foi possível realizar uma análise completa devido à impossibilidade de relacionar algumas tarefas entre 
os dois documentos. 






























































FICHAS DE CONTROLO DE EQUIPAS - FCE - E FICHAS 
DE CONTROLO DE FALHAS – FCF (FMEA) 
 
 
5.1. FICHAS DE CONTROLO DE EQUIPAS – FCE 
Função e estrutura das FCE 
As fichas de controlo de equipas foram idealizadas pelo autor desta dissertação, e têm como objetivo 
analisar ‘num instante’ o desempenho de uma atividade, isto é, procurar perceber se os trabalhadores 
estão de tal forma distribuídos pelas tarefas, permitindo que a ordem dos trabalhos faça cumprir o 
planeamento exigido pelo cliente.  
Os dados de rendimentos de mão-de-obra obtidos no caso de estudo permitem estabelecer um parâmetro 
de referência, afeto aos desempenhos tipo da empresa, pelo qual se tomará o mínimo exigido. De notar, 
que para que estas fichas balizem de forma correta os resultados esperados, será necessário tomar como 
contínuo o procedimento do caso de estudo na recolha de resultados de rendimentos das tarefas. O 
constante aumento da base de dados afeta ao cálculo de rendimentos irá aumentar a sua respetiva 
precisão. Por outro lado, a utilização das FCE fará com que estes valores tendam para valores mais 
eficientes. 
O cabeçalho das FCE, como podemos ver na figura seguinte, é constituído por sete campos de 
preenchimento. Do lado esquerdo é introduzido o logótipo da empresa em caso, enquanto no centro se 
indica o nome da empresa, a obra dos trabalhos onde está a ser efetuado o controlo, tal como o cliente 
em questão (contratante). Do lado esquerdo, é colocado um código de identificação da FCE, a data do 
controlo e o número de ordem do controlo. 
 
 Fig. 38 – Cabeçalho FCE. 
 
O corpo da ficha é construído por inúmeros campos ligados ao controlo da tarefa a analisar. Os primeiros 
seis campos são preenchidos previamente, isto é, após a escolha do elemento a analisar e antes do 
decorrer da tarefa, e servem como parâmetros base de controlo da tarefa. É então preenchido na FCE, 
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campo não é estritamente necessário), o código da tarefa particular afeta a esse elemento (LUO), as 
unidades de medida dessa tarefa tal como as respetivas quantidades.  
Fig. 39 – Corpo da FCE. 
 
No local onde vai ser executado o trabalho, verifica-se o número de homens disponíveis para a realização 
da tarefa e, através do rendimento e quantidades conhecidos estima-se o tempo previsto para a tarefa. 
Essa previsão é então confrontada com o tempo planeado pelo cliente e poderá ser então verificado o 
cumprimento, ou não, do mesmo. Existe por fim um campo onde é possível recomendar ações que 
possam melhorar o desempenho da tarefa, como por exemplo, aumentar o número de homens no caso 
de não cumprir o prazo.  
Em rodapé, Figura 40, é disposto um campo para observações, onde poderão ser registadas dúvidas ou 
quaisquer anotações relevantes.  
 
Fig. 40 – Rodapé da FCE 
 
 
5.2. FICHAS DE CONTROLO DE FALHAS – FCF (FMEA) 
Função e estrutura das FCF 
A interação direta com a obra, tal como a aprendizagem com profissionais experientes no setor da 
construção civil, revelaram ao autor a carência de mecanismos de redução de custos e aumento da 
produtividade presentes especialmente em empresas de pequena dimensão organizacional. 
Com base na pesquisa bibliográfica efetuada no desenvolver desta dissertação, foram desenvolvidas 
Fichas de Controlo de Falhas – FCE – apoiadas na metodologia FMEA, com o intuito de iniciar um 
processo de prevenção de risco e modos de falha, desenvolvendo competências e mecanismos na 
redução da sua probabilidade de ocorrência e, consequentemente, criando um sistema de melhoria 
contínuo no desempenho de empresas de mão-de-obra de betão armado.   
Os dados foram retirados da obra Papeteries des Genval descrita no capítulo 4, e compilados em fichas 
que serão descritas seguidamente. 
O cabeçalho presentado nas FCF, é idêntico ao das FCE nos campos de preenchimento da Empresa, 
Obra, Cliente e Data. Nesta ficha, é também preenchido do lado esquerdo, o Elemento ou Processo a 




























   
Fig. 41 – Cabeçalho da FCF.  
 
Apesar de praticamente semelhantes, as FCF de Processo e Produto apresentam algumas diferenças na 
sua estrutura. 
As FCF, figura, são preenchidas, da esquerda para a direita pelos seguintes parâmetros: é identificado a 
função do processo em análise, tal como os possíveis modos, efeitos e causas de falha associados. Nos 
campos seguintes é descrito a forma como o modo de falha poderá ser prevista, as ações de melhoria 
recomendadas, tal como a ação já efetuada no respetivo modo ou semelhante. 
 
Fig. 42 – Corpo da FCF de Processo. 
 
Já nas FCF de produto, o primeiro campo é substituído pela descrição do elemento a analisar, e é 
acrescentado no parâmetro de controlo, um campo onde se indica o modo como se tomou conhecimento 
do modo de falha, e o respetivo agente. O corpo da FCF de Produto é exemplificado na seguinte figura. 
 
Fig. 43 – Corpo da FCF de Produto. 
 
Por fim, e tal como nas FCE, existe um campo para preenchimento de observações na parte inferior da 
ficha – Figura 44. 
 









Função/ Objetivo Modo de falha Efeito da falha Causa da falha
Controlo Melhoria
Prevenção Ação recomendada Ação efetuada
Produto Modo de falha Efeito da falha Causa da falha
Controlo Melhoria
Prevenção Deteção Ação recomendada Ação efetuada
Observações:






























6.1.  CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRINCIPAIS LIMITAÇÕES 
Atendendo aos objetivos propostos no capítulo inicial, pode concluir-se que estes cumpridos no decorrer 
desta dissertação. Ao longo deste trabalho foi possível analisar e adaptar temáticas como Sistemas de 
Gestão da Qualidade, Análise de Risco, Gestão de Pessoas e Rendimentos de Mão de Obra na ótica do 
subempreiteiro.  
De forma a complementar a experiência de campo e o contacto direto e sistemático na atividade obtido 
pelo caso de estudo, foi realizada um trabalho de investigação focado na temática de forma a abranger 
o âmbito da dissertação.  
Foram assim realizadas Fichas de Controlo baseadas e fundamentadas no cerne da atividade, absorvendo 
valores reais observados, que permitem sustentar a veracidade dos resultados.  
A execução das Fichas de Controlo de Falhas baseadas no método FMEA, não foram estendidas ao 
método FMECA e respetiva análise de criticidade tendo em conta o reduzido número de ocorrências.  
Um dos grandes obstáculos na aplicação desta metodologia no âmbito empresarial do caso de estudo, 
foi a dificuldade em consciencializar os intervenientes da importância do registo sistemático dos níveis 
de desempenho de um setor ou empresa. A presença de métodos de controlo internos em subempreitadas 
de mão de obra é praticamente inexistente, o que provoca erros graves de gestão e défices no seu 
potencial desempenho.  
Sentiram-se também algumas dificuldades iniciais em transmitir de forma explícita os objetivos da 
recolha de dados, e forma de atuação. Inicialmente, o registo era efetuado pelo autor desta dissertação, 
na presença do encarregado futuramente responsável por reportar os resultados. Foi um processo moroso 
de integração e transmissão da ideologia, mas com resultados finais positivos. 
Por fim, o excesso de carga horária laboral em questões de logística e gestão empresarial ao longo da 
recolha de dados, provocou um atraso no registo e maior dificuldade na interpretação e inspeção devido 
à falta de visitas diárias ao local da obra.  
Contudo, apesar das limitações observadas, os resultados foram disseminados e permitiram uma 
importante recolha de dados, informação e conhecimento. 
 
6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
A aplicação das Fichas de Controlo criadas nesta dissertação em obra de forma sistemática seria a forma 
mais produtiva na continuação deste trabalho. Era importante perceber a dimensão do impacte deste 
controlo nos níveis de desempenho operacionais.  
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O desenvolvimento tecnológico atual permite efetuar operações de recolha e armazenamento de dados 
que responda de forma automática aos problemas operacionais. Seria, então, interessante criar um 
suporte informático na análise de Modos de Falha, que permitisse ao utilizador encontrar uma resposta 
imediata uma falha ocorrida, aumentando a eficiência nas medidas de correção e prevenção. 
Por fim, seria também proveitoso a continuação na recolha e análise de dados de rendimentos de mão 
de obra. Recordo que as tabelas de rendimentos realizadas por Paz Branco foram compiladas ao longo 
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A1 – LISTAGEM DE UNIDADES DE OBRA (LUO) E FICHA DE 



























































Cofragem muros 1 face
Listagem Unidades de Obra
1. Betão
2. Cofragem/Descofragem









Cofragem de fecho da laje
Cofragem escadas/patamares
Betão em Hourdies
Cofragem consolas (Apoios das Hourdis)
Pré-muros
Muros maciços (Voile plein)
Pilares Pré-fabricados
Vigas Pré-fabricadas
Betão em consolas (apoios das Hourdis)
Cofragem sapatas/linteis de fundação
Cofragem laje de fundação
Cofragem muros




Betão em muros pré-fabricados
Betão em pré-lajes 
Tarefa
Betão de limpeza
Betão sapatas/linteis de fundação






















































































































Quantités Valeurs (€) Quantités 
Cumulées





Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 661,00 13.927,27 € 170,00 3.581,90 € 831,00 17.509,17 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 433,80 6.120,92 € 144,15 2.033,96 € 577,95 8.154,87 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 433,80 2.424,94 € 144,15 805,80 € 577,95 3.230,74 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 661,00 5.506,13 € 170,00 1.416,10 € 831,00 6.922,23 €
4,0 Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 € 18,00 749,70 € 18,00 749,70 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 8,00 222,24 € 8,00 222,24 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 € 9,00 625,32 € 9,00 625,32 €
Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 18,00 749,70 € 18,00 749,70 €
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Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 5,00 104,15 € 5,00 104,15 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 36,40 540,54 € 78,25 1.162,01 € 114,65 1.702,55 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 118,27 2.434,00 € 256,08 5.270,13 € 374,35 7.704,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 2.000,00 640,00 € 18.000,00 5.760,00 € 20.000,00 6.400,00 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 2.318,20 6.467,78 € 3.286,70 9.169,89 € 5.604,90 15.637,67 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 108,70 1.939,21 € 149,20 2.661,73 € 257,90 4.600,94 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 255,13 3.413,64 € 164,32 2.198,60 € 419,45 5.612,24 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 415,37 8.141,25 € 360,98 7.075,21 € 776,35 15.216,46 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 59.000,00 18.880,00 € 16.000,00 5.120,00 € 75.000,00 24.000,00 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 2,00 82,72 € 4,00 165,44 € 6,00 248,16 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 62,85 945,26 € 62,85 945,26 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 2.000,00 640,00 € 2.000,00 640,00 €
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Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 € 44,70 194,89 € -44,70 -194,89 €
5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 1.828,05 22.393,61 € 1.828,05 22.393,61 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 25,87 507,05 € 169,53 3.322,79 € 195,40 3.829,84 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 20.000,00 6.000,00 € 129.571,00 38.871,30 € 149.571,00 44.871,30 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 164,50 717,22 € 529,00 2.306,44 € 693,50 3.023,66 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 28,25 746,08 € 28,25 746,08 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 267,00 7.326,48 € 267,00 7.326,48 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 10,00 630,60 € 10,00 630,60 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 8.128,00 2.600,96 € 8.128,00 2.600,96 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
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6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 482,25 13.657,32 € 482,25 13.657,32 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 € 102,30 6.095,03 € 102,30 6.095,03 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 25.000,00 8.000,00 € 25.000,00 8.000,00 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 52,85 846,66 € 52,85 846,66 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 447,70 8.949,52 € 447,70 8.949,52 €
Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 €
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Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 14.241,00 4.557,12 € 14.241,00 4.557,12 €
Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 79,20 578,16 € 79,20 578,16 €
6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons mct 7,30 350,00 2.555,00 €
6.7 Escaliers
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6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 €
9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 €
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9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 €
11,0 Divers
11.3
Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 56,15 299,84 € 337,10 1.800,11 € 393,25 2.099,96 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 144,15 253,70 € 144,15 253,70 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 3.719,00 10.041,30 € 2.085,00 5.629,50 € 5.804,00 15.670,80 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 215,00 653,60 € 510,00 1.550,40 € 725,00 2.204,00 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 €
OP En option
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G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 1,00 5.684,00 € 1,00 5.684,00 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 0,30 1.705,20 € 0,30 1.705,20 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 1,00 5.684,00 € 1,00 5.684,00 € 2,00 11.368,00 €
R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Total= 1.629.906,71 € Total= 127.516,74 € Total= 226.997,74 € Total= 354.514,48 €
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Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 831,00 17.509,17 € 119,00 2.507,33 € 950,00 20.016,50 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 577,95 8.154,87 € 172,05 2.427,63 € 750,00 10.582,50 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 577,95 3.230,74 € 172,05 961,76 € 750,00 4.192,50 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 831,00 6.922,23 € 119,00 991,27 € 950,00 7.913,50 €
4,0 Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 € 18,00 749,70 € -18,00 -749,70 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 8,00 222,24 € 7,00 194,46 € 15,00 416,70 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 € 9,00 625,32 € -9,00 -625,32 €
Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 18,00 749,70 € 20,00 833,00 € 38,00 1.582,70 €
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Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 5,00 104,15 € 33,00 687,39 € 38,00 791,54 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 78,90 1.171,67 € 73,10 1.085,53 € 152,00 2.257,20 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 303,46 6.245,24 € 261,54 5.382,46 € 565,00 11.627,70 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 11.835,00 3.787,20 € 20.513,00 6.564,16 € 32.348,00 10.351,36 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 5.604,90 15.637,67 € 2.206,51 6.156,15 € 7.811,41 21.793,82 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 257,90 4.600,94 € 89,77 1.601,50 € 347,67 6.202,43 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 419,45 5.612,24 € 68,48 916,29 € 487,93 6.528,53 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 776,35 15.216,46 € 123,40 2.418,64 € 899,75 17.635,10 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 66.820,00 21.382,40 € 6.447,00 2.063,04 € 73.267,00 23.445,44 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 6,00 248,16 € 1,00 41,36 € 7,00 289,52 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 62,85 945,26 € 20,60 309,82 € 83,45 1.255,08 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 2.000,00 640,00 € 1.336,23 427,59 € 3.336,23 1.067,59 €
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Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 €
5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 1.828,05 22.393,61 € 187,55 2.297,49 € 2.015,60 24.691,10 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 139,30 2.730,28 € -89,30 -1.750,28 € 50,00 980,00 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 149.571,00 44.871,30 € 24.152,00 7.245,60 € 173.723,00 52.116,90 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 598,50 2.609,46 € -134,50 -586,42 € 464,00 2.023,04 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 28,25 746,08 € 18,95 500,47 € 47,20 1.246,55 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 267,00 7.326,48 € 172,60 4.736,14 € 439,60 12.062,62 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 10,00 630,60 € 4,00 252,24 € 14,00 882,84 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 7.285,49 2.331,36 € 3.409,51 1.091,04 € 10.695,00 3.422,40 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
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6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 482,25 13.657,32 € 719,25 20.369,16 € 1.201,50 34.026,48 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 € 102,30 6.095,03 € 152,80 9.103,82 € 255,10 15.198,86 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 25.000,00 8.000,00 € 35.532,00 11.370,24 € 60.532,00 19.370,24 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 € 14,70 291,06 € 14,70 291,06 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 € 50,30 1.424,50 € 50,30 1.424,50 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 52,85 846,66 € 71,85 1.151,04 € 124,70 1.997,69 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 447,70 8.949,52 € 608,80 12.169,91 € 1.056,50 21.119,44 €
Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 € 195,40 1.742,97 € 195,40 1.742,97 €
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Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 14.241,00 4.557,12 € 651,00 208,32 € 14.892,00 4.765,44 €
Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 79,20 578,16 € 12,00 87,60 € 91,20 665,76 €
6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 € 166,80 1.814,78 € 166,80 1.814,78 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 € 944,30 7.866,02 € 944,30 7.866,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 € 43.628,92 13.088,68 € 43.628,92 13.088,68 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons mct 7,30 350,00 2.555,00 €
6.7 Escaliers
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6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 € 931,00 6.247,01 € 931,00 6.247,01 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 €
9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 € 2.184,30 14.656,65 € 2.184,30 14.656,65 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 €
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9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 € 37,10 248,94 € 37,10 248,94 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 €
11,0 Divers
11.3
Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 122,00 651,48 € 593,80 3.170,89 € 715,80 3.822,37 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 144,15 253,70 € 252,15 443,78 € 396,30 697,49 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 5.804,00 15.670,80 € 2.634,00 7.111,80 € 8.438,00 22.782,60 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 725,00 2.204,00 € 243,00 738,72 € 968,00 2.942,72 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 €
OP En option
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G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 1,00 5.684,00 € 1,00 5.684,00 € 2,00 11.368,00 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 0,30 1.705,20 € 1,00 5.684,00 € 1,30 7.389,20 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 2,00 11.368,00 € 1,00 5.684,00 € 3,00 17.052,00 €
R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 26,50
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Régie Novembre 2013 hr 27,00 395,00 10.665,00 € 395,00 10.665,00 €
Régie Novembre - Manoeuvre hr 24,00 203,00 4.872,00 € 203,00 4.872,00 €
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Novembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Total= 1.629.906,71 € Total= 344.062,48 € Total= 196.965,53 € Total= 541.028,01 €
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Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 950,00 20.016,50 € 36,00 758,52 € 986,00 20.775,02 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 750,00 10.582,50 € 80,10 1.130,21 € 830,10 11.712,71 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 750,00 4.192,50 € 80,10 447,76 € 830,10 4.640,26 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 950,00 7.913,50 € 36,00 299,88 € 986,00 8.213,38 €
4,0 Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 15,00 416,70 € 15,00 416,70 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 €
Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 38,00 1.582,70 € 12,00 499,80 € 50,00 2.082,50 €
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Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 38,00 791,54 € 38,00 791,54 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 152,00 2.257,20 € 19,10 283,64 € 171,10 2.540,84 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 565,00 11.627,70 € 565,00 11.627,70 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 32.348,00 10.351,36 € 32.348,00 10.351,36 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 7.811,41 21.793,82 € 868,00 2.421,71 € 8.679,40 24.215,53 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 347,67 6.202,43 € 38,63 689,16 € 386,30 6.891,59 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 487,93 6.528,53 € 140,37 1.878,12 € 628,30 8.406,65 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 899,75 17.635,10 € 224,95 4.409,02 € 1.124,70 22.044,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 73.267,00 23.445,44 € 346,00 110,72 € 73.613,00 23.556,16 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 7,00 289,52 € 2,00 82,72 € 9,00 372,24 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 83,45 1.255,08 € 9,35 140,63 € 92,80 1.395,71 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 3.336,23 1.067,59 € 5.163,00 1.652,16 € 8.499,23 2.719,75 €
Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 €
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5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 2.015,60 24.691,10 € 910,50 11.153,63 € 2.926,10 35.844,73 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 50,00 980,00 € 38,30 750,68 € 88,30 1.730,68 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 173.723,00 52.116,90 € 15.094,00 4.528,20 € 188.817,00 56.645,10 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 464,00 2.023,04 € 360,50 1.571,78 € 824,50 3.594,82 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 47,20 1.246,55 € 24,90 657,61 € 72,10 1.904,16 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 439,60 12.062,62 € 240,20 6.591,09 € 679,80 18.653,71 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 14,00 882,84 € 14,00 882,84 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 10.695,00 3.422,40 € 3.565,00 1.140,80 € 14.260,00 4.563,20 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
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Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 1.201,50 34.026,48 € 644,90 18.263,57 € 1.846,40 52.290,05 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 € 255,10 15.198,86 € 132,30 7.882,43 € 387,40 23.081,29 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 60.532,00 19.370,24 € 2.881,00 921,92 € 63.413,00 20.292,16 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 € 14,70 291,06 € 14,70 291,06 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 € 50,30 1.424,50 € 50,30 1.424,50 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 124,70 1.997,69 € 25,90 414,92 € 150,60 2.412,61 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 1.056,50 21.119,44 € 231,90 4.635,68 € 1.288,40 25.755,12 €
Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 € 195,40 1.742,97 € 195,40 1.742,97 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 14.892,00 4.765,44 € 14.892,00 4.765,44 €
Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 91,20 665,76 € 27,60 201,48 € 118,80 867,24 €
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6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 € 11,70 160,52 € 11,70 160,52 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 € 48,41 929,96 € 48,41 929,96 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 € 166,80 1.814,78 € 162,70 1.770,18 € 329,50 3.584,96 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 € 944,30 7.866,02 € 703,00 5.855,99 € 1.647,30 13.722,01 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 € 43.628,92 13.088,68 € 12.386,08 3.715,82 € 56.015,00 16.804,50 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons mct 7,30 350,00 2.555,00 €
6.7 Escaliers
6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 €
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Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 € 931,00 6.247,01 € 102,40 687,10 € 1.033,40 6.934,11 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 €
9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 € 2.184,30 14.656,65 € 541,20 3.631,45 € 2.725,50 18.288,11 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 €
9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 € 37,10 248,94 € 37,10 248,94 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 €
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Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 715,80 3.822,37 € 715,80 3.822,37 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 396,30 697,49 € 396,30 697,49 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 8.438,00 22.782,60 € 699,00 1.887,30 € 9.137,00 24.669,90 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 968,00 2.942,72 € 124,00 376,96 € 1.092,00 3.319,68 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 €
OP En option
G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 2,00 11.368,00 € 0,65 3.694,60 € 2,65 15.062,60 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 1,30 7.389,20 € 0,65 3.694,60 € 1,95 11.083,80 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 3,00 17.052,00 € 0,65 3.694,60 € 3,65 20.746,60 €
R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 26,50
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Decembre
Quantités Cum. - 
DecembrePost Déscription Un Prix
Contrat
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Régie Novembre 2013 hr 27,00 395,00 10.665,00 € 395,00 10.665,00 €
Régie Novembre - Manoeuvre hr 24,00 203,00 4.872,00 € 203,00 4.872,00 €
Régie Decembre 2013 hr 27,00 246,00 6.642,00 € 246,00 6.642,00 €
Régie Decembre - Manoeuvre hr 24,00 117,00 2.808,00 € 117,00 2.808,00 €
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Novembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Decembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Divers
Beton Propoté (Zone 20cm) m2 0,54 4.356,00 2.352,24 € 4.356,00 2.352,24 €
Total= 1.629.906,71 € Total= 541.028,01 € Total= 118.509,15 € Total= 659.537,16 €










Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 986,00 20.775,02 € 986,00 20.775,02 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 830,10 11.712,71 € 50,30 709,73 € 880,40 12.422,44 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 830,10 4.640,26 € 50,30 281,18 € 880,40 4.921,44 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 986,00 8.213,38 € 986,00 8.213,38 €
4,0
Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 15,00 416,70 € 15,00 416,70 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 €
Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 50,00 2.082,50 € 50,00 2.082,50 €
Post Déscription Un Prix
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Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 38,00 791,54 € 38,00 791,54 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 171,10 2.540,84 € 171,10 2.540,84 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 565,00 11.627,70 € 565,00 11.627,70 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 32.348,00 10.351,36 € 13.804,00 4.417,28 € 46.152,00 14.768,64 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 8.679,40 24.215,53 € 8.679,40 24.215,53 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 386,30 6.891,59 € 386,30 6.891,59 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 628,30 8.406,65 € 628,30 8.406,65 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 1.124,70 22.044,12 € 1.124,70 22.044,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 73.613,00 23.556,16 € 1.725,00 552,00 € 75.338,00 24.108,16 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 9,00 372,24 € 9,00 372,24 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 92,80 1.395,71 € 92,80 1.395,71 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 8.499,23 2.719,75 € 4.920,23 1.574,47 € 13.419,46 4.294,23 €
Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 €
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5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 2.926,10 35.844,73 € 2.926,10 35.844,73 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 88,30 1.730,68 € 88,30 1.730,68 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 188.817,00 56.645,10 € -22.079,16 -6.623,75 € 166.737,84 50.021,35 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 824,50 3.594,82 € 824,50 3.594,82 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 72,10 1.904,16 € 81,40 2.149,77 € 153,50 4.053,94 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 679,80 18.653,71 € 680,50 18.672,92 € 1.360,30 37.326,63 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 14,00 882,84 € 6,00 378,36 € 20,00 1.261,20 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 14.260,00 4.563,20 € 6.718,45 2.149,90 € 20.978,45 6.713,10 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
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Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 1.846,40 52.290,05 € 1.403,10 39.735,79 € 3.249,50 92.025,84 €
Pose de poutre y compris étançons m3 19,80 678,70 13.438,26 € 678,70 13.438,26 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 € 387,40 23.081,29 € -387,40 -23.081,29 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 63.413,00 20.292,16 € 30.085,18 9.627,26 € 93.498,18 29.919,42 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 € 14,70 291,06 € 14,10 279,18 € 28,80 570,24 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 € 50,30 1.424,50 € 48,50 1.373,52 € 98,80 2.798,02 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 150,60 2.412,61 € 155,10 2.484,70 € 305,70 4.897,31 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 1.288,40 25.755,12 € 1.414,10 28.267,86 € 2.702,50 54.022,98 €
Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 € 195,40 1.742,97 € 85,00 758,20 € 280,40 2.501,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 14.892,00 4.765,44 € 27.207,02 8.706,25 € 42.099,02 13.471,69 €
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Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 118,80 867,24 € 93,60 683,28 € 212,40 1.550,52 €
6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 € 11,70 160,52 € 163,00 2.236,36 € 174,70 2.396,88 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 € 48,41 929,96 € 480,89 9.237,90 € 529,30 10.167,85 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 € 329,50 3.584,96 € 143,90 1.565,63 € 473,40 5.150,59 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 € 1.647,30 13.722,01 € 398,20 3.317,01 € 2.045,50 17.039,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 € 56.015,00 16.804,50 € 2.194,66 658,40 € 58.209,66 17.462,90 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons mct 7,30 350,00 2.555,00 €
6.7 Escaliers
6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
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Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 € 1.033,40 6.934,11 € 309,80 2.078,76 € 1.343,20 9.012,87 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 €
9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 € 2.725,50 18.288,11 € 620,60 4.164,23 € 3.346,10 22.452,33 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 €
9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 € 37,10 248,94 € 37,10 248,94 €
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Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 €
11,0 Divers
11.3
Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 715,80 3.822,37 € 715,80 3.822,37 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 396,30 697,49 € 396,30 697,49 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 9.137,00 24.669,90 € 1.421,00 3.836,70 € 10.558,00 28.506,60 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 1.092,00 3.319,68 € 374,00 1.136,96 € 1.466,00 4.456,64 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 €
OP En option
G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 2,65 15.062,60 € 0,85 4.831,40 € 3,50 19.894,00 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 1,95 11.083,80 € 0,85 4.831,40 € 2,80 15.915,20 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 3,65 20.746,60 € 0,85 4.831,40 € 4,50 25.578,00 €
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R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 26,50
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Régie Novembre 2013 hr 27,00 395,00 10.665,00 € 395,00 10.665,00 €
Régie Novembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 203,00 4.872,00 € 203,00 4.872,00 €
Régie Decembre 2013 hr 27,00 246,00 6.642,00 € 246,00 6.642,00 €
Régie Decembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 117,00 2.808,00 € 117,00 2.808,00 €
Régie Janvier 2014 hr 27,00 299,00 8.073,00 € 299,00 8.073,00 €
Régie Janvier 2014 - Manoeuvre hr 24,00 54,00 1.296,00 € 54,00 1.296,00 €
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Novembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Decembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Janvier 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Divers
Beton Propoté (Zone 20cm) m2 0,54 4.356,00 2.352,24 € 4.356,00 2.352,24 €
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Total= 1.629.906,71 € Total= 659.537,16 € Total= 161.720,02 € Total= 821.257,18 €










Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 986,00 20.775,02 € 986,00 20.775,02 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 880,40 12.422,44 € 880,40 12.422,44 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 880,40 4.921,44 € 880,40 4.921,44 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 986,00 8.213,38 € 986,00 8.213,38 €
4,0
Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 15,00 416,70 € 15,00 416,70 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 €
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Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 50,00 2.082,50 € 50,00 2.082,50 €
Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 38,00 791,54 € 38,00 791,54 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 171,10 2.540,84 € 171,10 2.540,84 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 565,00 11.627,70 € 565,00 11.627,70 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 46.152,00 14.768,64 € 46.152,00 14.768,64 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 8.679,40 24.215,53 € 8.679,40 24.215,53 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 386,30 6.891,59 € 386,30 6.891,59 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 628,30 8.406,65 € 628,30 8.406,65 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 1.124,70 22.044,12 € 1.124,70 22.044,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 75.338,00 24.108,16 € 75.338,00 24.108,16 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 9,00 372,24 € 9,00 372,24 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 92,80 1.395,71 € 92,80 1.395,71 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
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Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 13.419,46 4.294,23 € 13.419,46 4.294,23 €
Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 €
5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 2.926,10 35.844,73 € 2.926,10 35.844,73 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 88,30 1.730,68 € 88,30 1.730,68 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 166.737,84 50.021,35 € 166.737,84 50.021,35 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 824,50 3.594,82 € 824,50 3.594,82 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 153,50 4.053,94 € 58,00 1.531,78 € 211,50 5.585,72 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 1.360,30 37.326,63 € 449,80 12.342,51 € 1.810,10 49.669,14 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 20,00 1.261,20 € 4,00 252,24 € 24,00 1.513,44 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 20.978,45 6.713,10 € 7.094,50 2.270,24 € 28.072,95 8.983,34 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
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Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 3.249,50 92.025,84 € 1.086,80 30.778,18 € 4.336,30 122.804,02 €
Pose de poutre y compris étançons m3 19,80 678,70 13.438,26 € 194,90 3.859,02 € 873,60 17.297,28 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 93.498,18 29.919,42 € 40.406,00 12.929,92 € 133.904,18 42.849,34 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 € 28,80 570,24 € 28,80 570,24 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 € 98,80 2.798,02 € 98,80 2.798,02 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
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Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 305,70 4.897,31 € 213,50 3.420,27 € 519,20 8.317,58 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 2.702,50 54.022,98 € 1.750,20 34.986,50 € 4.452,70 89.009,47 €
Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 € 280,40 2.501,17 € 324,40 2.893,65 € 604,80 5.394,82 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 42.099,02 13.471,69 € 17.021,58 5.446,91 € 59.120,60 18.918,59 €
Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 212,40 1.550,52 € 118,80 867,24 € 331,20 2.417,76 €
6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 € 174,70 2.396,88 € 28,10 385,53 € 202,80 2.782,42 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 € 529,30 10.167,85 € 120,70 2.318,65 € 650,00 12.486,50 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 € 473,40 5.150,59 € 4,80 52,22 € 478,20 5.202,82 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 € 2.045,50 17.039,02 € 368,80 3.072,10 € 2.414,30 20.111,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 € 58.209,66 17.462,90 € 58.209,66 17.462,90 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
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Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons mct 7,30 350,00 2.555,00 €
6.7 Escaliers
6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 € 1.343,20 9.012,87 € 383,00 2.569,93 € 1.726,20 11.582,80 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 € 699,60 209,88 € 699,60 209,88 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 € 114,50 336,63 € 114,50 336,63 €
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9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 € 3.346,10 22.452,33 € 1.365,00 9.159,15 € 4.711,10 31.611,48 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 € 2.566,90 770,07 € 2.566,90 770,07 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 € 420,10 1.235,09 € 420,10 1.235,09 €
9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 € 37,10 248,94 € 132,70 890,42 € 169,80 1.139,36 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 €
11,0 Divers
11.3
Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 715,80 3.822,37 € 715,80 3.822,37 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 396,30 697,49 € 396,30 697,49 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 10.558,00 28.506,60 € 961,00 2.594,70 € 11.519,00 31.101,30 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 1.466,00 4.456,64 € 153,00 465,12 € 1.619,00 4.921,76 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
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Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 € 56,00 2.881,20 € 56,00 2.881,20 €
OP En option
G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 3,50 19.894,00 € 1,00 5.684,00 € 4,50 25.578,00 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 2,80 15.915,20 € 1,00 5.684,00 € 3,80 21.599,20 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 4,50 25.578,00 € 1,00 5.684,00 € 5,50 31.262,00 €
R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 26,50
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Régie Novembre 2013 hr 27,00 395,00 10.665,00 € 395,00 10.665,00 €
Régie Novembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 203,00 4.872,00 € 203,00 4.872,00 €
Régie Decembre 2013 hr 27,00 246,00 6.642,00 € 246,00 6.642,00 €
Régie Decembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 117,00 2.808,00 € 117,00 2.808,00 €
Régie Janvier 2014 hr 27,00 299,00 8.073,00 € 299,00 8.073,00 €
Régie Janvier 2014 - Manoeuvre hr 24,00 54,00 1.296,00 € 54,00 1.296,00 €
Régie Février 2014 hr 27,00 183,00 4.941,00 € 183,00 4.941,00 €
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Régie Février 2014 - Manoeuvre hr 24,00
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Novembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Decembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Janvier 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Février 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Divers
Beton Propoté (Zone 20cm) m2 0,54 4.356,00 2.352,24 € 4.356,00 2.352,24 €
Arrets pour le béton de la dalle flottante ml 10,00
Avaloir d´égouttage pce 11,30
Caisse Visite pce 18,00
Total= 1.629.906,71 € Total= 821.257,18 € Total= 163.602,15 € Total= 984.859,32 €










Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 986,00 20.775,02 € 986,00 20.775,02 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 880,40 12.422,44 € 880,40 12.422,44 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 880,40 4.921,44 € 880,40 4.921,44 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 986,00 8.213,38 € 986,00 8.213,38 €
4,0
Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 15,00 416,70 € 15,00 416,70 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 €
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Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 50,00 2.082,50 € 50,00 2.082,50 €
Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 38,00 791,54 € 38,00 791,54 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 171,10 2.540,84 € 171,10 2.540,84 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 565,00 11.627,70 € 565,00 11.627,70 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 48.555,73 15.537,83 € -13.256,00 -4.241,92 € 35.299,73 11.295,91 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 8.679,40 24.215,53 € 8.679,40 24.215,53 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 386,30 6.891,59 € 386,30 6.891,59 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 628,30 8.406,65 € 628,30 8.406,65 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 1.124,70 22.044,12 € 1.124,70 22.044,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 74.805,00 23.937,60 € 142,00 45,44 € 74.947,00 23.983,04 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 9,00 372,24 € 9,00 372,24 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 92,80 1.395,71 € 92,80 1.395,71 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
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Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 12.403,23 3.969,03 € 1.799,61 575,88 € 14.202,84 4.544,91 €
Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 €
5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 2.926,10 35.844,73 € 2.926,10 35.844,73 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 88,30 1.730,68 € 88,30 1.730,68 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 161.964,40 48.589,32 € 1.337,00 401,10 € 163.301,40 48.990,42 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 824,50 3.594,82 € 824,50 3.594,82 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 211,50 5.585,72 € 27,60 728,92 € 239,10 6.314,63 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 1.810,10 49.669,14 € 259,40 7.117,94 € 2.069,50 56.787,08 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 24,00 1.513,44 € 24,00 1.513,44 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 28.072,95 8.983,34 € 1.243,05 397,78 € 29.316,00 9.381,12 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
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6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 4.336,30 122.804,02 € 1.248,00 35.343,36 € 5.584,30 158.147,38 €
Pose de poutre y compris étançons m3 19,80 873,60 17.297,28 € 232,50 4.603,50 € 1.106,10 21.900,78 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 131.833,50 42.186,72 € 26.746,41 8.558,85 € 158.579,91 50.745,57 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 € 28,80 570,24 € 28,80 570,24 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 € 98,80 2.798,02 € 98,80 2.798,02 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 519,20 8.317,58 € 365,00 5.847,30 € 884,20 14.164,88 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 4.452,70 89.009,47 € 3.568,90 71.342,31 € 8.021,60 160.351,78 €
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Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 € 604,80 5.394,82 € 604,80 5.394,82 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 55.977,05 17.912,66 € 20.056,95 6.418,22 € 76.034,00 24.330,88 €
Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 331,20 2.417,76 € 331,20 2.417,76 €
6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 € 202,80 2.782,42 € 135,70 1.861,80 € 338,50 4.644,22 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 € 650,00 12.486,50 € 417,60 8.022,10 € 1.067,60 20.508,60 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 € 3.922,38 1.255,16 € 3.922,38 1.255,16 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 € 478,20 5.202,82 € 229,10 2.492,61 € 707,30 7.695,42 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 € 2.414,30 20.111,12 € 1.719,90 14.326,77 € 4.134,20 34.437,89 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 € 58.209,66 17.462,90 € 50.404,32 15.121,30 € 108.613,98 32.584,19 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons mct 7,30 350,00 2.555,00 €
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6.7 Escaliers
6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 € 1.726,20 11.582,80 € 188,60 1.265,51 € 1.914,80 12.848,31 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 € 699,60 209,88 € 2.792,88 837,86 € 3.492,48 1.047,74 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 € 114,50 336,63 € 114,50 336,63 €
9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 € 4.711,10 31.611,48 € 393,00 2.637,03 € 5.104,10 34.248,51 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 € 2.566,90 770,07 € 8.174,17 2.452,25 € 10.741,07 3.222,32 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 € 420,10 1.235,09 € 420,10 1.235,09 €
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9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 € 169,80 1.139,36 € 169,80 1.139,36 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 € 2.336,77 701,03 € 2.336,77 701,03 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 €
11,0 Divers
11.3
Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 715,80 3.822,37 € 715,80 3.822,37 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 396,30 697,49 € 396,30 697,49 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 11.519,00 31.101,30 € 514,00 1.387,80 € 12.033,00 32.489,10 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 1.619,00 4.921,76 € 97,00 294,88 € 1.716,00 5.216,64 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 € 56,00 2.881,20 € 33,30 1.713,29 € 89,30 4.594,49 €
OP En option
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G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 4,50 25.578,00 € 1,00 5.684,00 € 5,50 31.262,00 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 3,80 21.599,20 € 1,00 5.684,00 € 4,80 27.283,20 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 5,50 31.262,00 € 1,00 5.684,00 € 6,50 36.946,00 €
R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 26,50
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Régie Novembre 2013 hr 27,00 395,00 10.665,00 € 395,00 10.665,00 €
Régie Novembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 203,00 4.872,00 € 203,00 4.872,00 €
Régie Decembre 2013 hr 27,00 246,00 6.642,00 € 246,00 6.642,00 €
Régie Decembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 117,00 2.808,00 € 117,00 2.808,00 €
Régie Janvier 2014 hr 27,00 299,00 8.073,00 € 299,00 8.073,00 €
Régie Janvier 2014 - Manoeuvre hr 24,00 54,00 1.296,00 € 54,00 1.296,00 €
Régie Février 2014 hr 27,00 146,50 3.955,50 € 146,50 3.955,50 €
Régie Mars 2014 hr 27,00
Régie Mars 2014 - Manoeuvre hr 24,00
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
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Novembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Decembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Janvier 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Février 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Mars 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Divers
Beton Propoté (Zone 20cm) m2 0,54 4.356,00 2.352,24 € 4.356,00 2.352,24 €
Arrets pour le béton de la dalle flottante ml 10,00
Avaloir d´égouttage pce 11,30
Caisse Visite pce 18,00
Total= 1.629.906,71 € Total= 981.046,68 € Total= 211.650,05 € Total= 1.192.696,73 €










Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 986,00 20.775,02 € 986,00 20.775,02 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 880,40 12.422,44 € 880,40 12.422,44 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 880,40 4.921,44 € 880,40 4.921,44 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 986,00 8.213,38 € 986,00 8.213,38 €
4,0
Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 15,00 416,70 € 15,00 416,70 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 €
Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 50,00 2.082,50 € 50,00 2.082,50 €
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Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 118,00 2.457,94 € 118,00 2.457,94 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 171,10 2.540,84 € 171,10 2.540,84 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 565,00 11.627,70 € 565,00 11.627,70 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 37.649,73 12.047,91 € 37.649,73 12.047,91 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 8.679,40 24.215,53 € 8.679,40 24.215,53 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 386,30 6.891,59 € 386,30 6.891,59 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 628,30 8.406,65 € 628,30 8.406,65 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 1.124,70 22.044,12 € 1.124,70 22.044,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 74.947,00 23.983,04 € 74.947,00 23.983,04 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 9,00 372,24 € 9,00 372,24 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 92,80 1.395,71 € 92,80 1.395,71 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 14.202,84 4.544,91 € 14.202,84 4.544,91 €
Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 €
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5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 2.926,10 35.844,73 € 2.926,10 35.844,73 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 88,30 1.730,68 € 88,30 1.730,68 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 161.431,38 48.429,41 € 161.431,38 48.429,41 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 824,50 3.594,82 € 824,50 3.594,82 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 239,10 6.314,63 € 44,30 1.169,96 € 283,40 7.484,59 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 2.069,50 56.787,08 € 352,80 9.680,83 € 2.422,30 66.467,91 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 24,00 1.513,44 € 24,00 1.513,44 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 29.316,00 9.381,12 € 29.316,00 9.381,12 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
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Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 € 9,00 567,54 € 9,00 567,54 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 € 0,80 21,13 € 0,80 21,13 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 5.584,30 158.147,38 € 668,30 18.926,26 € 6.252,60 177.073,63 €
Pose de poutre y compris étançons m3 19,80 1.106,10 21.900,78 € 118,90 2.354,22 € 1.225,00 24.255,00 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 149.839,91 47.948,77 € 149.839,91 47.948,77 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 € 28,80 570,24 € 3,50 69,30 € 32,30 639,54 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 € 98,80 2.798,02 € 18,30 518,26 € 117,10 3.316,27 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 884,20 14.164,88 € 208,10 3.333,76 € 1.092,30 17.498,65 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 8.021,60 160.351,78 € 2.413,80 48.251,86 € 10.435,40 208.603,65 €
Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 € 604,80 5.394,82 € 604,80 5.394,82 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 68.027,20 21.768,70 € 68.027,20 21.768,70 €
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Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 331,20 2.417,76 € 208,80 1.524,24 € 540,00 3.942,00 €
6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 € 338,50 4.644,22 € 293,20 4.022,70 € 631,70 8.666,92 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 € 1.067,60 20.508,60 € 693,70 13.325,98 € 1.761,30 33.834,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 € 3.922,38 1.255,16 € 3.922,38 1.255,16 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 € 707,30 7.695,42 € 248,90 2.708,03 € 956,20 10.403,46 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 € 4.134,20 34.437,89 € 1.134,30 9.448,72 € 5.268,50 43.886,61 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 € 115.353,13 34.605,94 € 115.353,13 34.605,94 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons ml 7,30 350,00 2.555,00 € 55,70 406,61 € 55,70 406,61 €
6.7 Escaliers
6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
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Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 € 21,80 598,19 € 21,80 598,19 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 € 112,70 3.092,49 € 112,70 3.092,49 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 € 24,00 2.855,28 € 24,00 2.855,28 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 € 2,00 237,94 € 2,00 237,94 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 € 1.914,80 12.848,31 € 1.914,80 12.848,31 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 € 3.492,48 1.047,74 € 3.492,48 1.047,74 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 € 114,50 336,63 € 435,50 1.280,37 € 550,00 1.617,00 €
9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 € 5.104,10 34.248,51 € 5.104,10 34.248,51 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 € 10.741,07 3.222,32 € 10.741,07 3.222,32 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 € 420,10 1.235,09 € 1.343,80 3.950,77 € 1.763,90 5.185,87 €
9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 € 169,80 1.139,36 € 169,80 1.139,36 €
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Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 € 2.336,77 701,03 € 2.336,77 701,03 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 € 65,40 192,28 € 65,40 192,28 €
11,0 Divers
11.3
Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 715,80 3.822,37 € 715,80 3.822,37 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 396,30 697,49 € 396,30 697,49 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 € 3.062,00 2.847,66 € 3.062,00 2.847,66 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 12.033,00 32.489,10 € 1.566,00 4.228,20 € 13.599,00 36.717,30 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 1.716,00 5.216,64 € 62,00 188,48 € 1.778,00 5.405,12 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 € 89,30 4.594,49 € 74,30 3.822,74 € 163,60 8.417,22 €
OP En option
G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 5,50 31.262,00 € 1,00 5.684,00 € 6,50 36.946,00 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 4,80 27.283,20 € 1,00 5.684,00 € 5,80 32.967,20 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 6,50 36.946,00 € 1,00 5.684,00 € 7,50 42.630,00 €
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R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 26,50
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Régie Novembre 2013 hr 27,00 395,00 10.665,00 € 395,00 10.665,00 €
Régie Novembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 203,00 4.872,00 € 203,00 4.872,00 €
Régie Decembre 2013 hr 27,00 246,00 6.642,00 € 246,00 6.642,00 €
Régie Decembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 117,00 2.808,00 € 117,00 2.808,00 €
Régie Janvier 2014 hr 27,00 299,00 8.073,00 € 299,00 8.073,00 €
Régie Janvier 2014 - Manoeuvre hr 24,00 54,00 1.296,00 € 54,00 1.296,00 €
Régie Février 2014 hr 27,00 146,50 3.955,50 € 146,50 3.955,50 €
Régie Mars 2014 hr 27,00
Régie Mars 2014 - Manoeuvre hr 24,00 80,00 1.920,00 € 80,00 1.920,00 €
Régie Avril 2014 hr 27,00 124,00 3.348,00 € 124,00 3.348,00 €
Régie Avril 2014 - Manoeuvre hr 24,00
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Novembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
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Decembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Janvier 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Février 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Mars 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Avril 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Divers
Beton Propoté (Zone 20cm) m2 0,54 4.356,00 2.352,24 € 4.356,00 2.352,24 €
Arrets pour le béton de la dalle flottante ml 10,00 303,80 3.038,00 € 303,80 3.038,00 €
Avaloir d´égouttage pce 11,30 16,00 180,80 € 16,00 180,80 €
Caisse Visite pce 18,00 8,00 144,00 € 8,00 144,00 €
Total= 1.629.906,71 € Total= 1.193.136,89 € Total= 166.476,59 € Total= 1.359.613,49 €










Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 986,00 20.775,02 € 986,00 20.775,02 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 880,40 12.422,44 € 880,40 12.422,44 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 880,40 4.921,44 € 880,40 4.921,44 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 986,00 8.213,38 € 986,00 8.213,38 €
4,0
Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 15,00 416,70 € 15,00 416,70 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 €
Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 50,00 2.082,50 € 50,00 2.082,50 €
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Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 118,00 2.457,94 € 118,00 2.457,94 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 171,10 2.540,84 € 171,10 2.540,84 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 565,00 11.627,70 € 565,00 11.627,70 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 37.649,73 12.047,91 € 37.649,73 12.047,91 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 8.679,40 24.215,53 € 8.679,40 24.215,53 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 386,30 6.891,59 € 386,30 6.891,59 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 628,30 8.406,65 € 628,30 8.406,65 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 1.124,70 22.044,12 € 1.124,70 22.044,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 74.947,00 23.983,04 € 74.947,00 23.983,04 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 9,00 372,24 € 9,00 372,24 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 92,80 1.395,71 € 92,80 1.395,71 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 14.202,84 4.544,91 € 14.202,84 4.544,91 €
Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 €
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5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 2.926,10 35.844,73 € 2.926,10 35.844,73 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 88,30 1.730,68 € 88,30 1.730,68 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 161.431,38 48.429,41 € 1.870,02 561,01 € 163.301,40 48.990,42 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 824,50 3.594,82 € 824,50 3.594,82 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 283,40 7.484,59 € 58,00 1.531,78 € 341,40 9.016,37 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 2.422,30 66.467,91 € 560,90 15.391,10 € 2.983,20 81.859,01 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 24,00 1.513,44 € 24,00 1.513,44 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 34.632,00 11.082,24 € 34.632,00 11.082,24 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
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Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 € 9,00 567,54 € 9,00 567,54 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 € 0,80 21,13 € 0,80 21,13 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 6.252,60 177.073,63 € 463,40 13.123,49 € 6.716,00 190.197,12 €
Pose de poutre y compris étançons m3 19,80 1.225,00 24.255,00 € 52,40 1.037,52 € 1.277,40 25.292,52 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 164.107,91 52.514,53 € 29.551,00 9.456,32 € 193.658,91 61.970,85 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 € 32,30 639,54 € 2,30 45,54 € 34,60 685,08 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 € 117,10 3.316,27 € 22,20 628,70 € 139,30 3.944,98 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 1.092,30 17.498,65 € 176,90 2.833,94 € 1.269,20 20.332,58 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 10.435,40 208.603,65 € 1.487,30 29.731,13 € 11.922,70 238.334,77 €
Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 € 604,80 5.394,82 € 435,20 3.881,98 € 1.040,00 9.276,80 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 92.999,20 29.759,74 € 16.012,30 5.123,94 € 109.011,50 34.883,68 €
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Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 540,00 3.942,00 € 76,80 560,64 € 616,80 4.502,64 €
6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 € 631,70 8.666,92 € 59,80 820,46 € 691,50 9.487,38 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 € 1.761,30 33.834,57 € 249,00 4.783,29 € 2.010,30 38.617,86 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 € 33.242,38 10.637,56 € 1.140,62 365,00 € 34.383,00 11.002,56 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 € 956,20 10.403,46 € 340,30 3.702,46 € 1.296,50 14.105,92 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 € 5.268,50 43.886,61 € 2.408,70 20.064,47 € 7.677,20 63.951,08 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 € 140.243,13 42.072,94 € 140.243,13 42.072,94 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons ml 7,30 350,00 2.555,00 € 55,70 406,61 € 55,70 406,61 €
6.7 Escaliers
6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
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Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 € 21,80 598,19 € 12,60 345,74 € 34,40 943,94 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 € 112,70 3.092,49 € 75,00 2.058,00 € 187,70 5.150,49 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 € 24,00 2.855,28 € 11,00 1.308,67 € 35,00 4.163,95 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 € 2,00 237,94 € 9,00 1.070,73 € 11,00 1.308,67 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 € 2.663,00 852,16 € 2.663,00 852,16 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 € 1.914,80 12.848,31 € 1.914,80 12.848,31 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 € 6.007,48 1.802,24 € 6.007,48 1.802,24 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 € 550,00 1.617,00 € 550,00 1.617,00 €
9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 € 5.104,10 34.248,51 € 5.104,10 34.248,51 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 € 17.460,07 5.238,02 € 17.460,07 5.238,02 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 € 1.763,90 5.185,87 € 1.763,90 5.185,87 €
9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 € 169,80 1.139,36 € 169,80 1.139,36 €
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Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 € 2.336,77 701,03 € 2.336,77 701,03 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 € 65,40 192,28 € 65,40 192,28 €
11,0 Divers
11.3
Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 715,80 3.822,37 € 715,80 3.822,37 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 396,30 697,49 € 396,30 697,49 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 € 3.062,00 2.847,66 € 3.062,00 2.847,66 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 13.599,00 36.717,30 € 2.000,00 5.400,00 € 15.599,00 42.117,30 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 1.778,00 5.405,12 € 203,00 617,12 € 1.981,00 6.022,24 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 € 163,60 8.417,22 € 259,70 13.361,57 € 423,30 21.778,79 €
OP En option
G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 6,50 36.946,00 € 1,00 5.684,00 € 7,50 42.630,00 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 5,80 32.967,20 € 1,00 5.684,00 € 6,80 38.651,20 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 7,50 42.630,00 € 1,00 5.684,00 € 8,50 48.314,00 €
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R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 26,50
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Régie Novembre 2013 hr 27,00 395,00 10.665,00 € 395,00 10.665,00 €
Régie Novembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 203,00 4.872,00 € 203,00 4.872,00 €
Régie Decembre 2013 hr 27,00 246,00 6.642,00 € 246,00 6.642,00 €
Régie Decembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 117,00 2.808,00 € 117,00 2.808,00 €
Régie Janvier 2014 hr 27,00 299,00 8.073,00 € 299,00 8.073,00 €
Régie Janvier 2014 - Manoeuvre hr 24,00 54,00 1.296,00 € 54,00 1.296,00 €
Régie Février 2014 hr 27,00 146,50 3.955,50 € 146,50 3.955,50 €
Régie Mars 2014 hr 27,00
Régie Mars 2014 - Manoeuvre hr 24,00 80,00 1.920,00 € 80,00 1.920,00 €
Régie Mai 2014 hr 27,00 246,00 6.642,00 € 246,00 6.642,00 €
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Novembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Decembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
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Janvier 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Février 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Mars 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Avril 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Mai 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Divers
Beton Propoté (Zone 20cm) m2 0,54 4.356,00 2.352,24 € 4.356,00 2.352,24 €
Arrets pour le béton de la dalle flottante ml 10,00 303,80 3.038,00 € 303,80 3.038,00 €
Avaloir d´égouttage pce 11,30 16,00 180,80 € 16,00 180,80 €
Caisse Visite pce 18,00 8,00 144,00 € 8,00 144,00 €
Total= 1.629.906,71 € Total= 1.390.143,01 € Total= 165.440,75 € Total= 1.555.583,75 €










Placement d'un géotextile en fond de coffre de 
fondation fourniture comprise
m2 1,08 300,00 324,00 €
2.3.2
Placement d'un géotextile au droit des batardeaux 
provisoires pour équilibrage des nappes phréatiques
m2 1,08 300,00 324,00 €
3,0 Démolition
3.1 Recépage des pieux 
3.1.1
Recépage des pieux sécants diam +/- 60 cm de 
l'enceinte manuel
ml 41,28 80,00 3.302,40 €
3.1.2
Recépage des pieux intérieurs diam +/- 50 cm à 
l'enceinte manuel
pce 21,07 1.185,00 24.967,95 € 986,00 20.775,02 € 986,00 20.775,02 €
3.2
Décapage des pieux sécants pour la réalisation 
d'encoches pour le radier, voiles, etc (h=35 cm, prof 
+/-6cm)
ml 14,11 829,00 11.697,19 € 880,40 12.422,44 € 880,40 12.422,44 €
3.3
Percements à réaliser dans l'enceinte en pieux 
sécants pour passage des tuyaux drainants diam. 
315 mm
pce 318,01 8,00 2.544,08 €
3,4 Sciage des pieux avant décapage encoche ml 5,59 829,00 4.634,11 € 880,40 4.921,44 € 880,40 4.921,44 €
3,5
Recépage manuel des pieux surlongueur > 50 cm 
jusque 80 cm
pce 8,33 1.185,00 9.871,05 € 986,00 8.213,38 € 986,00 8.213,38 €
4,0
Reprise de la paroi d'enceinte en phase provisoire 
par des tripodes ou équivalent
4.1
Reprise des efforts horizontaux en tete de poutre 
ceinture
Pose des buttons de <= 50 to pce 41,65 10,00 416,50 €
Dépose des buttons de < =50 to pce 27,78 10,00 277,80 € 15,00 416,70 € 15,00 416,70 €
Pose des buttons de >=50 to pce 41,65 100,00 4.165,00 €
Dépose des buttons de >=50 to pce 27,78 100,00 2.778,00 €
Assemblage des buttons pce 69,48 50,00 3.474,00 €
Réservation dans le radier pce 41,65 100,00 4.165,00 € 50,00 2.082,50 € 50,00 2.082,50 €
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Coffrage pour appuis sous la poutre ceinture pce 20,83 100,00 2.083,00 € 118,00 2.457,94 € 118,00 2.457,94 €
5,0 Fondations
5.1
Réalisation de la poutre ceinture en tete de la paroi 
d'enceinte
Béton au cufat m3 14,85 78,90 1.171,67 € 171,10 2.540,84 € 171,10 2.540,84 €
Coffrage m2 20,58 303,46 6.245,24 € 565,00 11.627,70 € 565,00 11.627,70 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 11.835,00 3.787,20 € 37.649,73 12.047,91 € 37.649,73 12.047,91 €
Stabox ml 7,30 200,00 1.460,00 €
5.2
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 10 
cm en fond de fouille
m2 2,79 5.000,00 13.950,00 € 8.679,40 24.215,53 € 8.679,40 24.215,53 €
Placement d'un béton de propreté d'épaisseur 5 cm 
en fond de fouille
m2 2,50 3.732,20 9.330,50 €
Placement d'un béton de propreté verticalement 
autour des fosses ascenseurs, dés de fondation, etc.
m3 17,84 406,00 7.243,04 € 386,30 6.891,59 € 386,30 6.891,59 €
5.3
Réalisation des dés de fondations (coffrage y 
compris: 1238 m2 +1222 m2) - Y COMPRIS LES 
SOCLES DE GRUES
Béton - pompe m3 13,38 1,00 13,38 € 628,30 8.406,65 € 628,30 8.406,65 €
Béton au cufat m3 15,04 667,20 10.034,69 € 73,50 1.105,44 € 73,50 1.105,44 €
Coffrage m2 19,60 1.246,00 24.421,60 € 1.124,70 22.044,12 € 1.124,70 22.044,12 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 66.820,00 21.382,40 € 74.947,00 23.983,04 € 74.947,00 23.983,04 €
5.4
Réalisation des différentes fosses d'ascenseurs 
(radier + voiles des fosses)
Pose de caisons métalliques pce 41,36 20,00 827,20 € 9,00 372,24 € 9,00 372,24 €
Béton - pompe m3 15,04 71,20 1.070,85 € 92,80 1.395,71 € 92,80 1.395,71 €
Béton au cufat m3
Coffrage m2 18,62 366,85 6.830,75 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.120,00 2.278,40 € 14.203,08 4.544,99 € 14.203,08 4.544,99 €
Joints Waterstop ml 4,36 191,96 836,96 €
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5.5
Réalisation des radiers de fondations y compris 
toutes les excroissances pour la reprise des tuyaux, 
chambres de visites, etc.
Béton pompe m3 12,25 3.390,40 41.532,40 € 2.926,10 35.844,73 € 2.926,10 35.844,73 €
Béton au cufat m3 12,25
Coffrage m2 19,60 139,30 2.730,28 € 88,30 1.730,68 € 88,30 1.730,68 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 237.328,00 71.198,40 € 163.301,38 48.990,41 € 163.301,38 48.990,41 €
Joints Waterstop ml 4,36 598,50 2.609,46 € 824,50 3.594,82 € 824,50 3.594,82 €
5.6
Dalle rapportée épaisseur 12cm sur coquilles 
drainantes
Béton - pompe m2 8,33 7.944,90 66.181,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 66.737,16 20.021,15 € 18.000,00 5.400,00 € 15.367,63 4.610,29 € 33.367,63 10.010,29 €
5.7
Dalles en recharge au droit des différents accès aux 
noyaux de circulation en sous-sol
Béton - pompe m3 13,38 96,50 1.291,17 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 6.755,00
6,0 Béton et coffrage pour béton armé
6.1 Colonnes
6.1.1
Béton de qualité C30/37 (coffrage 1420 m2+4249 
m2) 
Béton au cufat m3 26,41 48,57 1.282,73 € 341,40 9.016,37 € 43,60 1.151,48 € 385,00 10.167,85 €
Coffrage traditionnel m2 27,44 622,46 17.080,38 € 2.983,20 81.859,01 € 420,30 11.533,03 € 3.403,50 93.392,04 €
Coffrage & ferraillage & béton des consoles pce 63,06 15,00 945,90 € 24,00 1.513,44 € 24,00 1.513,44 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 7.285,49 2.331,36 € 34.632,00 11.082,24 € 34.632,00 11.082,24 €
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 206,02 12.991,62 €
Coffrage lisse m2 27,44 14,72 403,99 €
6.1.2
Béton de qualité C40/50 (coffrage 279 
m2+248,1m2) 
m3 26,41 22,10 583,66 €
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Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 41,00 2.585,46 €
6.1.3 Béton de qualité C50/60 (coffrage 78 m2) 
Pose de colonne préfabriquées + etançons + mortier 
sans retrait pour scellement
pce 63,06 7,00 441,42 €
6.2 Colonnes mixtes acier-béton
6.2.1 Partie béton (qualité C30/37)
Pose de la colonne + etc pce 63,06 6,00 378,36 € 9,00 567,54 € 9,00 567,54 €
Béton m3 26,41 4,20 110,92 € 0,80 21,13 € 0,80 21,13 €
Coffrage m2 27,44 42,00 1.152,48 €
6.3 Poutres
6.3.1
Poutres béton (qualité C30/37) y compris talons y 
compris nœud
Coffrage m2 28,32 3.701,00 104.812,32 € 6.716,00 190.197,12 € 794,70 22.505,90 € 7.510,70 212.703,02 €
Pose de poutre y compris étançons m3 19,80 1.277,40 25.292,52 € 78,70 1.558,26 € 1.356,10 26.850,78 €
Pose de poutre y compris étançons m3 59,58 612,25 36.477,86 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 229.635,00 73.483,20 € 193.658,91 61.970,85 € 2.460,00 787,20 € 196.118,91 62.758,05 €
Nœuds pce 300,00
6.4 Poutres mixtes acier-béton
6.4.1 Partie béton (qualité C30/37)
Béton m3 19,80 25,60 506,88 € 34,60 685,08 € 34,60 685,08 €
Coffrage m2 28,32 115,00 3.256,80 € 139,30 3.944,98 € 139,30 3.944,98 €
6.5 Voiles
6.5.1 Voiles
Béton m3 16,02 2.537,80 40.655,56 € 1.269,20 20.332,58 € 133,20 2.133,86 € 1.402,40 22.466,45 €
Coffrage m2 19,99 609,39 12.181,77 € 11.922,70 238.334,77 € 1.025,50 20.499,75 € 12.948,20 258.834,52 €
Prémurs m2 8,92 11.875,82 105.932,27 € 1.040,00 9.276,80 € 603,50 5.383,22 € 1.643,50 14.660,02 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 203.024,00 64.967,68 € 100.198,50 32.063,52 € 14.892,50 4.765,60 € 115.091,00 36.829,12 €
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Stabox ml 7,30 900,00 6.570,00 € 616,80 4.502,64 € 616,80 4.502,64 €
6.6 Dalles
6.6.1 Dalles coulées sur place (coffrage  2535 m2+803m2)
Béton pompé m3 13,72 605,00 8.300,60 € 691,50 9.487,38 € 86,50 1.186,78 € 778,00 10.674,16 €
Coffrage dalle lisse m2 19,21 2.599,99 49.945,79 € 2.010,30 38.617,86 € 363,10 6.975,15 € 2.373,40 45.593,01 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 72.600,00 23.232,00 € 34.383,00 11.002,56 € 34.383,00 11.002,56 €
6.6.2 Dalles coulées sur prédalles m3 10,88 3.428,00 37.296,64 € 1.296,50 14.105,92 € 610,20 6.638,98 € 1.906,70 20.744,90 €
Pose des prédalles ( y compris pose et dépose des 
étançons)
m2 8,33 15.083,20 125.643,06 € 7.677,19 63.951,00 € 2.991,81 24.921,77 € 10.669,00 88.872,77 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,30 308.520,00 92.556,00 € 107.682,43 32.304,73 € 83.164,33 24.949,30 € 190.846,76 57.254,03 €
6.6.3 Dalles réalisées en recharge 
6.6.3.1
Dalles réalisées en recharges pour rampes - finition 
talochée  brossée ( 720 m2+341m2)
Béton pompé m3 21,17 86,40 1.829,09 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 6.912,00 2.211,84 €
6.6.3.2
Dalles réalisées en recharges pour locaux 
techniques y compris remontées - finition polie 
(645 m2+132m2) 
Béton pompé m3 21,17 95,10 2.013,27 €
Coffrage dalle m2 19,21 62,00 1.191,02 €
6.6.3.3
Dalles réalisées en recharge pour accès et locaux 
techniques y compris remontées - finition polie. (90 
m2)
Béton pompé m3 21,17
Coffrage  dalle m2 19,21 8,00 153,68 €
Joint de dilatation avec goujons ml 7,30 350,00 2.555,00 € 55,70 406,61 € 55,70 406,61 €
6.7 Escaliers
6.7.1 Escaliers préfabriqués apparents
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Quantités Mai Quantités Mois - Juin Quantités Cum. - Juin
Post Déscription Un Prix
Contrat
Beton coulé en place ( palier ) m3 27,44 17,95 492,62 € 34,40 943,94 € 34,40 943,94 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 89,76 2.463,09 € 187,70 5.150,49 € 187,70 5.150,49 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 137,00 16.298,89 € 35,00 4.163,95 € 35,00 4.163,95 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 13,00 1.546,61 € 11,00 1.308,67 € 11,00 1.308,67 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.154,29 689,37 € 2.663,00 852,16 € -2.663,00 -852,16 €
6.7.2 Escaliers préfabriqués non apparents m3 27,44 17,60 482,94 €
Béton coulé en place ( palier ) m3 27,44 4,05 111,13 €
Coffrage y compris étançon m2 27,44 12,80 351,23 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur < 1m60 pce 118,97 28,00 3.331,16 €
Pose de volée d'escaliers préfab hauteur >= 1m60 pce 118,97 2,00 237,94 €
Béton escaliers m3 27,44 13,53 371,26 €
Coffrage escaliers m2 52,38 51,50 2.697,57 €
Acier (ratio .. kg/m³) kg 0,32 2.029,50 649,44 €
9,0 Planchers alvéolés en béton précontraint
9.1
Hourdis de 20 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée <10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 2.725,00 18.284,75 € 1.914,80 12.848,31 € 1.914,80 12.848,31 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 11.445,00 3.433,50 € 6.007,48 1.802,24 € 6.007,48 1.802,24 €
Chape de compression m2 2,94 2.725,00 8.011,50 € 550,00 1.617,00 € 550,00 1.617,00 €
9.2
Hourdis de 27 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm (portée >=10 m)
Pose des hourdis m2 6,71 4.250,00 28.517,50 € 5.104,10 34.248,51 € 5.104,10 34.248,51 €
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 17.850,00 5.355,00 € 17.460,07 5.238,02 € 17.460,07 5.238,02 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 4.250,00 12.495,00 € 1.763,90 5.185,87 € 1.763,90 5.185,87 €
9.3
Hourdis de 32 cm d'épaisseur + béton de 
compression ép. 6 cm
Pose des hourdis m2 6,71 80,00 536,80 € 169,80 1.139,36 € 169,80 1.139,36 €
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Quantités Mai Quantités Mois - Juin Quantités Cum. - Juin
Post Déscription Un Prix
Contrat
Acier (ratio .. kg/m³) pour chape de compression kg 0,30 336,00 100,80 € 2.336,77 701,03 € 2.336,77 701,03 €
Chape de compression y compris lissage m2 2,94 80,00 235,20 € 65,40 192,28 € 65,40 192,28 €
11,0 Divers
11.3
Tuyaux PEHD diam. 315 mm non perforés à placer 
sous le radier pour équilibrage des nappes 
phréatiques
m 5,34 122,00 651,48 € 715,80 3.822,37 € 715,80 3.822,37 €
11.4
Placement d'un canal d'injection pour assurer 
l'étanchéité entre les parois d'enceinte et le radier
m 1,76 398,00 700,48 € 396,30 697,49 € 396,30 697,49 €
11.5
Cimentage étanche des fosses d'ascensseurs pour 
assurer l'étanchéité aux venues d'eau
m2 185,40
11.6
Coquilles drainantes horizontales rappliquées sur le 
radier
m2 0,93 7.945,00 7.388,85 € 3.062,00 2.847,66 € 3.062,00 2.847,66 €
11.7 Ancrage d'armatures ou de tiges filetées:
11.7.1 Diam. 12 pce 2,70 11.000,00 29.700,00 € 15.599,00 42.117,30 € 2.617,00 7.065,90 € 18.216,00 49.183,20 €
11.7.2 Diam. 16 pce 3,04 1.640,00 4.985,60 € 1.981,00 6.022,24 € 214,00 650,56 € 2.195,00 6.672,80 €
11.11 Appuis néoprène
11.11.1 Appuis en néoprène pour appui continue des dalles m 0,93 157,00 146,01 €
11.11.2 Appuis en néoprène pour appui des poutres
Appuis 200/150 pce 2,01 16,00 32,16 €
Appuis 300/200 pce 2,01 32,00 64,32 €
Appuis 350/200 pce 2,01 9,00 18,09 €
12,0 Terrasses préfabriquées
12,01
Pose des terrasses préfabriquées (15 cm 
d'épaisseur) y compris protection
m2 51,45 200,00 10.290,00 € 423,30 21.778,79 € 288,70 14.853,62 € 712,00 36.632,40 €
OP En option
G.1 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 7,50 42.630,00 € 1,00 5.684,00 € 8,50 48.314,00 €
G.2 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 6,80 38.651,20 € 1,00 5.684,00 € 7,80 44.335,20 €
G.3 Grutiers mois 5684,00 12,00 68.208,00 € 8,50 48.314,00 € 1,00 5.684,00 € 9,50 53.998,00 €








SOCIÉTÉ: BPC BRABANT/LOUIS DE WAELE
Juin 2014
CHANTIER: PAPETERIES DE GENVAL
Quantités Mai Quantités Mois - Juin Quantités Cum. - Juin
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Contrat
R.1 Régie
Régie Juin 2013 hr 26,50
Régie Juin 2013 hr 27,00 5,00 135,00 € 5,00 135,00 €
Régie Juillet 2013 hr 27,00 70,50 1.903,50 € 70,50 1.903,50 €
Régie Août 2013 hr 27,00 119,00 3.213,00 € 119,00 3.213,00 €
Régie Août 2013 - Manoeuvre hr 24,00 28,00 672,00 € 28,00 672,00 €
Régie Septembre 2013 hr 27,00 666,50 17.995,50 € 666,50 17.995,50 €
Régie Septembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 44,00 1.056,00 € 44,00 1.056,00 €
Régie Octobre 2013 hr 27,00 945,50 25.528,50 € 945,50 25.528,50 €
Régie Octobre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 232,00 5.568,00 € 232,00 5.568,00 €
Régie Novembre 2013 hr 27,00 395,00 10.665,00 € 395,00 10.665,00 €
Régie Novembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 203,00 4.872,00 € 203,00 4.872,00 €
Régie Decembre 2013 hr 27,00 246,00 6.642,00 € 246,00 6.642,00 €
Régie Decembre 2013 - Manoeuvre hr 24,00 117,00 2.808,00 € 117,00 2.808,00 €
Régie Janvier 2014 hr 27,00 299,00 8.073,00 € 299,00 8.073,00 €
Régie Janvier 2014 - Manoeuvre hr 24,00 54,00 1.296,00 € 54,00 1.296,00 €
Régie Février 2014 hr 27,00 146,50 3.955,50 € 146,50 3.955,50 €
Régie Mars 2014 hr 27,00
Régie Mars 2014 - Manoeuvre hr 24,00 80,00 1.920,00 € 80,00 1.920,00 €
Régie Mai 2014 hr 27,00 238,00 6.426,00 € 238,00 6.426,00 €
Régie Juin 2014 hr 27,00 151,00 4.077,00 € 151,00 4.077,00 €
Régie Juin 2014 - Manoeuvre hr 24,00 101,00 2.424,00 € 101,00 2.424,00 €
Securité mois 3090,00 12,00 37.080,00 €
Août 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Septembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Octobre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
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Contrat
Novembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Decembre 2013 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Janvier 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Février 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Mars 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Avril 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Mai 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Juin 2014 mois 3090,00 1,00 3.090,00 € 1,00 3.090,00 €
Divers
Beton Propoté (Zone 20cm) m2 0,54 4.356,00 2.352,24 € 4.356,00 2.352,24 €
Arrets pour le béton de la dalle flottante ml 10,00 303,80 3.038,00 € 303,80 3.038,00 €
Avaloir d´égouttage pce 11,30 16,00 180,80 € 16,00 180,80 €
Caisse Visite pce 18,00 8,00 144,00 € 8,00 144,00 €
Caisse Machine
Casse de Machine ff 249,29 -1,00 -249,29 € -1,00 -249,29 €
Total= 1.629.906,71 € Total= 1.547.930,09 € Total= 187.961,48 € Total= 1.735.891,57 €



























































































































































































































Produto Modo de falha Efeito da falha Causa da falha
Controlo Melhoria



































































































































































































































































































































































































CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE  
 
SOCIETE MOMENTANEE DES ENTREPRISES 
S.A. Les Entreprises Louis de Waele / S.A. Bâtiments et Ponts Construction 
Siège administratif et Comptable : Les Entreprises Louis de Waele s.a. - Avenue Jean Dubrucq, 175 - 1080  Bruxelles 
Tél. n°  02/422.08.11 - Fax n°   02/420.32.12 - RPM Bruxelles - TVA n°  BE 0534.625.594 
 
Date :  7/06/2013 Réf.  SDS/IDB/PHD/TCA/CR1130-1140-1150-1160/ Cde n° 
13-0191 
Chantier : PAPETERIES DE GENVAL  
            
Imp. n° 5977.1 
Madame, Monsieur, 
Aux conditions particulières, ci-dessous, et aux conditions générales, en annexe, qui font partie 
intégrante du présent marché (les présentes excluent expressément les conditions générales du 
Sous-Traitant), nous avons l'honneur de vous passer commande pour : 
 
OBJET :   Exécution du gros-œuvre 
Entre 
SOCIETE MOMENTANEE DES ENTREPRISES 
S.A. Les Entreprises Louis de Waele / S.A. Bâtiments et Ponts Construction  
Domiciliées : Bâtiments et Ponts Construction s.a. 
Chaussée de La Hulpe 166  
1170 Bruxelles 
 
Tél. n°  +32 2 663 60 00 
Fax n°   +32 2 672 42 50 
RPM Bruxelles  
 
Représentées par Monsieur Alain  HEMSTEDT,  
Direction Exploitation 
 
Domiciliées : Siège administratif et Comptable 
Les Entreprises Louis de Waele s.a. 
Avenue Jean Dubrucq, 175 
1080  Bruxelles 
 
 
Tél. n°  02/422.08.11 
Fax n°   02/420.32.12 
RPM Bruxelles  
TVA n°  BE 0534.625.594 
Représentées par Monsieur Philippe DEKROM,  
Directeur des Travaux 
 
et dénommées ci-après :  « EG » ou « Entreprise Générale» 
Votre Contact* : Isabelle Debruyne Tél. n°: 0476/30.78.02 
E-mail : isabelle.debruyne@bpc.be 
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La société Optirecta II Lda, ayant son siège social à Avenue Principal de Penhalonga 946 – 4625-
356 Portugal inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n° 510223397 
Tél. : +351 255589270 Fax : +351 255589270 
Ici valablement représentée par Monsieur José Azevedo Cardoso, Gérant de la Société ; 
 
Notre Contact* : José Azvedo Cardoso Tél. : +32 470 338 545 
E-mail : josecardoso@optirecta.pt 
 
Votre SEPPT : Securex ASBL 
 
TVA : 510223397 
O.N.S.S. : 25102233972 
 
et dénommées ci-après : « ST » ou « Sous-Traitant » 
 
 
*Contact pour toutes questions techniques ou administratives. 
Article 1.- Spécifications et prix. 
 
1.1. Objet de l’entreprise : 
L’EG charge le Sous-Traitant, qui accepte la mission, d’exécuter les travaux suivants, 
conformément à la désignation et aux conditions suivantes :  
 
Exécution du gros-œuvre : coffrage, ferraillage, décoffrage, bétonnage, étançonnage, démontage 
de l’étançonnement, fermeture des trous de brelages, coulage des nœuds entre éléments de 
structure, ragréages, montage et bétonnage des prémurs, rejointoyage  nettoyage, mise en 
places de la sécurité collective, rangement sur camion, déchargement et repli du matériel pour le 
chantier de construction du projet, le tous conformément aux plans qui ont été soumis à l’appel 
d’offre et selon les règles de l'art et règlements ou législation en la matière. 
D’une part, les travaux visés sont soumis aux commandes, métré descriptif, plans et documents 
établis par les bureaux d’études et par la EG. Le Sous-Traitant et elles sont considérés comme 
étant ici textuellement reproduites. Le Sous-Traitant remplace la EG concernant l’observation de 
tous les engagements ayant trait auxdites dispositions. 
Soit l'ensemble des travaux décrits et définis dans la présente commande et son(ses) annexe(s) 
en parfait ordre de marche y compris tous les travaux tant principaux qu'accessoires se 
rapportant soit directement, soit indirectement à la présente entreprise, pour le prix global de : 
 
Soit un montant total de : 1 629 906.71  € HTVA 
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1.2. Documents régissant l’entreprise : 
La présente entreprise est régie par les documents et éléments, dans l'ordre de préséance, 
suivant : 
A. Documents particuliers (ci-après dénommés documents contractuels de base). 
Les plans architecture : 
 
LOT 1 1 0 01 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Sous-sol -1 1/100 06/12/12  
LOT 1 1 1 00 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Rez-de-chaussée 1/100 06/12/12  
LOT 1 1 1 01 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Entre Etage RDC 1/100 06/12/12  
LOT 1 1 1 02 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Etage +1 1/100 06/12/12  
LOT 1 1 1 03 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Etage +2 1/100 06/12/12  
LOT 1 1 1 04 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Etage +3 1/100 06/12/12  
LOT 1 1 1 05 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Etage +4 /+5 1/100 06/12/12  
LOT 1 1 1 06 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Toitures 1/100 06/12/12 
LOT 1 2 0 01 - 1 0 0 00 a LOT 1 - Coupes 1/100 06/12/12 
LOT 1 3 0 01 - 1 0 0 00 LOT 1 - Elévations Rue 1/100 12/09/12 
LOT 1 3 0 02 - 1 0 0 00 LOT 1 - Elevations Place 1/100 12/09/12 
LOT 1 4 0 01a - 1 0 0 00 Détail 01a Auvents / Terrasses (Etage +1) 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 01b - 1 0 0 00 Détail 01b Auvents / Terrasses (Etage +4) 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 02a - 1 0 0 00 Détail 02a Toiture en pente 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 02b - 1 0 0 00 Détail 02b Toiture en pente 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 03a - 1 0 0 00 Détail 03a Descente d'eau pluviale (Etage +1) 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 03b - 1 0 0 00 Détail 03b Descente d'eau pluviale (Etage +3) 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 04 - 1 0 0 00 Détail 04 Ventelles / Terrasses (+3) 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 05 - 1 0 0 00 Détail 05 Commerce sous dalle jardin (Rez-de-chaussée) 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 06a - 1 0 0 00 a Détail 06a Edicule (Rez-de-chaussée) 1/50 06/12/12  
LOT 1 4 0 06b - 1 0 0 00 Détail 06b Edicule (Coupe) 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 06c - 1 0 0 00 Détail 06c Edicule (Principe escalier pierre) 1/10 12/09/12  
LOT 1 4 0 07 - 1 0 0 00 Détail 07 Principe garde-corps 1/20 12/09/12  
LOT 1 4 0 08 - 1 0 0 00 Détail 08 Escalier béton 1/10 12/09/12  
LOT 1 4 0 09 - 1 0 0 00 Détail 09 Hall 1/50 12/09/12  
LOT 1 4 0 10 - 1 0 0 00 Détail 10 SDB/SDD 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 01a - 1 0 0 00 Zoom 01a Aménagement Appartements RS 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 01b - 1 0 0 00 Zoom 01b Faux-plafonds Appartements RS 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 02a - 1 0 0 00 Zoom 02a Aménagement Studio MR 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 02b - 1 0 0 00 Zoom 02b Faux-plafonds Studio MR 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 03a - 1 0 0 00 Zoom 03a Aménagement Espaces communs (1) 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 03b - 1 0 0 00 Zoom 03b Aménagement Espaces communs (2) 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 03c - 1 0 0 00 Zoom 03c Faux-plafonds Espaces communs (1) 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 03d - 1 0 0 00 Zoom 03d Faux-plafonds Espaces communs (2) 1/50 12/09/12  
LOT 1 5 0 04a - 1 0 0 00 Zoom 04a Acoustique Appartements 1/20 12/09/12  
LOT 1 5 0 04b - 1 0 0 00 Zoom 04b Acoustique Résidence Service 1/20 12/09/12 
LOT 1 7 0 01 - 1 0 0 00 Compartimentage / Sous-sol -1 1/400 12/09/12  
LOT 1 7 0 02 - 1 0 0 00 Compartimentage / Rez-de-chaussée 1/400 12/09/12  
LOT 1 7 0 03 - 1 0 0 00 Compartimentage / Entre étage Rez-de-chaussée 1/400 12/09/12  
LOT 1 7 0 04 - 1 0 0 00 Compartimentage / Etage +1 1/400 12/09/12  
LOT 1 7 0 05 - 1 0 0 00 Compartimentage / Etage +2 1/400 12/09/12  
LOT 1 7 0 06 - 1 0 0 00 Compartimentage / Etage +3 1/400 12/09/12  
LOT 1 7 0 07 - 1 0 0 00 Compartimentage / Etage +4 1/400 39702 
 
- Les plans du bureau d'études stabilité ; 
LOT1 10.04-O1-CO ind -  date : 41071 BAT.1_Profil 01 
LOT1 10.04-O2-CO ind -  date : 41071 BAT.1_Profil 02 
LOT1 10.04-O3-CO ind -  date : 41071 BAT.1_Profil 03 
LOT1 10.04-O4-CO ind -  date : 41071 BAT.1_Profil 04 
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LOT2 10.04-O5-CO ind B  date : 41218 BAT.2_Profil 01 
LOT2 10.04-O6-CO ind B  date : 41218 BAT.2_Profil 02 
LOT2 10.04-O7-CO ind B  date : 41218 BAT.2_Profil 03 
LOT3 10.04-O8-CO ind B  date : 41218 BAT.3_Profil 01 
LOT3 10.04-O9-CO ind B  date : 41218 BAT.3_Profil 02 
LOT3 10.04-10-CO ind B  date : 41218 BAT.3_Profil 03 
LOT1 10.04-11-CO ind -  date : 41071 Profil en travers 
LOT1 10.02-O1-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Semelles de fondations- dalle de sol 
LOT 1 10.01-O1-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut sous-sol-Vue en plan 
LOT 1 10.01-02-CO ind 0  date : 41164 LOT1_coupes 1-10 
LOT 1 10.01-03-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut sous-sol_coupes 15-25 
LOT 1 11.00-O1-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut rez de chaussée 
LOT 1 11.00-02-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut rez + 1 
LOT 1 11.00-03-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut rez + 01_coupes 30-52 
LOT 1 11.10-O1-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut 1er étage 
LOT 1 11.20-O1-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut 2e étage 
LOT 1 11.30-01-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut 3e étage 
LOT 1 11.30-02-CO ind 0  date : 41164 LOT1-charpente métallique sur plancher du 3e étage 
LOT 1 11.40-01-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut 4e étage 
LOT 1 11.40-02-CO ind 0  date : 41164 LOT1-Haut du 4e étage_Coupes 
LOT 1 11.40-03-CO ind 0  date : 41164 LOT1-charpente métallique sur plancher du 4e étage 
LOTS1-2-3 10.03-01-CO ind 0  date : 41164 Plan de situation avant travaux + phasage exécution 
LOT 2-3 10.01-03-CO ind A  date : 41164 LOT2-3-Coupes générales dans la rampe, Coupes B-B, C-C, 
D-D, E-E, F-F 
 
- Le plan d’installation de chantier établi par EG. 
- Le planning d’exécution PapGenval_201B_22mars2013_Client.pdf 
 
- Le cahier des Clauses Techniques établi par le bureau d'architecture du 180 GENVAL 
CDC TECHNIQUE 20120716- LOTS 1- 2 et 3 12-09-2012.pdf ; 
- Le cahier des Clauses Techniques établi par le bureau d'études stabilité du CDC-2012-09-
152 Lots 1-2-3-FINAL.pdf  ; 
- Le planning des travaux – Planning n°2.01 B du 22/03/2013; 
- Le plan général sécurité santé (PGSS) et le plan particulier sécurité santé (PPSS) du 
coordinateur projet et réalisation (consultable sur chantier ou copie sur demande) ; 
- Le plan particulier sécurité santé (PPSS) de l’EG (consultable sur chantier ou copie sur 
demande) ; 
- La brochure d’accueil de l’EG (copie en annexe du présent contrat) ; 
- Les plans, bordereaux, cahiers des charges, etc. à établir par les auteurs de projet, qui 
compléteront les documents régissant l'entreprise au fur et à mesure de leur élaboration ; 
- Les différentes polices d'assurances. 
B. Documents généraux 
- Les normes en vigueur. 
- Les notices techniques et prescriptions de la Société Nationale du Logement (en particulier 
le SNT 80) et du Centre Scientifique et Technique de la Construction. 
- Les règlements et prescriptions des compagnies distributrices. 
- Les dispositions du RGPT – RGIE – Code du Bien-être au travail. 
- Les prescriptions de l'organisme de contrôle SECO (ou autre organisme). 
- NIT 236 Conception et exécution des dalles mixtes acier-béton. 
- NIT 231 Réparation et protection des ouvrages en béton (bâtiment et génie civil). 
- NIT 217 Le ferraillage du béton (remplace la NIT 78). 
- NIT 127 Ecarts admissibles sur les dimensions. 
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Documents en possession du ST, ayant servi pour l'établissement de son prix et que vous 
déclarez parfaitement connaître. 
Le présent contrat suppose que le ST exécute les travaux de telle manière que l’EG puisse remplir 
ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage. 
Il en résulte que le ST prendra à sa charge toute revendication justifiée du maître de l'ouvrage à 
l'égard de l’EG et qui résulterait d'une malfaçon dans les travaux du ST ou d'une obligation 
quelconque du contrat et s'appliquant aux dits travaux. 
De manière plus générale, le présent contrat est un contrat de type "back to back" n'impliquant 
toutefois aucun contact direct entre le ST et le maître de l'ouvrage. 
Les articles qui suivent s'appliquent dès lors sans préjudice aux documents contractuels de base. 
En cas de contradiction, les clauses les plus contraignantes primeront pour le ST. 
1.3. Le prix global de l’entreprise : 
Le prix global ci-dessus comprend notamment : 
- les travaux préparatoires, 
- la main d’œuvre nécessaire pour l’exécution de ces travaux, ainsi que la conduite de celle-
ci. 
- Toutes prestations, même non décrites, nécessaires à une exécution parfaite suivant les 
règles de l’art et les prescriptions de la EG, du Bureau de Contrôle et des Bureaux 
d’Etudes. 
- Mise en place des coffrages, y compris assemblages des banches/panneaux, 
étançonnement, réglages, fermeture, mise en place de chanfreins, fabrication et mise en 
place des réservations et inserts, rails, décoffrages, ragréages, etc. 
- Mise en place du coffrage aux droits des pieux sécants pour réaliser la poutre ceinture. 
- L'enduisage nécessaire des coffrages au moyen d'huile de coffrage livrée par l'EG et le 
nettoyage avant bétonnage des déchets résultant de l'exécution des coffrages. 
- Les ragréages éventuels et la fermeture des trous de brelage seront particulièrement 
soignés.  Les coulées de laitance ou de béton ainsi que les protubérances aux joints de 
coffrage seront éliminées. 
- Bétonnages y compris remplissage et manutention des cufas/pompes, mise en place du 
béton, vibration du béton, tirage à la latte, le lissage à la taloche – selon le cas, 
nivellement, etc. 
- Mise en place des armatures suivants les tableaux de pliage du bureau d’études y compris 
les écarteurs, zigzag, chaises, ligatures, coupleurs, stabox, consommables nécessaires à 
la mise en œuvre des aciers et treillis, etc. 
- Pose des éléments préfabriqués, étançonnement, réglages, bétonnages et coffrages des 
joints et nœuds, remplissages des fourreaux (cas des colonnes préfabriquées), ragréages, 
etc. 
- Le nettoyage, le curage et l’asséchement des fonds de fouilles des dés de fondations, des 
réseaux d’égouttage, etc. 
- La mise en place du béton de propreté sera compté en surface horizontale quelle que soit 
l’épaisseur à l’exception des quantités de remplissage autour des dés de fondation qui 
seront comptabilisée en m³. 
- Le nettoyage des pieux est inclus dans son prix. 
- le non-respect des tolérances donne droit à l'EG soit de faire réaménager ou démolir et 
réexécuter l'élément défectueux par le Sous-traitant, aux frais de celui-ci et sans 
modification du délai contractuel, soit de faire supporter par le Sous-traitant les 
conséquences de ses malfaçons sur les couts des travaux subséquents. 
- La réalisation des nœuds des poutres/colonnes sont comptabilisé dans les prix des 
poutres, la réalisation éventuels de talons des voiles sont compris dans son prix. 
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- La pose, la verticalité, l’alignement, des prémurs, les armatures de liaisons, des prémurs. y 
compris les fixations, la mise en place des étais, les cales,  le bétonnage, le rejointoyage, 
les resserrages, les talons éventuels, etc.  
- Toutes les mesures pour exécuter les travaux suivant les réglementations de sécurité en 
vigueur et le R.G.P.T. (dernière édition), de même que les prescriptions relatives à la 
propreté et à l’hygiène. Mis en place et maintien de tous les équipements de sécurité 
légaux et nécessaires sont à charge du Sous-Traitant (fourniture des matériels par la EG). 
- La manutention des éléments et le stockage/déstockage des matériaux. La manière de 
transporter les éléments ne donnes pas lieu à supplément. 
- Le Sous-Traitant déclare avoir visité le site, vu les plans et s’être rendu compte de la 
nature des travaux à effectuer. 
- Les prix unitaires tiennent compte du niveau de difficulté de l’ouvrage, l’état du chantier et 
les facteurs environnementaux. 
- Les prix unitaires tiennent compte du fait que certains éléments de béton doit être du béton 
apparent. Ainsi, un soin particulier est requis pour les colonnes ainsi que les faces 
inférieures des dalles des sous-sols. Tous dommages, toutes défectuosités,… résultant de 
travaux effectué par le Sous-Traitant seront réparés d’une manière experte par celui-ci et à 
sa charge. 
- Le petit matériel de base est prévu par le Sous-Traitant (casques, chaussures de sécurité, 
vêtements imperméables, marteaux, pinces à lier). Le reste est mis à disposition par la 
EG. 
- Tous les matériaux, matériel, main d'oeuvre, transport, déplacement, les frais 
d'hébergement, de nourriture, charges sociales, assurances, frais de dédouanement et en 
général tous autres débours ou frais quelconques, lesquels sont donc supportés 
intégralement par le ST. 
- La mise en place des arrêts de bétonnage incluant les joints waterstop sont compris dans 
le poste joints waterstop. 
- Le déchargement, le stockage et la protection des matériaux et matériels. 
- Le déplacement éventuel des matériaux et matériels si ceux-ci n'ont pas été stockés aux 
endroits qui seront proposés au ST par les responsables de chantier. 
- La manutention des matériaux et matériels à partir des aires de stockage vers les 
différents niveaux de travail. 
- Tous les échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux du ST. 
- Tous les joints et bavettes d'étanchéisation nécessaires à la réalisation des travaux du ST. 
- L'exécution, le scellement, les resserrages et remise en état de tous les percements, 
ouvertures et trous. 
- Le nettoyage des zones de travail, du matériel mis à disposition et de la sécurité. L’EG 
attire tout particulièrement l’attention du ST sur ces différents points. 
Le ST est seul responsable pour l'établissement de ses métrés et prix qui sont censés être basés 
sur les documents mentionnés dans l'article 1.2 des conditions particulières, sa parfaite 
connaissance de l'état du chantier, de ses accès et toutes les circonstances particulières qui 
peuvent influencer son travail. 
L’EG attire tout particulièrement l’attention du ST sur le fait qu'il s'agit pour la présente commande 
d'une entreprise totalement autonome sans intervention de l'EG à l'exception des travaux décrits à 
l'article 6 ci-après et de l'aide fournie par l’EG telle qu'elle est définie à l'article 6 des conditions 
générales de l’EG. 
Le ST accepte de se conformer aux exigences des architectes, du Bureau d’études et du Bureau 
SECO, ... sans qu'il puisse en résulter une modification de prix ou de délai d'exécution. 
1.4 Conditions techniques  
1.4.1 Installations de chantier : 
Sont mis à la disposition par la EG : 
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Eau, électricité et des vestiaires pour la main d’œuvre. 
1.4.2 Matériel et matériaux de construction : 
La EG met à disposition tout le matériel et matériaux nécessaires à la réalisation du gros œuvre, à 
savoir : 
- béton, mortier, produit de scellement éventuel ; 
- coffrages, tout type de bois, chanfreins, tubes pour tiges, bouchons et colle : 
- consommables pour étanchéité des coffrages : silicone, mouse, boudin de mousse. 
- armatures, écarteurs, fils à ferrailler, stabox, coupleurs, métal déployé, stremaform, 
chaises, … 
- éléments en béton préfabriqués, éléments semi-préfabriqués, coffrages perdus ; 
- table à scier ; 
- échafaudages ; 
- machine à souder et électrodes ; 
- cufas ; 
- carottes vibrantes ; 
- chapelles électriques ; 
- huile de décoffrage ; 
- pompes à eau ; 
- radios de communication ; 
- équipements de protection collective ; 
- harnais de sécurité ; 
La demande de matériaux, des éléments préfabriqués, … doit être introduites en temps dû par 
le chef de chantier ou par le chef de projet su Sous-Traitant, en concertation avec la direction 
de chantier de l’EG qui fait un calendrier rotation. Le Sous-Traitant remet périodiquement à 
l‘EG un planning d’approvisionnement des matériaux et du matériel qui devra respecter les 
délais suivants : 
- Armatures : 2 semaines à l’avance. Le Sous-Traitant indiquera également le type et la 
quantité d’écarteurs ou chaises nécessaires. 
- Béton : le Sous-Traitants soumettra de manière hebdomadaire (au plus tard le jeudi) le 
planning de bétonnage de la semaine suivante. La quantité de béton sera ajustée 24h 
avant le bétonnage. 
- Les bétons commandés et non déchargés et retournés en centrale seront portés à la 
charge du Sous-Traitant ( prix du contrat Holcim + 25 €/m³ pour recyclage). 
- Petit matériel : 4 jours ouvrables à l’avance 
- Matériel spécifiques : 4 semaines à l’avance. 
- La réception, le traitement et la pose des matériaux, éléments préfabriqués, … seront 
effectués correctements par le personnel du Sous-Traitant. Si des matériaux ne sont pas 
livrés en bon état, il conviendra de le signaler sur-le-champ à la direction de chantier de la 
EG. Si le Sous-Traitant omet de la signaler et qu’il réceptionne ces matériaux, les 
défectuosités/anomalies seront à sa charge. 
- Tous les matériaux que le Sous-Traitant entrepose ou installe sur le chantier sont protégés 
efficacement par ses soins et restent sous sa responsabilité jusqu’à la réception provisoire 
( sauf en cas de vol). 
- Tout le matériel mis à disposition par la EG sera repris sur un inventaire signé 
contradictoirement avec le Sous-Traitant. Le Sous-Traitant devient alors entièrement 
responsable de ce matériel : toutes les machines, tout le matériel, lecoffrages, etc. doivent 
être traités avec tout le soin nécessaires, et remis en bon état. Les frais résultant de 
dommages, perte,… causées par le Sous-Traitant, seront portés en déduction sur sa 
facture. Les frais résultant de l’usure, la manutention et utilisation de toutes les machines, 
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1.4.3 Déchets : 
Nettoyage journalier du chantier : un chantier bien rangé améliore la qualité, la sécurité et le 
rendement. La EG mettra à disposition des containers à déchets. Le Sous-Traitant est tenu 
d’éliminer quotidiennement les déchets de chantier et de les déposer dans les containers 
appropriés. Dans le cas contraire, la EG sera habilitée à faire ces travaux par des tiers et à en 
porter le coût en déduction sur les états d’avancement du Sous-Traitant. 
1.4.4 Qualité : 
Le Sous-Traitant doit établir des fiches de contrôles pour chaque type d’activité : Coffrage, 
ferraillage, bétonnage, étançonnages, etc. 
 
Article 2.- Echantillonnage. 
 
Un échantillonnage, fiche technique et documentation complète des matériaux et équipements 
proposés seront soumis à l'approbation expresse du maître de l'ouvrage, de l'architecte, des 
bureaux d'études, ainsi que des services techniques de l’EG, préalablement à toute mise en 
oeuvre et en tous cas en temps utile pour l'obtention des agréations requises sur ce qui est prévu 
aux plannings. 
 
Article 3.- Etat du chantier - Locaux. 
 
Tous les locaux et parties d'ouvrage dans lesquels les travaux ou fournitures du ST doivent être 
exécutés ou intégrés ont été vérifiés et acceptés par lui. Aucune réclamation ou critique, émise a 
posteriori, les concernant ne sera admise. Le ST est censé, de par la remise de son offre, 
parfaitement connaître les lieux. 
 
Article 4.- Plans d'exécution. 
 
Tous les plans d'exécution, de détail, épures d'exécution, schémas et notes de calculs éventuels 
devront être dressés par les soins et aux frais du ST dans les délais fixés aux plannings. 
Ils seront soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage et de ses auteurs de projet préalablement 
à toute mise en œuvre. Ceux-ci les approuveront dans les délais prévus aux plannings, sans que 
cette approbation diminue la responsabilité du ST. 
Il reste entendu que le ST a l'obligation de veiller à ce que les délais d'approbation de ses plans 
par les différents services mentionnés ci-dessus soient respectés. 
Le ST sera également tenu de remettre en fin de chantier : 
- cinq jeux de plans "as built" ; 
- tous les renseignements utiles à la formation du personnel chargé de la maintenance du 
bâtiment terminé ; 
- les fiches techniques relatives aux matériaux et matériels. 
Il sera en outre tenu d'assurer la formation du personnel chargé de la maintenance. 
Le ST a par ailleurs l'obligation de mentionner toute erreur de plan ou de calcul qu'il aurait été en 
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Article 5.- Délai d'exécution. 
 
Par le fait d'avoir remis offre, le ST garantit de respecter scrupuleusement les délais d'exécution et 
de mise à disposition prévus au planning d'exécution, bien connus de lui et qui prévoit le 
démarrage : 
- Début travaux : 28 mai 2013 
- Date réception provisoire : 10/03/2015 
- Fin travaux : 31 août 2014  
 
Les travaux seront poursuivis en parfaite conformité avec les plannings contractuels en possession 
du ST et dont les délais tant partiels que finaux seront strictement suivis. 
En cours de travaux, ces dates pourront évoluer. Le planning sera adapté de commun accord et ce 
nouveau document remplacera le précédent et deviendra contractuel, sans qu'il autorise le ST à 
une quelconque revendication. 
Le ST déclare également accepter devoir payer à l'EG les pénalités prévues à l'article 8 des 
conditions générales et/ou aux documents contractuels de base. L'indemnité en faveur de l’EG 
s'élève à cinq cent, 500 € par jour de retard et est présumée couvrir de manière forfaitaire son 
préjudice et celui qu'il devrait au maître de l'ouvrage, suite au retard, si les dates d'exécution 
prévues pour les travaux ne sont pas respectées à la suite d'un fait qui est imputable au ST. 
L’émission de remarques éventuelles, de quelque nature qu’elles soient, faites sur les plans et 
documents du ST soumis à l’approbation ou en cours de réalisation, ne pourra en aucun cas être 
invoquée comme justification d’un quelconque retard, sans préjudice aux causes exonératoires 
prévues aux documents contractuels de base. 
 
Article 6.- Limite d'entreprise. 
 
Les seules prestations incombant à l’EG à l'égard de l’entreprise du ST se limitent aux travaux 
suivants : 
- les communications d'axes et de niveau de départ. 
- le transport vertical (mise à disposition des grues, les grutiers sont à charge du Sous-Traitant) 
Si d'autres travaux s'avéraient nécessaires pour l'achèvement complet de l’entreprise du ST, ceux-
ci seraient exécutés par les soins de l’EG; les frais y relatifs seront portés en compte à charge du 
ST. 
 
Article 7.- Contrôle SECO (ou autre organisme de contrôle). 
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Article 8.- Indexation et garantie 
 
8.1. Révision des prix : 
Les prix de l’entreprise du ST sont fermes. 
 
8.2. Garantie : 
A chaque état d'avancement, l’EG retiendra, à titre de garantie, une somme équivalent à 5 % du 
montant de la dépense mensuelle facturée, hors T.V.A. 
Le montant total ainsi retenu sera libéré à concurrence de 50 % à la réception provisoire et à 
concurrence des 50 % restant à la réception définitive. 
A la place de cette retenue, le ST pourra délivrer à l’EG, avant le début des travaux, une lettre de 
garantie émanant d'une banque établie en Belgique, d'une société d'assurance ou autre entreprise 
financière de premier ordre ou d'une institution publique de crédit ou d'un organisme soumis au 
contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, pour un montant équivalent à 5 % du montant 
total des travaux. 
Pour être acceptée par l’EG, cette garantie devra être irrévocable, inconditionnelle, exécutoire à la 
première demande de l’EG et conforme au modèle ci-annexé. 
 
Article 9. - Modalités de paiement. 
 
9.1. Facturations : 
Les facturations sont envoyées au siège administratif et comptable de la Société Momentanée – à 
l’adresse suivante : Les Entreprises Louis de Waele s.a.- Avenue Jean Dubrucq, 175 – 1080 
Bruxelles, en 1 exemplaire (1 original). 
 
Elles mentionnent : 
a) le numéro de TVA du ST ; 
b) le numéro du compte en banque ou de CCP du ST ; 
c) la référence de la commande, son article et le cas échéant celle de la commande 
supplémentaire ou de l'avenant ; 
d) l'indication du chantier ; 
e) l'incidence de toutes taxes ; 
f) les codes d'imputation. 
Elles sont accompagnées d'un état d'avancement cumulé et détaillé des prestations déjà 
exécutées, établi selon la forme normalisée imposée par l’EG (en annexe) le 10 du mois suivant, 
et approuvé dans les 8 jours par les délégués de l’EG mandatés à cette fin par écrit par la direction 
des travaux dont dépend le chantier. 
Toute facture ne contenant pas ces diverses mentions ou qui n'est pas accompagnée des 
documents justificatifs réguliers dans la forme et dûment signés par le mandataire de l'EG est 
renvoyée à son expéditeur.  
De même, toute facture sera renvoyée à son expéditeur si le ST n’a pas renvoyé à l’EG le 
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 La date de réception de la facture correcte et complète étant seule prise en 
considération pour déterminer l'échéance du paiement. 
 Les travaux modificatifs ou supplémentaires seront repris sur des états séparés et 
distincts. 
9.2. Paiements : 
Les paiements sont réalisés au plus tard 30 jours date de réception de facture préalablement 
approuvées établie suivant états d'avancement mensuels des travaux sur chantier, approuvés par 
le responsable de l'EG. 
Les paiements ne sont toutefois exigibles que sur base de documents corrects et complets (voir 
point 9.1. ci-avant). 
En aucun cas l'acceptation tacite des factures ne peut être invoquée par le ST. 
Les paiements effectués par l'EG constituent des acomptes à valoir sur le prix total de la sous-
entreprise tel qu'il sera définitivement déterminé, à la clôture des comptes de celle-ci. 
Les paiements, même le dernier clôturant les comptes de la sous-entreprise, ne constituent 
jamais, en eux-mêmes, agréation des prestations du ST et ne diminuent en rien les responsabilités 
de ce dernier. 
Aucun effet de commerce ne peut être tiré sur l'EG. L'endossement ou la cession des factures du 
ST sont interdits sans l'accord préalable de l'EG. Même en ce cas, celle-ci conserve le bénéfice de 
la compensation car il est expressément dérogé en sa faveur à l'article 1295 du code civil. 
 
Article 10.- Obligation de résultat. 
 
Outre sa responsabilité complète d'installation au sens le plus large pendant toute la durée des 
travaux et pendant la période de garantie décennale, le ST souscrit vis-à-vis de l'EG, l'obligation 
de résultat d'exécuter, sans la moindre réserve, la totalité des travaux prévus, dans les délais et 
dans l'état de finition "clé sur porte", conformément aux documents et éléments de l'entreprise dont 
mention à l'article 1 ci-avant, ainsi qu'aux règles de l'art. 
Il résulte qu'en cas d'erreurs, d'imprécisions ou d'omissions dans les documents et éléments 
d'entreprise, le ST en supportera seul les conséquences et sera tenu de réaliser, à ses frais toutes 
les adjonctions, modifications des travaux de gros-œuvre, d'équipements ou de parachèvements 
qui seraient nécessaires pour la bonne exécution conformément aux règles de l'art et suivant la 
notion "clé sur porte" de l'obligation de résultat qu'il assume aux termes du présent article. 
Cette obligation de résultat, assumée par le ST en sa qualité de responsable de l'exécution de ses 
installations, constitue un élément essentiel du présent cahier des charges. Elle doit être entendue 
dans son sens le plus large de manière, notamment, à permettre à l’EG de satisfaire à toutes les 
obligations mises à sa charge par les documents contractuels de base ainsi que les différentes lois 
et réglementations en vigueur, y compris le contrat de l'organisme de contrôle. 
L'obligation de résultat souscrite par les auteurs de projet et l’EG ne décharge en aucune façon le 
ST de sa propre obligation de résultat. 
 
Article 11.- Réceptions. 
 
La réception provisoire se fera sous le contrôle du maître de l'ouvrage, de l'architecte, des bureaux 
d'études et de l’EG. 
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Toute réception supplémentaire à la première sera effectuée aux frais du ST jusqu'à l'agréation 
complète et sans réserves. 
La réception définitive sera prononcée à l'expiration de la période de garantie, telle que définie aux 
documents contractuels de base, prenant cours un an à dater de la réception provisoire 
satisfaisante. 
La réception définitive constitue le point de départ de la garantie décennale. 
Aucun supplément de prix ne sera accordé pour répondre aux exigences des règlements et 
normes en vigueur. 
A chacune des réceptions, le ST pourra obtenir libération de la garantie à concurrence des 
montants indiqués à l'article 8, point 2, sauf disposition contraire. 
 
Article 12.- Garantie. 
 
 
Article 13.- Assurances. 
 
L'article 10 des conditions générales de l’EG est d'application. Le ST fournira la preuve de la 
couverture d'assurance dans les 10 jours de l'envoi de la présente. 
 
Article 14.- Prototype. 
 
La création d'un élément prototype n'est pas prévue. 
 
Article 15.- Capacité du ST. 
 
Préalablement à la signature du présent contrat, le ST devra avoir fait la preuve de la capacité 
technique et financière de mener à bonne fin l'entreprise et de respecter toutes les obligations 
résultant de ses engagements y compris celles qui découlent des articles 1792 et 2270 du Code 
Civil (garantie décennale). 
Cette preuve sera accompagnée d'une liste indiquant les travaux de même importance financière 
et de même difficulté précédemment exécutés par lui ayant fait l'objet d'agréation des différents 
maîtres d'ouvrage. 
A la première demande de l’EG, il présentera le relevé du matériel lui appartenant et parmi ce 
matériel celui qu'il projette d'affecter à l'exécution des travaux. 
Il soumettra également la liste du personnel qu'il compte affecter au chantier en détaillant leurs 
qualifications et leurs références. 
Le ST fournira à la demande de l’EG ses bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices. 
Il s'engage à répondre à toutes les demandes d'explications que formulerait l’EG au sujet des 
différents postes repris dans ces documents. 
Le ST s’engage formellement à ne pas céder ni sous-traiter de quelque façon que ce soit tout ou 
une partie de travaux qui lui ont été confiés, à moins d’avoir demandé l’accord par écrit de l’EG qui 
sera subordonné à l’engagement solidaire et indivisible de la bonne exécution du contrat par les 
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sous-traitants ou cessionnaires. Cette demande doit être envoyée 15 jours ouvrables avant la 
présence du sous-traitant sur chantier et s’il y a refus de l’EG, celui-ci sera notifié par écrit dans les 
15 jours après réception de la demande. 
L’acceptation éventuelle par l’EG du tiers proposé par le ST ne diminuera en aucune façon les 
responsabilités de ce dernier à l’égard de l’EG. 
Le ST s’engage formellement à interdire à son propre sous-traitant ou cessionnaire éventuellement 
accepté par l’EG toute nouvelle cession ou sous-traitance de tout ou partie des travaux. 
Tout manquement aux obligations résultant du présent article peut être considéré comme 
manquement grave donnant lieu à la résiliation du contrat de sous-traitance ou à l’application des 
mesures d’office conformément à l’article 17 des conditions générales. 
 
Article 16.- Agréation (d’application uniquement pour les marchés publiques). 
 
L'agréation de l'entrepreneur ou ST, telle qu'elle est prévue par les dispositions légales en vigueur 
ou qui entreraient en vigueur après la passation de la commande est considérée comme un 
élément essentiel du présent contrat en l'absence duquel l’EG n'aurait pas contracté. 
 
Article 17.- Législation - Inspection Sociale. 
 
17.1. Inspection Sociale : 
En vue du respect de la législation sur l'inspection sociale, le ST fournira à l’EG son numéro 
d'affiliation à l'O.N.S.S. 
17.2. Obligations spécifiques pour les sous-traitants étrangers : 
17.2.1. Le ST déclare s’être informé des conditions à respecter pour pouvoir réaliser des travaux 
de construction en Belgique, en tant qu’indépendant ou avec du personnel. Il reconnaît plus 
particulièrement avoir connaissance des obligations qui lui incombent en relation avec la 
déclaration préalable LIMOSA. 
17.2.2. Au plus tard 24 heures avant le début des travaux, le ST transmettra à l’EG une copie de : 
 L’accusé de réception « Limosa-1 » (L-1) de la déclaration Limosa effectuée pour chaque 
travailleur détaché ; 
 L’accusé de réception « Limosa-1 » (L-1) de la déclaration Limosa effectuée pour chaque 
indépendant faisant partie de son entreprise et qui va participer aux travaux ; 
 L’accusé de réception général reprenant la liste de tous les travailleurs déclarés. 
Si la durée des travaux excède la durée initiale prévue, le ST doit effectuer une nouvelle 
déclaration avant la fin de la durée initiale prévue. Les nouveaux accusés de réception Limosa-1 
(L-1) doivent à nouveau être transmis à l’EG au plus tard 24 heures avant l’expiration de la durée 
initiale prévue. 
17.2.3. Tous les travailleurs du ST et, le cas échéant, les indépendants qui font partie de 
l’entreprise, seront en tout temps, pendant l’exécution des travaux, en possession de : 
 Leur formulaire de détachement personnel (A1) ; 
 Leur accusé de réception personnel « Limosa-1 » (L-1) ; 
 Leur passeport ou carte d’identité. 
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Si le ST ne peut pas présenter les accusés de réception « Limosa 1 » (L-1) à l’EG, ce dernier peut 
refuser l’accès du chantier à ce ST et à son personnel et a même la possibilité de résilier le contrat 
de plein droit à charge du ST. 
L’EG peut aussi prendre de telles mesures à l’égard des travailleurs et collaborateurs du ST qui ne 
sont pas en possession d’un formulaire de détachement valable ou qui refusent de prouver leur 
identité. 
17.2.4. Si l’EG encourt des sanctions en raison du non-respect de l’obligation de déclaration 
Limosa par le ST, il se retournera contre ce dernier. Il peut notamment pour ce faire effectuer une 
retenue sur les factures. 
Si le ST confie une partie des travaux en sous-traitance, avec l’accord de l’EG, à d’autres 
entreprises étrangères, il se porte garant du fait que celles-ci observeront à leur tour 
scrupuleusement toutes leurs obligations en matière de Limosa et de détachement. Les accusés 
de réception « Limosa-1 » (L-1) des sous-traitants et du ST doivent être transmis à l’EG de la 
même manière et préalablement à l’exécution des travaux. 
Les éventuelles sanctions qui seraient imposées à l’EG en raison de l’absence de déclarations 
Limosa par les sous-traitants du ST, sont récupérées auprès du ST. 
17.2.5. L’EG signale à l’attention du ST qu’il est obligé, pour toutes les prestations de travail 
effectuées en Belgique, de respecter les conditions de travail, de salaire et d’emploi définies par 
les lois et réglementations belges, pour autant que ces conditions soient plus favorables aux 
travailleurs concernés. 
Ces conditions et dispositions portent notamment sur les barèmes de salaire minima en vigueur 
dans le secteur belge de la construction, sur la réglementation relative au temps de travail (limites 
de la durée du travail, temps de repos, repos dominical, pauses), la réglementation en matière de 
temps de vacances annuelles, les règles en matière de travail intérimaire et de mise à disposition 
de travailleurs, le bien-être et la sécurité des travailleurs au travail. 
Le ST ou son mandataire tiendra à la disposition des services d’inspection une copie des comptes 
individuels et des décomptes de paie des travailleurs qu’il détache en Belgique.  
17.3. Listes de présences journalières : 
Le ST établit systématiquement sous sa responsabilité la liste mise à jour quotidiennement de tout 
le personnel qu’il occupe sur le chantier conformément au modèle proposé par l’EG (voir annexe). 
Cette liste permettra en permanence d’identifier les personnes occupées sur le chantier par le ST 
(personnel propre et de ses sous-traitants) et sera signée quotidiennement par le délégué du ST. 
C’est une obligation légale et les omissions ou les fausses mentions dans la liste journalière par le 
ST ou ceux dont il répond donnent droit à l’EG de résilier unilatéralement le présent contrat 
conformément aux termes de l’art. 17 des conditions générales.   
 
Article 18.- Sécurité – Santé – Environnement. 
 
Le ST est tenu de respecter toutes ses obligations en matière de sécurité et de santé sur les 
chantiers temporaires ou mobiles et notamment celles découlant de la loi du 4 août 1996 et de ses 
arrêtés d'exécution tels que l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires 
ou mobiles ainsi que le Code du bien-être au travail, R.G.P.T., RGIE. 
En cas de non-observation par le ST de ses obligations en matière de sécurité et de santé, l’EG 
prendra, après mise en demeure, toutes les mesures qui s'imposent et ce, aux frais du ST 
défaillant conformément à l'art. 29 de la loi du 4 août 1996 ; le contrat pourra également être résilié 
par l’EG aux torts du ST qui sera tenu d'indemniser l’EG de tous frais quelconques en résultant. 
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En cas de danger grave et imminent, l’EG est dispensé de la mise en demeure visée à l'alinéa 
précédent. 
En cas d’accident grave (AR du 24/02/2005) le ST assumera toutes les démarches administratives 
imposées par la loi ainsi que l’établissement de l’analyse (synthèse des accidents de travail) dans 
les délais requis. Le ST adressera à l’EG ainsi qu’au coordinateur sécurité, santé et hygiène, copie 
des documents envoyés à l’inspection du travail afin de permettre aux intervenants une bonne 
collaboration entre tous les acteurs, dans le traitement de l’accident et notamment dans la 
prévention des risques ultérieurs. 
Le ST fournira au responsable du chantier, dix jours avant le début des travaux, un plan de 
sécurité et santé spécifique au chantier. Ce plan sera soumis à l’approbation du responsable du 
chantier et du conseiller en prévention de l’EG, du coordinateur en sécurité et santé « réalisation » 
désigné par le maître de l’ouvrage. Ce plan doit être adapté suite aux remarques éventuellement 
formulées par les personnes susmentionnées. 
Le ST est tenu de respecter toutes ses obligations en matière d’environnement, plus 
particulièrement la législation régionale applicable et les prescriptions du permis d’environnement, 
et se mettra en rapport avec le Project Manager de l’EG ou le responsable désigné par lui, pour en 
définir les modalités pratiques. 
Le ST doit prendre les dispositions nécessaires pour que la ligne hiérarchique de l’EG puisse à 
tout moment dialoguer en français avec son personnel sur chantier.  
 
Article 19.- Mesures d’office. 
 
Le délais de 8 jours d’une mise en demeure mentionné dans l’article 17 de nos conditions 
générales « mesures d’office » pourra être réduit à 24 heures, et ce sans avoir à recourir à 
l’intervention d’un tribunal, en raison de circonstances d’extrême urgence définies dans la mise en 
demeure adressée par fax au ST. 
 
Article 20.- Annexes. 
 
Annexe 1 : Conditions générales applicables aux contrats de sous-entreprise (sous-traitance). 
Annexe 2 : Liste journalière des présences. 
Annexe 3 : Modèle de garantie bancaire de bonne fin d’exécution. 
Annexe 4 : Modèle d’état d’avancement. 
Annexe 5 : Brochure d’accueil. 
 
Il est demandé au Sous-Traitant de retourner les deux exemplaires dûment signés et 
paraphés (y compris les annexes) à l’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL, sous peine de non 
acceptation de ses factures. De plus, si vous négligez de signer le double du présent 
contrat et de le retourner signé sous huitaine au siège administratif et comptable de la 
Société Momentanée, ou si vous débutez les prestations couvertes par le présent contrat, 
même partiellement, vous êtes réputé avoir pris connaissance des conditions, modalités et 
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Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien, le 
.................................. 2013. 
 
Le Sous-Traitant LA SOCIETE MOMENTANEE DES S.A. 















Directeur des Travaux 
 
Annexe 1 
SOCIETE MOMENTANEE DES ENTREPRISES 
S.A. Les Entreprises Louis de Waele / S.A. Bâtiments et Ponts Construction 
Siège administratif et Comptable : Les Entreprises Louis de Waele s.a. - Avenue Jean Dubrucq, 175 - 1080  Bruxelles 
Tél. n°  02/422.08.11 - Fax n°   02/420.32.12 - RPM Bruxelles - TVA n°  BE 0534.625.594 
Page 17/23 
NOTE GENERALE 
Les présentes conditions générales sont d’application à tous les contrats 
de sous-entreprise, dont elles font partie intégrante. 
Elles sont adressées au sous-traitant en même temps que les conditions 
particulières. 
Les conditions générales sont censées être acceptées par le sous-traitant 
et faire la loi des parties, même si un exemplaire signé pour accord n’est 
pas retourné à l’entrepreneur général. 
Les clauses ou conditions, tant générales que particulières, émanant du 
sous-traitant, sont réputées non avenues dans la mesure où elles sont en 
contradiction avec la présente commande. 
Si le sous-traitant estime ne pouvoir accepter l’une ou l’autre condition de 
la commande, il lui appartient de le signifier, par lettre, au plus tard dans 
les huit jours calendrier de sa réception. Les remarques éventuelles 
devront être explicites et détaillées; les remarques formulées sous forme 
de « confirmation de commande » et/ou se référant aux conditions 
générales du sous-traitant seront tenues pour nulles. 
Passé ce délai, la commande est considérée comme acceptée sans 
réserves. 
En marquant son accord sur la commande, les conditions du marché sont 
arrêtées définitivement et tout envoi ultérieur des conditions générales du 
sous-traitant ne peut valoir dérogation, sauf accord écrit exprès de 
l’entrepreneur général. 
Article 1.- DOCUMENTS REGISSANT L’ENTREPRISE 
a) les conditions particulières ; 
b) les conditions générales ; 
c) les documents techniques et administratifs liant l’entrepreneur général 
au maître de l’ouvrage et notamment : les cahiers généraux et spéciaux 
des charges, les plans, descriptifs des travaux, ou tous autres documents 
tenant lieu de ces documents ; 
d) les clauses administratives générales du cahier des charges type 
n°100 (dernière édition) du Ministère des Travaux Publics, Administration 
des Bâtiments, ainsi que les prescriptions techniques des cahiers des 
charges type n°104 de la même Administration. 
En cas de contradiction entre ces divers documents, les conditions 
particulières primeront sur tous autres documents, ensuite, et dans l’ordre 
successif ci-dessus, chacun des documents, sur tous les autres. 
Par le seul fait d’accepter la présente commande, le sous-traitant 
s’engage à se conformer aux documents régissant l’entreprise et 
accomplira toutes les obligations que l’entrepreneur général a souscrites 
à l’égard du maître de l’ouvrage en ce qui concerne les parties de 
l’ouvrage qui lui sont confiées. 
Article 2.- TRAVAUX MODIFICATIFS 
L’entrepreneur général se réserve le droit d’imposer au sous-traitant les 
modifications, changements, suppressions ou additions qui lui seraient 
demandés parle maître de l’ouvrage ou qui paraîtraient utiles à 
l’entrepreneur général. Ces travaux modificatifs feront l’objet d’un avenant 
et donneront lieu à un décompte en plus ou en moins, selon les modalités 
prévues aux points a, b, c et d ci-dessous. 
Aucun poste ne sera admis à figurer à ce décompte que pour autant que 
le sous-traitant ne justifie des modifications à la commande initiale par 
des ordres écrits et préalables. 
Ces écrits indiqueront, s’il échet, la différence de délai d’exécution et de 
prix qu’entraînent les modifications. A défaut de cette indication, aucune 
modification de délai ou de prix ne sera acceptée. 
a. Dans le cas d’une entreprise à forfait relatif, le décompte des prix en 
plus ou en moins se fera sur base des prix unitaires fixés. 
b. Si la sous-entreprise a été conclue à bordereau de prix ou sur base de 
quantités présumées, l’avenant ne doit mentionner que l’éventuelle 
modification des prix unitaires. 
c. Pour les travaux de nature différente de ceux prévus initiale ment, le 
prix sera convenu avec le sous-traitant, par écrit et préalablement à 
l’exécution. 
d. Aucun travail ne pourra être effectué en régie s’il n’a pas fait l’objet 
d’une commande expresse de l’entrepreneur général. Cette commande, 
préalablement à tous travaux déterminera la nature et les limites du 
travail, les taux horaires du salaire des ouvriers par qualification, le prix 
des fournitures et matériaux et le taux de location du matériel. Chaque 
jour, le sous-traitant devra faire viser par le délégué responsable de 
l’entrepreneur général les attachements relatifs aux prestations 
effectuées. Les factures des travaux en régie non accompagnées de ces 
documents justificatifs sont présumées être refusées. 
Sauf stipulation préalable expresse, aucune modification n’autorise le 
sous-traitant à réclamer une indemnité quelconque. 
Article 3.- QUALITE DES OUVRAGES 
Le prix s’entend pour un travail de premier ordre, exécuté strictement tel 
qu’il est prescrit par le maître de l’ouvrage, tant au point de vue matériaux 
que de la mise en œuvre et des garanties, et conformément aux 
meilleures règles de l’art. Il comprend tous les travaux généralement 
quelconques, tant principaux qu’accessoires se rapportant soit 
directement, soit indirectement à la présente sous-entreprise. 
L’entrepreneur général pourra à tout moment faire arrêter tout travail jugé 
non conforme, rebuter tous matériaux qui ne seraient point de la qualité 
prescrite, sans que sa décision ne puisse donner excuse à un 
quelconque retard et sous réserve de dommages et intérêts résultant de 
cette défaillance dans l’exécution des obligations. La sous-entreprise 
devra être exécutée conformément aux indications verbales ou écrites 
données en cours d’œuvre par l’entrepreneur général, pour tous détails 
d’exécution et pour tous éclaircissements des plans, devis descriptifs et 
autres documents régissant l’entreprise. Le sous-traitant s’engage à 
n’employer sur le chantier que de la main-d’œuvre habile et 
expérimentée. Aussi, l’entrepreneur général pourra-t-il en tout temps 
récuser tout ouvrier jugé par lui insuffisamment apte aux travaux qui lui 
sont confiés. Le sous-traitant s’oblige à avoir toujours sur le chantier 
l’approvisionnement en matériaux nécessaire à la bonne et rapide 
marche des travaux. Aucun ordre direct du maître de l’ouvrage ne peut 
être exécuté par le sous-traitant, sauf accord préalable de l’entrepreneur. 
Le sous-traitant s’interdit tout contact direct avec le maître de l’ouvrage, 
portant sur une éventuelle extension de l’entreprise initialement confiée 
au sous-traitant. De même, li respectera la stricte confidentialité de la 
mission qui lui est confiée, sauf accord préalable de l’entrepreneur et sauf 
ce qui est nécessaire à une bonne gestion de l’entreprise. 
Article 4.- RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT 
Bien que les travaux de la sous-entreprise s’exécutent sous la direction 
de l’entrepreneur général, il appartient au sous-traitant seul d’assurer la 
police de son chantier, de prendre toutes mesures de précaution dans 
l’intérêt de la sécurité de son personnel ou des tiers, dans le cadre de sa 
sous-entreprise, de prendre à sa charge toutes assurances généralement 
quelconques. De convention expresse, l’entrepreneur général n’assume 
aucune responsabilité de ces chefs. De même, le sous-traitant seul 
assume toutes responsabilités concernant l’exécution ou la conception 
des travaux de sa sous-entreprise et il sera tenu à cet égard de la faute la 
plus légère. Il prendra de même toutes dispositions utiles pour la parfaite 
conservation de ses ouvrages dont il restera responsable tant que les 
risques ne sont pas transférés au maître de l’ouvrage. Il accepte de 
convention expresse de garantir purement et simplement l’entrepreneur 
général de sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du chef des 
travaux de la sous-entreprise. Il entend, dans le cadre des travaux de la 
sous-entreprise, se substituer purement et simplement à lui. 
Pour les travaux rentrant dans le champ d’application de la garantie 
décennale telle que prévue par le contrat entre l’entrepreneur général et 
le maître de l’ouvrage, le sous-traitant garantit l’entrepreneur général de 
toute responsabilité afférente aux travaux sous-traités, acceptant de tenir 
indemne l’entrepreneur général des conséquences préjudiciables qu’il 
aurait à supporter en raison de son obligation de garantie à l’égard du 
maître de l’ouvrage. 
Article 5.- RISQUES DE SEJOUR 
Toutes les fournitures, marchandises et outillages appartenant au sous-
traitant et commandés par lui séjournent sur le chantier à ses risques et 
périls. 
A la demande du sous-traitant et s’il en existe, sans frais pour 
l’entrepreneur général, celui-ci fournira un emplacement pour 
l’entreposage de ses marchandises. Le sous-traitant en assurera lui-
même, à ses frais et sous sa seule responsabilité, la clôture et la garde. 
Article 6.- DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A 
L’ORGANISATION DES TRAVAUX 
a) Main-d’œuvre : 
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE SOUS-ENTREPRISE (SOUS-TRAITANCE) 
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Le sous-traitant aura en tout temps un effectif suffisant de main-d’œuvre 
pour assurer l’exécution des ouvrages dans les délais convenus. 
Le sous-traitant assurera seul la direction, la surveillance et l’autorité sur 
son personnel. 
L’entrepreneur général pourra demander à l’entrepreneur sous-traitant 
l’augmentation ou la diminution de son effectif au chantier s’il apparaît 
qu’il ne correspond pas aux exigences du planning d’avancement des 
travaux. 
Le sous-traitant s’engage à respecter strictement les articles 19 et 
suivants de la loi programme du 6 juillet 1989 en matière de pourvoyeurs 
de main-d’œuvre dans le secteur de la construction ainsi que ses arrêtés 
d’exécution et à communiquer, conformément à l’article 30ter de cette loi 
ainsi qu’aux arrêtés d’exécution des 8, 12, 19, 26 et 28 mars 1990, les 
documents suivants : 
1. la preuve de son enregistrement. Le sous-traitant radié de 
l’enregistrement est tenu d’en informer l’entrepreneur général, par lettre 
recommandée et dans les deux jours ouvrables de l’avis de radiation. 
Dans ce cas, l’entrepreneur se réserve le droit de résilier le contrat et ce, 
aux torts du sous-traitant ; 
2. la liste journalière des travailleurs qu’il occupe sur chantier ; 
3. une copie de la fiche individuelle de chaque travailleur qu’il occupe sur 
le chantier ; 
4. la preuve, le cas échéant, de sa qualité d’indépendant. 
b) Horaires et règlement de chantier : 
Le règlement général de chantier et les horaires généraux sont de stricte 
application pour toutes les entreprises sous-traitantes. L’entrepreneur 
général se réserve le droit de modifier ces horaires de travail de façon à 
coordonner ceux-ci pour l’ensemble du chantier au mieux de l’ensemble 
des entreprises sous-traitantes et de l’entreprise générale. 
Cette obligation ne peut en aucun cas permettre à l’entrepreneur sous-
traitant d’obtenir une indemnité ou une modification de son contrat 
c) Hébergement : 
L’entrepreneur général ne se charge pas du logement du personnel des 
entreprises sous-traitantes. 
d) Délégué responsable : 
Chaque entreprise sous-traitante fera connaître, dès l’ouverture de son 
chantier, les noms, adresse, et qualification de son responsable des 
travaux. Ce responsable assurera toutes les relations avec l’entrepreneur 
général et sera inamovible jusqu’à la réception définitive des travaux. II 
assistera à toutes les réunions de chantier où sa présence sera requise. 
e) Implantation et stockage : 
L’entreprise sous-traitante fera à l’entrepreneur général sa demande 
d’attribution du terrain nécessaire à l’implantation de ses installations. Un 
plan d’implantation sera établi en fonction des nécessités de l’entreprise 
sous-traitante et soumis à l’entrepreneur général pour approbation. 
Les installations de chantier ne pourront être exécutées qu’après l’accord 
de l’entrepreneur général qui pourra imposer des types de construction 
en harmonie avec les autres installations de chantier. 
L’entreprise sous-traitante reste responsable de la conservation des aires 
et installations mises à sa disposition. Elle devra les restituer en bon état 
à son départ. L’entrepreneur général se réserve le droit de les remettre 
en état d’office aux frais de l’entrepreneur sous-traitant après mise en 
demeure par pli recommandé restée sans suite positive pendant 72 
heures. 
L’utilisation des locaux se situant à l’intérieur des bâtiments en cours de 
construction devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par 
l’entrepreneur général. 
f) Distribution et consommation d’eau et de courant électrique : 
L’entrepreneur général prend toutes dispositions pour assurer sur le 
chantier, la distribution de l’eau et du courant électrique. 
Les installations de distribution à partir du point de fourniture d’eau ou de 
courant par l’entrepreneur général sont à charge de l’entreprise sous-
traitante. 
L’entrepreneur général se réserve le droit de juger de l’utilité ou de 
l’opportunité de certaines installations électriques, l’emploi de radiateurs 
électriques pour le chauffage est notamment interdit. 
Le sous-traitant pourvoira lui-même à l’éclairage des lieux où il doit 
effectuer ses travaux. 
Sauf stipulation contraire reprise aux conditions particulières, les 
consommations d’eau et de courant électrique sont à charge de 
l’entreprise sous-traitante. Leur coût en sera facturé aux taux des régies, 
les consommations étant relevées par des compteurs de passage fourni 
ou placés pour compte du sous-traitant. 
La totalité des installations de chantier propres aux entreprises sous-
traitantes, est entièrement à leur charge. 
g) Téléphone : 
Les demandes d’appels téléphoniques seront faites auprès du commis 
administratif du chantier et facturées après travaux. Au cas où le montant 
total des communications téléphoniques non renseignées par les sous-
traitants serait jugé excessif par l’entrepreneur général, ce montant ferait 
partie du compte prorata. 
h) Conformité des plans et de l’exécution : 
Il appartient au sous-traitant de vérifier les plans lui remis par 
l’entrepreneur général et de lui signaler toute erreur constatée. Il ne 
pourra se prévaloir d’une erreur discernable de cotation ou de conception 
des plans et/ou descriptifs et/ou cahier des charges, pour s’exonérer de 
sa responsabilité d’exactitude et de correction de l’exécution. 
Toutes les mesures sont à relever sur place par ses soins. Tous les plans 
de pose ou plans particuliers d’exécution nécessaires sont établis par ses 
soins et soumis à l’approbation de l’entrepreneur général. 
Sauf disposition contraire des conditions particulières, toutes les mesures 
doivent être relevées sur place par le sous-traitant. 
Le sous-traitant déclare avoir pris connaissance, par lui-même, des lieux 
et des conditions particulières du travail, Il les déclare propres à 
l’exécution d’un travail parfait et conformes à toutes les règles de l’art, 
aux règlements en vigueur et au cahier des charges. 
i) Port du casque : 
Le port du casque est obligatoire sur le chantier. L’entrepreneur général 
accorde une préférence à la couleur jaune. A défaut, des bandelettes 
autocollantes jaunes seront fournies au sous-traitant qui les appliquera 
sur ses casques. 
j) Agréation des éléments de support : 
Avant exécution, le sous-traitant procédera sur place à un examen des 
éléments destinés à servir de support à ses travaux. 
Cet examen portera, non seulement sur l’état et la nature de ces 
éléments, mais également sur leurs caractéristiques techniques. Ces 
dernières informations seront fournies par l’entrepreneur général, sur 
demande du sous-traitant. Il lui appartient de notifier à l’entrepreneur 
général, avant exécution et par lettre recommandée, tout élément de 
nature à créer des désordres dans ses travaux. 
A défaut de cette notification, les éléments de support seront considérés 
comme agréés par le sous-traitant et aptes à l’exécution d’un travail 
conforme aux règles de l’art et donnant toutes garanties quant à leur bon 
comportement. Il y adonc, sauf réserve expresse écrite par lettre 
recommandée de la part du sous-traitant, précédant l’exécution, agréation 
tacite de tous éléments dans lesquels s’intègrent ses travaux ou devant 
leur servir de support et ceci de la manière la plus générale. 
k) Matériel de l’entrepreneur général/supports : 
L’entrepreneur général décline toute responsabilité du chef d’accidents 
qui pourraient survenir lors de l’utilisation de son matériel (échafaudages, 
échelles, etc.) par le sous-traitant. Avant d’en autoriser l’usage par son 
personnel, le sous-traitant s’assurera que ce matériel répond pleinement 
aux prescriptions du règlement général pour la protection du travail. 
Si le matériel utilisé par le sous-traitant prend appui sur les ouvrages 
provisoires ou définitifs exécutés par l’entrepreneur général (exemple : 
supports de nacelles), le sous-traitant s’assurera au préalable de leur 
stabilité et résistance. Il en prendra dès lors la responsabilité et en 
assumera la garde. 
1) Protections provisoires : 
Le sous-traitant établira lui-même, sous sa responsabilité, toutes les 
protections nécessaires, conformes à la législation, autour des ouvrages 
où ses travaux ont cours. 
Il balisera de jour et de nuit les terrassements, obstacles, etc. présentant 
un danger pour la circulation. 
Article 7.- COMPTE PRORATA 
Sauf dérogation expresse reprise dans les conditions particulières de la 
commande, l’entreprise sous-traitante participe au « compte prorata », 
applicable à l’ensemble des entreprises sous-traitantes de 
parachèvement. Le compte prorata comprend les dépenses suivantes : 
1. le nettoyage du chantier et l’évacuation des décombres ; 
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2. la réparation des dégâts causés au bâtiment ou à ses accessoires ainsi 
qu’au matériel séjournant sur chantier lorsque l’auteur n’aura pas été 
identifié. 
Le nettoyage final du chantier par une entreprise spécialisée en vue de sa 
réception ne fait pas partie du compte prorata. 
Toutefois, si après ce nettoyage, la présence de corps de métiers, quels 
qu’ils soient, nécessitait de recommencer tout ou partie de ce travail, le 
coût de cette nouvelle exécution interviendrait dans le montant du compte 
prorata. 
Par nettoyage de chantier, il faut entendre l’entretien général permanent 
de celui-ci lequel sera donc assuré par l’entrepreneur général. Ce fait ne 
dégage l’entreprise sous-traitante d’aucune des obligations particulières 
de nettoyages spécifiques à son entreprise et reprises aux conditions 
particulières. L’entreprise sous-traitante n’est de même en rien déliée de 
ses obligations de déclarer tout dégât causé par elle-même ou ses 
commettants. 
L’entrepreneur général rappelle à ce sujet que dans la plupart des cas, 
l’entreprise sous-traitante est assurée pour ce type de risque et que la 
réparation du dommage par ses assureurs soulage d’autant le compte 
prorata applicable à tous. 
Les dépenses reprises au compte prorata sont les dépenses réelles au 
prix coûtant majorées de 10% pour frais. 
Ces dépenses sont réparties en proportion du nombre d’heures de 
prestations, sur le chantier, de chaque sous-traitant concerné. 
Le relevé des heures prestées sur chantier est établi par l’entrepreneur 
général à l’aide d’attachements de main-d’œuvre que chaque entreprise 
est tenue de lui présenter journellement. A défaut de ces attachements, 
l’entrepreneur général établira d’office la quote-part due par l’entreprise 
sous-traitante sans que celle-ci puisse la contester. Le compte en est fait 
par journée entière de 8h30 pour chaque ouvrier présent, quel que soit le 
nombre effectif d’heures prestées par celui-ci dans la journée. 
Les versements correspondants au profit du compte prorata doivent être 
effectués à 30 jours fin de mois de la date d’établissement des dites 
quotes-parts. 
En cas de retard ou de défaut de paiement, la quote-part due sera 
déduite des sommes dues à l’entrepreneur défaillant. 
L’ensemble des entreprises concernées aura en tout temps accès à 
l’ensemble des pièces justificatives du compte prorata. Pour autant que 
nécessaire, if est précisé que la clause relative aux risques de séjour 
n’est en rien modifiée par les présentes dispositions. 
Article 8.- DELAIS D’EXECUTION, PLANNINGS ET PENALITES DE 
RETARD 
Le début ou la reprise des travaux se fera cinq jours ouvrables après 
l’ordre qui en sera donné par l’entrepreneur général. Ils devront être 
exécutés conformément au planning général établi par l’entrepreneur 
général et terminés dans le délai prescrit à la commande. Le sous-traitant 
soumettra dans un délai à convenir avec l’entrepreneur, le planning 
particulier de son entreprise, lequel tiendra compte des impositions 
indiquées au planning général. 
Sur base du planning général et des informations reprises des plannings 
particuliers des diverses sous-entreprises, l’entrepreneur général établira 
les plannings détaillés relatifs à l’ensemble des travaux. Ces plannings 
reprendront outre les dates d’achèvement de chacune des sous-
entreprises, un certain nombre de dates intermédiaires appelées « étapes 
clés » devant servir de points de repère pour le contrôle de l’avancement 
des travaux. Ces « étapes clés » devront être respectées au même titre 
que les dates d’achèvement et, comme elles, seront pénalisées en cas de 
non respect. Ces pénalités pour dépassement des « étapes clés » sont 
appelées « pénalités provisionnelles »; elles seront retenues par 
l’entrepreneur général sur les factures des sous-traitants, leurs montants 
par jour ouvrable ou par jour calendrier de retard sur les « étapes clés » 
étant indiqués dans les conditions particulières de la commande, de 
même que les pénalités pour retard sur le délai d’achèvement de la sous-
entreprise. 
Pour le calcul des jours de retard et des « étapes clés », il sera tenu 
compte des décalages justifiés dus aux retards apportés aux tâches 
antérieures par le fait d’une autre entreprise ou la suite d’une interruption 
des travaux. 
Ces pénalités seront encourues par la seule échéance des délais sans 
autre mise en demeure ou notification quelconque. Elles ne portent pas 
atteinte au droit de l’entrepreneur de réclamer réparation intégrale du 
préjudice qu’il aurait à subir à la suite du retard du sous-traitant. 
Il est entendu que toutes les sommes retenues en cours d’entreprise ne 
le seront qu’à titre provisionnel et que l’entrepreneur général restituera 
tout ou partie de ces sommes retenues dès qu’il aura constaté, soit à une 
« étape clé » ultérieure, soit à la fin des travaux, que le sous-traitant a 
rattrapé toutou partie de son retard. Il est cependant bien précisé que 
tous les frais directs ou indirects engagés à l’initiative de l’entrepreneur 
général pour rattraper ou compenser le retard d’un sous-traitant sont à 
charge de ce dernier. 
Le sous-traitant ne pourra se prévaloir vis-à-vis de l’entrepreneur général 
de circonstances indépendantes de son fait et de nature à retarder son 
entreprise s’il n’en a pas avisé l’entrepreneur général par lettre 
recommandée en temps utile pour prendre les mesures nécessaires. 
Le cas échéant, l’entrepreneur général établira des plannings partiels 
pour des périodes n’excédant pas trois mois; ces plannings sont 
actualisés tous les mois en fonction des avances ou retards ou par suite 
de nouvelles contraintes à introduire (modifications, améliorations des 
conditions d’exécution, etc.). 
Le premier mois de chaque planning est exécutoire. Pour les deux mois 
suivants, les sous-entreprises auront la faculté de faire connaître par 
lettre, dès réception du nouveau planning, les modifications qu’elles 
désirent voir introduire. 
Remarques : 
a) En cas d’interruption des travaux, quelle qu’en soit la cause et sauf 
faute de l’entrepreneur général, l’entrepreneur sous-traitant est tenu de 
prendre toutes les dispositions voulues pour assurer la conservation de 
ses ouvrages et il ne peut prétendre à aucune indemnité pour le chômage 
de ses ouvriers et la non-utilisation de son matériel, dont il devra 
également assurer la sauvegarde. 
L’interruption des travaux quelle qu’en soit la durée ne peut être assimilée 
à une rupture de contrat. 
b) L’entrepreneur général se réserve la faculté de prolonger le délai 
d’exécution des ouvrages, dans l’intérêt de la coordination de ceux-ci, 
sans que le sous-traitant puisse se prévaloir de cette prolongation pour 
réclamer un quelconque supplément. 
Article 9.- SECURITE SOCIALE 
L’entrepreneur général pourra réclamer à tout moment de la part du sous-
traitant les preuves que celui-ci est en règle au point de vue cotisations 
O.N.S.S. 
Article 10.- ASSURANCES 
1. Sans préjudice à la mise en œuvre de sa responsabilité telle qu’elle 
découle des présentes conditions générales et notamment de l’article 4 
de celles-ci, le sous-traitant assurera pour des capitaux suffisants sa 
responsabilité civile et celle des personnes dont il répond, vis-à-vis des 
tiers, en ce compris le maître de l’ouvrage ou ses délégués, 
l’entrepreneur général et les autres sous-traitants. 
De même, le sous-traitant assurera son personnel contre les accidents de 
travail et les accidents survenant sur le chemin du travail pour des 
montants au moins égaux aux garanties et obligations légales. 
Le sous-traitant renonce et fera renoncer par ses assureurs à tous 
recours quelconques contre l’entrepreneur général, ses organes, 
délégués et assureurs en ce qui concerne les accidents de travail et les 
accidents survenus sur le chemin du travail. 
De même, le sous-traitant déclare adhérer et fera adhérer ses assureurs 
à toutes les conventions d’abandon de recours que l’entrepreneur général 
a dû souscrire vis-à-vis du maître de l’ouvrage ou d’autres institutions 
telles que l’Etat, les Provinces, les Communes et les autres personnes de 
droit public. 
2. Pour ce qui le concerne, le sous-traitant déclare adhérer sans réserve 
aux obligations relatives aux assurances imposées à l’entrepreneur 
général par le maître de l’ouvrage. 
3. Si l’entreprise générale est couverte par une police d’assurance dont le 
sous-traitant bénéficie, par exemple une police d’assurance « Tous 
risques chantier », le sous-traitant bonifiera à l’entrepreneur général les 
primes qu’il n’aura pas à payer à son assureur pour les mêmes risques. 
Article 11.- CONTROLE SECO 
Les conditions particulières indiquent si les travaux sont contrôlés par le 
Bureau SECO. Dans ce cas, le sous-traitant accepte de se conformer aux 
exigences de ce bureau sans qu’il en résulte de modification du prix ou 
du délai d’exécution. 
Article 12.- RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
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Les réceptions des travaux de la sous-entreprise auront lieu suivant les 
modes et aux époques prévues au cahier des charges de l’entreprise 
générale. Spécialement, il n’y aura pas lieu d’admettre l’agréation tacite 
des ouvrages du sous-traitant que pour autant que cette agréation vaille à 
l’égard du maître de l’ouvrage. Il est spécifié que ni la prise de possession 
des ouvrages exécutés par le sous-traitant, ni leur utilisation, ni l’absence 
de réclamations pendant un certain temps, ni même le paiement intégral 
des travaux de la sous-entreprise, ne pourront être invoqués comme 
actes valant agréation tacite que dans la mesure où ces actes pourraient 
eux-mêmes être admis comme valant réception tacite vis-à-vis du maître 
de l’ouvrage et au profit de l’entrepreneur général. 
Les délais de garantie et d’entretien des ouvrages exécutés par les sous-
traitants seront ceux applicables à l’entreprise générale durant la même 
période et pour les mêmes objets. Les documents de réception établis 
entre l’entrepreneur général et le maître de l’ouvrage seront opposables 
aux sous-traitants. 
Dans cette mesure, toute réception accordée avec des réserves 
concernant les travaux du sous-entrepreneur ne vaudra pas réception à 
son égard. 
Article 13.- GARANTIES 
En l’absence de toute précision dans les conditions particulières du 
contrat, il sera retenu une garantie non productible d’intérêt de 10% (dix 
pour cent) sur chacune des factures. 
Cette garantie sera libérable, sur demande écrite du sous-traitant, pour 
moitié à la réception provisoire et pour moitié à la réception définitive et 
pour autant que ces réceptions soient accordées sans réserve à 
l’entrepreneur général par le maître de l’ouvrage. Toutefois, en cas de 
faillite du sous-traitant, cette garantie sera retenue pendant un an après la 
réception définitive. 
Article 14.- FACTURATION 
Facture en un exemplaire, reproduisant les références reprises en tête du 
contrat de sous-entreprise, notamment le numéro de la commande et le 
chantier concerné. 
Chaque bon de commande doit faire l’objet d’une facture séparée. Les 
travaux supplémentaires ou en régie, s’il s’agit d’un contrat initial à forfait, 
doivent faire l’objet d’une facture séparée reprenant la référence du 
chantier concerné et le numéro de l’avenant intervenu. 
Ces factures seront accompagnées des bordereaux approuvés par les 
services de l’entrepreneur général et indiqueront obligatoirement les 
quantités et prix unitaires hors forfait. Elles seront cumulatives, c’est-è-
dire qu’elles reprendront le montant total de l’avancement, duquel seront 
déduits les acomptes déjà facturés. 
L’acompte éventuel à la commande sera également déduit au prorata de 
l’avancement. 
Seuls des éléments effectivement mis en œuvre pourront être facturés, 
les approvisionnements étant donc exclus. 
Le paiement d’une facture d’avancement par l’entrepreneur ne constitue 
en aucun cas une approbation des quantités et montants portés en 
compte. Les divers avancements sont considérés comme des acomptes 
à valoir sur le montant global, dont le décompte sera effectué en fin de 
l’entreprise considérée. 
Les factures non conformes à ces règles doivent être tenues pour 
refusées et ce, même si elles ont été payées par l’entrepreneur général. 
La facturation éventuelle des hausses, pour autant qu’elles aient été 
acceptées contractuellement, fera l’objet d’un calcul séparé complet, 
reprenant en détail tous les facteurs de la révision et notamment la 
période à laquelle ce calcul se rapporte. 
Article 15.- REVISION DE PRIX 
Sauf stipulation expresse, les prix sont fermes et valables pendant toute 
la durée des travaux, quelle que soit l’évolution des conditions 
économiques, sociales ou autres. 
Si une formule de révision est prévue aux conditions particulières, les 
indices de base seront ceux en vigueur à la date du bon de commande 
sauf stipulation contraire. 
Pour les avenants éventuels, la date dudit avenant sera retenue sauf 
stipulation contraire. 
Les acomptes éventuels à la commande ne sont pas révisables. 
Les sommes retenues à titre de garantie seront paramétrées à la date 
des états d’avancement correspondants et non aux dates de leur 
libération. 
En cas de dépassement de délais partiel ou total, imputable au sous-
traitant, les indices à prendre en considération pour la révision des prix 
sont ceux en vigueur au moment où le travail (partiel ou total) aurait dû 
être exécuté. 
Article 16.- CONDITIONS DE PAIEMENT 
Les travaux sont payables sur base d’états d’avancement mensuels, 
dûment approuvés par écrit par les agents techniques de l’entrepreneur 
général et joints aux factures. 
Les paiements se font à 60 jours fin de mois à dater de la réception de la 
facture en nos bureaux, et sous déduction de la garantie de 10% prévue 
à l’article 13 ci-dessus, et de l’acompte éventuel au prorata de 
l’avancement. 
L’entrepreneur général se réserve également le droit de retenir, 
conformément à l’article 30 ter de la loi du 6 juillet 1989 et à ses arrêtés 
d’exécution des 8, 12, 19, 26 et 28 mars 1990, jusqu’à 50% du montant 
de chaque facture de son sous-traitant. 
Le sous-traitant s’interdit formellement l’émission d’effets de commerce 
ou l’endossement de factures sans autorisation expresse de la part de 
l’entrepreneur général. 
En toute hypothèse, la clause de compensation conventionnelle prévue à 
l’article 17 est d’application. 
Article 17.- MESURES D’OFFICE 
En cas de manquement du sous-traitant à l’une quelconque de ses 
obligations, susceptible de compromettre la bonne exécution de 
l’entreprise et notamment en cas de retard dans les délais d’exécution, 
l’entrepreneur général pourra, après une mise en demeure restée 
infructueuse pendant huit jours, ordonner à l’entrepreneur d’arrêter les 
travaux ou une partie de ceux-ci et d’abandonner le chantier ou une partie 
de celui-ci sans autre formalité que la préparation d’un état des travaux 
exécutés, avec une estimation de leur valeur, des malfaçons à corriger, le 
tout en appliquant les prix convenus de la sous-entreprise. 
En cas de faillite ou de liquidation du sous-traitant, aucune mise en 
demeure n’est nécessaire, la faillite ou la liquidation valant mise en 
demeure. 
Dans ce cas, le contrat de sous-entreprise sera résilié automatiquement 
sans aucune compensation ni dommages et intérêts pour le sous-traitant 
et la poursuite des travaux sera confiée par l’entrepreneur général à un 
autre sous-traitant, aux frais, risques et périls et sous la responsabilité du 
sous-traitant défaillant. 
Toute dépense entraînée par l’application de ces mesures d’office ainsi 
que toute différence de prix qui devrait être payée à un autre sous-traitant 
choisi par l’entrepreneur pour exécuter le solde des travaux, seront 
supportés par le sous-traitant défaillant ou par ses créanciers si les 
manquements résultent d’une faillite ou d’une situation similaire. 
Toute dépense entraînée par l’application de ces mesures d’office, toute 
différence de prix à payer à un autre sous-traitant ainsi que tous les 
dommages entrainés par la défaillance du sous-traitant, même s’ils ne 
sont pas le résultat de l’usage de la faculté de remplacement (par 
exemple les amendes pour retard) peuvent être déduites 
automatiquement par l’entrepreneur général des sommes qu’il devait au 
sous-traitant, même relatives à d’autres chantiers et d’autres contrats, 
sans aucun droit de sa part de contester les montants de ces dépenses 
ou ces prix, sauf abus manifeste de l’entrepreneur général. 
En outre, l’entrepreneur général aura droit, à charge du sous-traitant, à la 
réparation de tout préjudice, direct ou indirect qu’il subi rait à la suite de la 
résiliation ou résolution du contrat de sous-entreprise. 
La présente clause organisant une clause de compensation 
conventionnelle entre les différentes commandes confiées au sous-
traitant. 
Article 18.- CONTESTATIONS 
En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. 
Toutefois, le sous-traitant accepte d’intervenir pour prester sa garantie à 
l’entrepreneur dans les contestations qui l’opposeraient au maître de 
l’ouvrage. 
Si une clause compromissoire est insérée au cahier spécial des charges 
et que le procès principal a lieu devant arbitres, le sous-traitant sera lié 
par ladite clause compromissoire vis-à-vis de l’entrepreneur et accepte la 
juridiction arbitrale qui y est instituée pour qu’il soit statué sur l’instance 
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Concerne :  Projet [nom du projet] – Travaux de [nom des travaux] 
     Garantie de bonne fin d’exécution 
 
Considérant qu’en date du [date], vous avez conclu un contrat de sous-traitance avec la société [nom du ST] 
(ci-après dénommée « Le Sous-Traitant ») en vue de la réalisation des travaux [nom des travaux] du projet 
[nom du projet], au prix de €[###]HTVA et le contrat stipulant qu’une garantie de bonne fin d’exécution doit être 
fournie pour un montant de €[###]HTVA, nous [noms], à la demande et pour le compte de [nom du ST] « Sous-
Traitant », nous nous engageons, par la présente, irrévocablement et inconditionnellement, à vous verser dès 
votre première demande écrite, toute somme réclamée par vous jusqu’à concurrence de €[###]. Et ce 
moyennant votre seule déclaration écrite que le Sous-Traitant a refusé de ou s’est montré défaillant à exécuter 
ledit contrat, sans que cette demande soit appuyée de justificatifs et sans qu’il ait besoin de sommation ou de 
démarches officielles, administratives, judiciaires ou preuve quelconque. 
La présente garantie (à la première demande) sera libérée pour moitié à la réception du Procès-Verbal de 
réception provisoire de l’Entreprise Générale, projet [nom du projet], sans remarque relative aux prestations du 
Sous-Traitant, et pour moitié à la réception du Procès Verbal de réception définitive. 
Tout appel à la garantie devra parvenir par lettre recommandée à notre Banque. 
Pour l’application, l’interprétation et l’exécution des présentes, la législation belge sera seule applicable et les 
Tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents. 
 
 




[nom du signataire] 
[fonction du signataire] 
[nom du signataire] 
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